

advies
aan b&w

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Ruimte	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Gaby Jansen Tel.: (0495) 575 292 en: Paul Joppen	
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-004837

ONDERWERP

Incidentele projectsubsidie van de provincie Limburg voor project De Lichtenberg

ADVIES

1. De provincie via bijgevoegde brief te verzoeken om de looptijd van het project "De Lichtenberg", waarvoor de provincie een incidentele projectsubsidie heeft verleend, te verlengen tot en met 31 december 2013.


TOELICHTINGAlgemeen:

In haar brief d.d. 4 maart 2011 licht de provincie toe dat zij een incidentele projectsubsidie verleent ter hoogte van maximaal € 250.000,00 voor het project "De Lichtenberg". De subsidie is beschikbaar gesteld voor ondermeer de restauratie van de Mariakapel, de boogbrug, het sanitairgebouw en groenwerkzaamheden. In de brief is opgenomen dat het project "De Lichtenberg" een looptijd heeft tot uiterlijk 1 december 2012. Wijzigingen in de looptijd moeten tijdig, vóór het einde van de looptijd, gemotiveerd ter goedkeuring aan de provincie worden voorgelegd.

Argumenten:

Inmiddels is, voor zover dat past binnen de beschikbaar gestelde middelen, gestart met de werkzaamheden. Het noodherstel van de Mariakapel en een deel van de groenwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Ook heeft een aantal opschoonacties plaatsgevonden waarbij het onkruid in het theater is verwijderd. Daarnaast is de openbare verlichting in het gebied hersteld.

Voordat met de overige werkzaamheden gestart kan worden, moet er meer duidelijkheid zijn over de ontwikkeling van het gebied. Ook zijn er nog geen middelen beschikbaar gesteld voor deze werkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat het niet haalbaar is om het project voor 1 december 2012 af te ronden. Daarom wordt voorgesteld om de provincie via bijgevoegde brief te verzoeken de looptijd te verlengen tot en met 31 december 2013.

Weert, 21 mei 2012	De directeur,	S		B	W	W	W	W
		akkoord						
 Aanbeveling advies		bespreken						
		Behandeling uiterlijk in college van 29 mei 2012						

Beslissing d.d.:

29 MEI 2012

Nummer:

21

De secretaris

Kantttekeningen:

- Vooralnog zijn er geen middelen beschikbaar voor de restauratiewerkzaamheden.
- Indien de gewijzigde planning niet haalbaar blijkt, moet t.z.t. opnieuw een verzoek tot wijziging van de looptijd worden ingediend bij de provincie.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Voordat gestart kan worden met de restauratiewerkzaamheden waarvoor de provincie subsidie heeft verleend, zijn aanvullende middelen nodig. Hiervoor wordt t.z.t. een raadsvoorstel opgesteld. Investerings zullen uiteraard pas plaatsvinden nadat een krediet beschikbaar is gesteld. Als de provincie meewerkt aan het verzoek van de gemeente, is dit overigens geen verplichting tot uitvoering van de werkzaamheden.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

Nadere specificatie: provincie Limburg

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Brief

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Joke Jongeling

Extern:

Gedeputeerde Lebens is op de hoogte van het verzoek van de gemeente

BIJLAGEN

Openbaar:

- Brief van de provincie Limburg d.d. 4 maart 2011 over de verleende incidentele projectsubsidie;
- Brief voor de provincie Limburg met het verzoek om de looptijd van het project te verlengen.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing