

advies
aan b&w

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Projectontwikkeling	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Birgit Petit Tel.: (0495) 57 53 41 en: T. Huijbers, S. van Mensvoort, L. Koopmans, W. Mentens	
Portefeuillehouder(s)	: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-006915

ONDERWERP

Projectinitiatief samenwerking Weert-Cranendonck.

ADVIES

1. Instemmen met de projectopdracht 'projectinitiatief Weert-Cranendonck (zie bijlage).
2. Instemmen met de verdere samenwerking tussen de beide gemeenten met als vertrekpunt Kempen-Broek en het doel om bestaande ontwikkelingen en initiatieven integraal te verbinden.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

Niet van toepassing.

Algemeen:

Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt Kempen~Broek, een Grenspark dat in zijn omvang uniek is voor Vlaanderen en Nederland. Het strekt zich uit over de gemeenten Weert, Cranendonck, Bochtolt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Diverse partijen met belangen in het gebied werken aan het aantrekkelijker maken van dit gebied voor de flora, fauna en recreanten.

In een bepaald deel van dit gebied, globaal begrensd door spoorlijn en kanaal, hebben beide gemeenten ambities op het gebied van werken, natuur en recreatie. Beide gemeenten hebben de overtuiging dat door het integraal verbinden van lopende en nieuwe initiatieven een win-win situatie kan ontstaan voor alle partijen, waardoor projecten sneller tot uitvoer komen.

Weert, 27 januari 2014		S		B	W	W	W	W
			akkoord					
De directeur, 			bespreken					
		Behandeling uiterlijk in college van 4 februari 2014						

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.: Niet akkoord
 Gewijzigde versie

Beslissing d.d.:

04-02-2014

Nummer:

9

De secretaris,

Dit past binnen de afspraken die tussen de colleges van beide gemeenten zijn gemaakt om meer samen te werken.

Argumenten:

Doelstelling

Het projectinitiatief is gericht op het integraal verbinden van ontwikkelingen en initiatieven, zodat deze elkaar versterken en versneld kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor is samenwerking met lokale en regionale partijen uit de kring van (semi-) overheid en bedrijven, grondeigenaren en belangenbehartigers de basis. Het projectinitiatief bouwt voort op het bestaande en nieuwe beleid van de Provincie Limburg en Noord-Brabant, de Structuurvisie Weert 2025, de gebiedsvisie Kempen~Broek-IJzeren Man van de gemeente Weert en de Integrale Gebiedsvisie "Kansen over Grenzen" van de gemeente Cranendonck. Het levert ook een bijdrage aan de realisatie van sociaal maatschappelijke en duurzaamheidsdoelen van de gemeenten.

Projectresultaat

Zomer 2014 moet dit projectinitiatief leiden tot een overzicht van projecten die binnen een termijn van 1 tot 5 jaar in uitvoering kunnen worden genomen. Per project is duidelijk wat de doelstelling en het gewenste resultaat is, wie de trekker zal zijn, welke maatregelen er nodig zijn, de betrokken partijen, de benodigde financiering en de planning. Op basis van dit projectinitiatief kan cofinanciering worden gezocht. Het biedt eveneens kansen om ontwikkelingen binnen het Grenspark Kempen~Broek en het initiatief "Kempen zonder Grenzen" van de Provincie Noord-Brabant te versterken en te versnellen.

Het overzicht van de projecten/kansen, met de onderlinge verbanden en mogelijkheden, wordt verwerkt op een plattegrond van het gebied.

Tenslotte worden gerelateerde lange termijnontwikkelingen in beeld gebracht om de context te verduidelijken van de uit voeren opgaves en inzicht te geven in het langere termijn perspectief. Dit alles op basis van bestaande visies en bestaand beleid.

Met het projectinitiatief Weert-Cranendonck binnen Kempen~Broek hebben we een overkoepelend plan van de kansrijke ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie en economie in het gebied. Deze ontwikkelingen zijn met elkaar afgestemd waarbij er cofinanciering gezocht kan worden voor de realisatie van de doelen die opgenomen zijn in het plan. Het bereiken van gestelde doelen draagt bij tot het vergroten van de economische aantrekkingskracht van de grensregio en het verder positioneren van het Kempen~Broek als grenzeloos uniek natuur en recreatief gebied.

Kanttekeningen:

Het projectinitiatief is bedoeld om bestaand beleid en initiatieven bij elkaar te brengen, niet om nieuwe initiatieven te bedenken.

Het grenspark Kempen~Broek dient als vertrekpunt gecombineerd met het bestaande beleid van provincies, gemeenten en overige belanghebbenden.

Het projectinitiatief samenwerking Weert-Cranendonck omvat de periode tot en met de voorbereidingsfase. De colleges nemen daarna weer een besluit over de vervolgstappen.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Dit besluit heeft geen juridische gevolgen.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

De kosten van DLG als projecttrekker worden bekostigd op basis van de prestatieovereenkomst van de gemeente Cranendonck met de provincie Noord-Brabant. Tot en met de gezamenlijke collegebijeenkomst van 14 januari 2014 zijn 100 uur ter beschikking gesteld. Na goedkeuring door beide colleges worden aanvullend 600 uur beschikbaar gesteld.

De kosten van de ambtelijke inzet wordt betaald uit bestaande budgetten.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Tijdens het proces wordt, in samenwerking met de afdeling communicatie gemeente Weert en Cranendonck en DLG, een communicatiestrategie en -plan opgesteld. Deze wordt aan het projectteam ter goedkeuring voorgelegd.

Op 14 januari 2014 heeft er een gezamenlijk regulier overleg plaatsgevonden tussen de colleges van Weert en Cranendonck. Dit projectinitiatief is tijdens dit overleg gepresenteerd.

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Niet van toepassing

Nadere specificatie: niet van toepassing.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Lizette Koopmans (afdeling Ruimtelijk Beleid)

Selma van Mensvoort (afdeling Ruimtelijk Beleid)

Werner Mentens (afdeling Ruimtelijk Beleid)

Extern:

Dienst Landelijk Gebied

Provincie Noord-Brabant

Provincie Limburg

BIJLAGEN

Openbaar:

projectopdracht "Projectinitiatief samenwerking Weert-Cranendonck

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

PROJECTOPDRACHT		
PROJECTINITIATIEF SAMENWERKING WEERT-CRANENDONCK		
VERBINDING EN HARMONIE TUSSEN WERKEN, NATUUR EN RECREËREN		
BESTEMD VOOR:		
STATUS		DATUM 8 JANUARI 2014
BESTUURLIJK OPDRACHTGEVER:	Portefeuillehouder J. Cardinaal gemeente Weert Portefeuillehouder M.Vermue gemeente Cranendonck	
AMBTELIJK OPDRACHTGEVER:	R. Bladder gemeente Weert H.Damen gemeente Cranendonck	
PROJECTLEIDER:	Theo Huijbers/Mark Williams / Ine van Gompel (DLG)	
PROJECTMEDEWERKERS:	Gemeente Weert: - Theo Huijbers - Lizette Koopmans - Selma van Mensvoort - Werner Mentens Gemeente Cranendonck: - Mark Williams - Nini Bos - Petra Hoffman - Herm Meeuwissen	
EXTERNE PARTNERS:	Dienst Landelijk Gebied, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant	

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Aanleiding.....	3
2. Doelstelling.....	3
3. Projectresultaat.....	3
4. Projectaanpak.....	3
5. Projectbeheersing.....	6
Geld.....	6
Organisatie.....	6
Tijd.....	6
Informatie.....	7
Communicatie en burgerparticipatie.....	7
Kwaliteit.....	7
Risico's.....	7
Relaties met andere projecten en plannen.....	7

1. Aanleiding

Op de grens van Belgisch en Nederlands Limburg en Noord-Brabant ligt Kempen-Broek, een Grenspark dat in zijn omvang uniek is voor Vlaanderen en Nederland. Het strekt zich uit over de gemeenten Weert, Cranendonck, Bocholt, Bree, Kinrooi en Maaseik. Diversen partijen met belangen in het gebied werken aan het aantrekkelijker maken van dit gebied voor flora, fauna en recreanten.

In een bepaald deel van dit gebied, globaal gelegen nabij de spoorlijn en het kanaal, hebben beide gemeenten ambities op het gebied van werken, natuur en recreatie.

Beide gemeenten hebben de overtuiging dat door het integraal verbinden van lopende en nieuwe initiatieven er een win-win situatie kan ontstaan voor alle partijen en projecten sneller tot uitvoer komen.

Dit past ook binnen de afspraken die tussen de colleges van beide gemeenten is gemaakt om meer samen te gaan werken.

2. Doelstelling

Het projectinitiatief is gericht op het integraal verbinden van ontwikkelingen en initiatieven, zodat deze elkaar versterken en versneld kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor is samenwerking met lokale en regionale partijen uit de kring van (semi-)overheid en bedrijven, grondeigenaren en belangenbehartigers de basis.

Het projectinitiatief bouwt voort op het bestaand en nieuwe beleid van de Provincie Limburg en Noord Brabant, de Structuurvisie Weert 2025 en de gebiedsvisie Kempen-Broek - IJzeren Man van de gemeente Weert en de Integrale Gebiedsvisie "Kansen over Grenzen" van de gemeente Cranendonck. Het levert ook een bijdrage aan de realisatie van sociaal maatschappelijk en duurzaamheidsdoelen van de gemeenten.

3. Projectresultaat

Zomer 2014 moet dit projectinitiatief leiden tot een overzicht van projecten die binnen een termijn van 1 tot 5 jaar in uitvoering kunnen worden genomen. Per project is duidelijk wat de doelstelling en het gewenste resultaat is, wie de trekker zal zijn, welke maatregelen er nodig zijn, de betrokken partijen, de benodigde financiering en de planning.

Op basis van dit projectinitiatief kan co-financiering worden gezocht. Het biedt eveneens kansen om ontwikkelingen binnen het grenspark Kempen-Broek en het initiatief 'Kempen zonder Grenzen' van de Provincie Noord-Brabant te versterken en te versnellen.

Het overzicht van de projecten/kansen wordt verwerkt op een plattegrond van het gebied met de onderlinge verbanden en mogelijkheden.

Tenslotte worden gerelateerde lange termijnontwikkelingen in beeld gebracht om de context te verduidelijken van de uit te voeren opgaves en inzicht te geven in het langere termijn perspectief. Dit alles op basis van bestaande visies en bestaand beleid.

Met het projectinitiatief Weert - Cranendonck binnen Kempen-Broek hebben we een overkoepelend plan van de kansrijke ontwikkelingen op het gebied van natuur, recreatie en economie in het gebied. Deze ontwikkelingen zijn met elkaar afgestemd waarbij er co-financiering gezocht kan worden voor de realisatie van de doelen die opgenomen zijn in het plan. Het bereiken van gestelde doelen draagt bij tot het vergroten van de economische aantrekkingskracht voor de grensregio en het verder positioneren van het Kempen-Broek als grenzeloos uniek natuur en recreatief gebied.


4. Projectaanpak

In februari 2013 is door de colleges besloten om zowel bestuurlijk als ambtelijk meer samen te gaan werken. Dit projectinitiatief is daar een uitvloeisel van.

Op dit moment zitten we in de initiatie- en definitiefase die zal afgerond worden met de presentatie aan de beide colleges op 14 januari 2014.

Standaardschema projectfasering

Faseren



1. Initiatie- en definitiefase: maart 2013 t/m februari 2014

Resultaten in deze fase:

- Afbakening van het proces in de vorm van een plan van aanpak
- Verkenning van initiatieven, opgaven en relevant beleid op basis van het plan van aanpak
- Het benoemen van stakeholders in het gebied en het voeren van gesprekken om kansen in kaart te brengen (loopt voor een deel door in 2014)
- Het leggen van verbindingen met relevante partners op de domeinen van Toerisme - recreatie en Natuur - Landschap en economie
- Het organiseren van beschikbare middelen in de vorm van uren voor Dienst Landelijk Gebied om de uitwerking van het projectinitiatief in 2014 vorm te geven
- Deze fase eindigt met de collegebijeenkomst van 14 januari 2014. Hier wordt een collectieve ambitie gepresenteerd voor dit projectinitiatief waarbij door colleges gezamenlijk een aantal uitgangspunten zullen worden geformuleerd voor het vervolgtraject. Onder andere dient in deze bijeenkomst helder te worden of gemeenten met dit proces verder willen en welke verantwoordelijkheid zij daarin willen nemen.

2. Ontwerpfase: februari/maart 2014


In de ontwerpfase staat centraal:

- In deze fase wordt de verkenning die in de initiatie- en definitiefase is uitgevoerd, concreet gemaakt met behulp van:
 - Een gebiedsbrede bijeenkomst met stakeholders (schetsschuitsessie). Hier kunnen belangen bij elkaar worden gebracht en kan de concrete participatie van partijen worden bepaald. Hier wordt het multiplier effect in beeld gebracht via grensoverschrijdende gedachtenvorming.
- De ideeën worden direct vastgelegd op kaart. Vervolgens wordt er een beeldend verslag gemaakt om het geheel vast te leggen.

3. Voorbereidingsfase

- De resultaten van de gebiedsbijeenkomst worden met de diverse partijen/trekkers uitgewerkt tot een detailniveau zodat er een intentieovereenkomst kan worden gesloten met de gemeenten.
- Er wordt een lijst opgesteld van projecten, waarbij er een prioritering plaatsvindt op basis van afwegingskader.
- Per deelproject is duidelijk wat de doelstelling en het gewenste resultaat is, wie de trekker zal zijn, welke maatregelen er nodig zijn, de betrokken partijen, de benodigde financiering en de planning.

Projectschema



5. Projectbeheersing gemeente Weert en Cranendonck.

Geld

De kosten van DLG als projecttrekker worden bekostigd op basis van de prestatieovereenkomst met de provincie Noord-Brabant. Tot en met de gezamenlijk collegebijeenkomst van 14 januari 2014 zijn 100 uur ter beschikking gesteld. Na goedkeuring door beide colleges zullen 600 uur beschikbaar gesteld worden.

Organisatie

Bij de totstandkoming van het projectinitiatief zijn de volgende medewerkers van de gemeente Weert en Cranendonck betrokken:

PROJECTMEDEWERKERS GEMEENTE WEERT	BENODIGD AANTAL UREN 2014
Theo Huijbers	150
Lizette Koopmans	50
Selma van Mensvoort	50
Werner Mentens	50

PROJECTMEDEWERKERS GEMEENTE CRANENDONCK	BENODIGD AANTAL UREN 2014
Mark Williams	100
Nini Bos	50
Petra Hoffman	50
Herm Meeuwissen	50

PROJECTMEDEWERKER DIENST LANDELIJK GEBIED	BENODIGD AANTAL UREN 2014
Ine van Gompel (incl. projectteam DLG)	700

Overlegconstructie

Bij de gemeente Weert en Cranendonck worden de portefeuillehouders maandelijks op de hoogte gehouden van de voortgang door de projectleiders. Ambtelijk is er een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van beide gemeenten, DLG en provincies. Per deelproject zal bekeken worden welke structuur het beste aansluit bij de aard van het deelproject.

Tijd

Volgens onderstaande planning wordt globaal beschreven hoe het projectinitiatief tot stand zal komen. Naar verwachting zal het eindproduct, het projectinitiatief, voor de zomer opgeleverd worden.

WAT	AAN WIE (BV: RAAD, COLLEGE, MT)	WANNEER
Initiatiefase	Colleges van Cranendonck en Weert	14 januari 2014
Ontwerpfase	Stakeholders & Overheden	Februari/ Maart 2014
Vorbereidingsfase	Projectteam, Colleges, MT's	Maart / Juli 2014

Informatie

Hierbij wordt aangesloten bij de werkwijze zoals die in de gemeente Cranendonck wordt toegepast.

	PROJECTTEAM	NT'S	COLLEGES
Collectieve ambitie & uitgangspunten	MEEPRATEN	MEEBESLISSEN	MEEBESLISSEN
Visiekaart	MEEPRATEN	MEEWETEN	MEEWETEN
Kansrijke initiatieven	MEEPRATEN	MEEBESLISSEN	MEEBESLISSEN
Uitvoeringsplan / intentieovereenkomst	MEEPRATEN	MEEBESLISSEN	MEEBESLISSEN

Communicatie en burgerparticipatie

Tijdens het proces zal een communicatiestrategie en -plan in samenwerking met de afdeling communicatie gemeente Weert en Cranendonck en DLG bepaald en opgesteld worden. Deze zal voorgelegd worden aan het projectteam ter accordering.

Kwaliteit

Per deelproject is duidelijk wat de doelstelling en het gewenst resultaat is, wie de trekker zal zijn, welke maatregelen er nodig zijn, de betrokken partijen, de benodigde financiering en de planning.

Risico's

Het proces dient voor de zomer afgerond te zijn, dit om te continuïteit van de inzet van DLG als projecttrekker te waarborgen. Gezien de planning wordt op dit moment dat als haalbaar ingeschat.

Relaties met andere projecten en plannen

Dit proces is gekoppeld aan het uitvoeringsplan van de gebiedsvisie Kansen over Grenzen (inclusief havenontwikkeling, DIC recreatieve verbinding Zuid-Willemsvaart, natuurherstel Ringselven/De Hoort, ontsnippering Weerter- en Budelderbergen).

Naast de externe partners, DLG, provincie Noord-Brabant en Limburg, zijn er nog meer stakeholders in het gebied. Het betreft hier onder andere Vereniging Natuurmonumenten, Regionaal landschap Kempen en Maasland, Stichting Ark, Bosgroep Zuid Nederland, Defensie, Nyrstar, CZW, Cuijpers straalbedrijf.