



Geachte leden van de commissie bedrijfsvoering-inwoners,

Mijn naam is René van Strijp en ik spreek namens de Raad van Bestuur van MeerderWeert en Hoera kinderopvang. Al een groot aantal jaren zijn we bezig, met de gemeente om een nieuwe school voor Leuken en Laar/Laarveld te realiseren. Het voorbereidingskrediet werd al in 2008 voor Laar/Laarveld en in 2011 voor Leuken beschikbaar gesteld, Zowel de gemeente als MeerderWeert hebben de wens uitgesproken om een IKC (Integraal Kind Centrum) te realiseren op beide locaties. Dat is gelukt zonder extra kosten voor de gemeente. Onze partner Hoera wil bijna € 400,000,- investeren om in combinatie met MeerderWeert een IKC voor zowel Laar/Laarveld als Leuken te realiseren. Daarmee zijn dan beide trajecten onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld (met als extra voordeelkans het gelijktijdig kunnen aanbesteden van beide bouwtrajecten).

We zijn met deze gegevens aan de slag gegaan met de verwachting in 2014 de nieuwbouw te realiseren. Helaas hebben we tijdens het ontwerpproces de nodige aanpassingen en vertragingen moeten verwerken:

Laar/Laarveld : De eerste plannen gingen uit van een school voor twee denominaties. In eerste instantie meer dan 16 lokalen werd door de tijd ingehaald en vanwege de economische recessie en bevolkingskrimp teruggebracht naar 4 lokalen. Hierdoor was echter ook de eerste locatiekeuze van de Schonkenweg niet meer aan de orde en kwam de Rietstraat in beeld. Dit werd uiteindelijk toch ook niet de eindlocatie. Er werd gekozen voor de Aldenheerd, de huidige locatie. Dat betekende nogal ingrijpende en afwijkende ontwerpen maken om van dit meer dan 75 jaar oude schoolgebouw een eigentijdse school te maken. Dat dit met de huidige normvergoeding niet te realiseren is, is duidelijk. Daarom hebben we gezocht naar aanvullende financiering en hebben die gevonden in enerzijds eigen afdekking samen met onze partner in de kinderopvang (Hoera) en anderzijds door het aanvragen van provinciale subsidie (leefbaarheid en groen). Met deze beide extra financieringen kunnen we het voorliggende plan gaan uitvoeren.

Leuken: Het IKC op Leuken leek geen probleem te worden omdat er sprake is van een stabiele populatie en daardoor een constante stroom van kinderen voor die school. Ook hier geldt wat ons betreft dat het niet mogelijk is een goede en bijdetijdse school te bouwen binnen het normbudget van de VNG, dat de gemeente als leidraad hanteert. Dat die normvergoeding in het jaar dat we willen starten (2015) ook nog eens € 83.000 lager is dan in 2014, is voor ons extra complicerend. Ik kan het natuurlijk niet laten om te zeggen: u kunt er voor kiezen om van de VNG-normbedragen af te wijken! Daarnaast is in het ontwerp constant rekening gehouden met inpassing in een parkachtige omgeving met als doel herbestemming en herinrichting van het centrumplan Leuken. In het project hebben we er steeds op gekoerst dat we voor het integrale kindcentrum Leuken aanspraak konden maken op een deel van de 2 miljoen Euro subsidie die de provincie bijdraagt aan de wijkontwikkeling van Leuken. Onze hoop was dat uit dit budget tenminste € 300.000 bestemd zou worden voor het nieuw te bouwen IKC. Dat blijkt niet langer reëel. De provincie beschouwt een

investeringsbijdrage voor onderwijsaccommodatie uiteindelijk niet als een aanvaardbare besteding.

Ook bij Leuken hebben we samen met de partners en de mensen van de gemeente gezocht naar alternatieve extra financiering en ook hier is door eigen afdekking en het meefinancieren van de kinderopvang door partner Hoera getracht een sluitende begroting te krijgen. Nu rest ons nog het gat ontstaan door het wegvallen van de GOML gelden. Hiervoor zijn we een oplossing aan het zoeken. Een mogelijk alternatief kan de reeds aan het onderwijs toegekende subsidie voor de internationale school zijn.

Samenvattend : Door omstandigheden van diverse aard heeft het tenminste 7 jaar durende proces tot op heden nog niet geleid tot realisatie van beide scholen.

Vandaag spreken we over een voorgenomen besluit dat e.e.a. wel mogelijk maakt. Iedereen die hierbij betrokken is heeft zijn steentje bijgedragen om ondanks alle tegenvallers toch een sluitend voorstel voor u neer te leggen.

Meerderweert staat garant voor het afdekken van mogelijke tegenvallers in de aanbesteding en het aanvullen van het teruggelopen normbedrag voor zowel Laar/Laarveld als Leuken. Onze partner Hoera neemt de financiering van de kinderopvang volledig voor haar rekening. Daarmee is de bouw van Laar/Laarveld dekkend en Leuken tot op € 300.000,- na afgedekt. We kunnen met dit bedrag een school voor Leuken bouwen die past in de tijd van nu, die voldoet aan de eisen van morgen. Een school die in lijn ligt met de eerder gerealiseerde scholen in de andere wijken van Weert. Een school zonder luxe, maar wel passend in de ook door de Gemeente aangegeven koers voor de herinrichting van het centrumgebied van Leuken. Zonder gymzaal, maar wel met eigen wijkvoorziening voor kinderopvang. Leuken waardig! We begrijpen de gemeentelijke opstelling mbt het normbudget, ook al hadden we het liever anders gezien. We weten ook van de financiële problemen van de gemeente. We hebben die betrokken in onze overweging om constructief mee te gaan in de goedkope opties voor tijdelijke huisvesting en om niet over busvervoer of andere faciliteiten te praten.

We gaan wat ons betreft samen met de partners en de mensen van de gemeente verder om het gat te dichten, links om of rechts om. Wat we van u als raad vragen is: geef ons het vertrouwen om door te gaan, geef groen licht aan dit voorstel.

We zijn het aan de inwoners, ouders en kinderen van Laar en Leuken verplicht om nu echt door te pakken. Het is nu aan de Raad om het krediet vrij te geven en de realisatie te laten plaatsvinden.

Ik vraag u dringend namens alle partijen om niet langer uit te stellen. In de realisatie hebben we rekening gehouden met een aanzienlijk aanbestedingsvoordeel. Als we nog langer wachten is de kans groot dat de miljarden euro's die in de economie worden gepompt ertoe leiden dat de bouw (traditioneel de beste graadmeter) snel gaat aantrekken. Hierdoor zouden de mogelijke aanbestedingsvoordelen wegvallen en kan alsnog, alle pogingen ten spijt, de bouw vanwege financiële tekorten niet doorgaan. Wij hopen dat u onze zorgen deelt en in uw raadsvergadering van 25 februari een positief besluit neemt.

Ing. René W.J.M. van Strijp
Voorzitter Raad van Bestuur MeerderWeert