

**PLANKOSTEN EN VTU**

Opdrachtgever	Weert	Serienummer	BMSP2ABMWF1454R31	Uitdraaidatum	26-05-11 10:58
Projectnummer	....	Planfase	Initiatief	Gewijzigd door	Mark 't Hardt
Project	Kampershoek - Noord	Startdatum	1-jan-11	Versie	Haalbaarheid
Deelproject	Explan na zienswijze	Einddatum	31-dec-21		
Plantypering	Woningbouw	Pad	d:\Data\rm\2011\Weert\Kampershoek - Noord\explan pres\[RM2002.xrm]		

PLANKOSTEN	percentage	taakstellend budget	taakstellend budget (%)	fasering tov kostenperiode	Totaal	Naar boekw	Boekwaarde	Nog te realiseren
<b>Planontwikkelingskosten</b>								
Planontwikkeling GEW	20.00%	4.128.613	15.97%	-10	4.128.613	4.053.900	4.128.613	0
...	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0
	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal PLANKOSTEN (ex. GEW)</b>	0,00%	0	0,00%		0	0	0	0
<b>Vorbereiding en toezicht op uitvoering</b>								
VTU GEW	12.00%	2.665.434	10.31%	-10	2.665.434	2.617.199	2.665.434	0
...	0,00%	0	0,00%	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal Vorbereiding en toezicht op uitvoering (ex. GEW)</b>	0,00%	0	0,00%		0	0	0	0
<b>TOTAAL PLANKOSTEN EN VTU GEW</b>	32.00%	6.794.047	26.27%	-20	6.794.047	6.671.099	6.794.047	0
<b>TOTAAL PLANKOSTEN EN VTU</b>	0,00%	0	0,00%		0	0	0	0