

advies
aan b&w

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Sector Ruimte	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) Ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Thijs Nooljen Tel.: (0495) 575 640	
Portefeuillehouder(s)	: A.W.P. Kirkels	Nummer B&W-advies: BW-004278

ONDERWERP

Voortgangsrapportages en projectenoverzicht 1e kwartaal 2012

ADVIES




1. De gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen
2. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van de Strategische projecten
3. Kennis te nemen van de voortgangsrapportages van Zware projecten en Projecten
4. Kennis te nemen van het Totale projectenoverzicht
5. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad over de projectenclassificatie, de voortgangsrapportages van de Strategische projecten en het Totale projectenoverzicht in het eerste kwartaal door middel van een brief.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

- ~ 27 januari 2010: gemeenteraad stelt het 'Implementatieplan Projectmatig Werken' vast;
- ~ 5 april 2011: college neemt kennis van Handboek Projectmatig Werken, stelt projectenclassificatie vast en stemt in met het informeren van de gemeenteraad over de Strategische projecten middels voortgangsrapportages (TILS-lijst april 2011).
- ~ 5 juli 2011: College stelt gewijzigde projectenclassificatie vast, neemt kennis van de voortgangsrapportages van Strategische, Zware en Projecten en Totale projectenoverzicht over het 3^e kwartaal 2011 en stemt in met het informeren van de gemeenteraad over de Strategische projecten middels voortgangsrapportages (TILS 233).

Algemeen:

De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om de methoden van Projectmatig Werken verder te verankeren in de ambtelijke organisatie en de bestuurlijke informatievoorziening te stroomlijnen. Conform het Handboek Projectmatig Werken (zie

Weert, 5 januari 2012 De directeur, 		S		B	W	W	W	W
		akkoord						
		bespreken						
Akkoord met advies		Behandeling uiterlijk in college van 7 februari 2012						

Beslissing d.d.:

07 FEB. 2012

Nummer: 3

De secretaris,

bijlage 4) houdt dit onder meer in dat de gemeenteraad in het 1^e, 2^e en 4^e kwartaal wordt geïnformeerd door middel van voortgangsrapportages van de Strategische projecten en het Totale projectenoverzicht.

U wordt gevraagd om kennis te nemen van de voortgangsrapportages en het Totale projectenoverzicht en hierover in het 1^e kwartaal aan de gemeenteraad te rapporteren. In voorliggend collegevoorstel wordt u het volgende aangeboden:

- ~ gewijzigde classificatie projecten;
- ~ voortgangsrapportages Strategische Projecten;
- ~ voortgangsrapportages Zware Projecten en Projecten;
- ~ Totale Projectenoverzicht.

Het DT heeft in vergadering op 1 februari jl. ingestemd met onderhavig collegeadvies inclusief bijlagen. De desbetreffende opmerkingen zijn verwerkt.

De projectenclassificatie, de voortgangsrapportages van de Strategische Projecten en het Totale projectenoverzicht worden na dit collegebesluit opnieuw ingebonden en conform afspraak met de commissie RO d.d. 1 december 2011 geagendeerd voor alle raadscommissies. Op 22 februari a.s. worden deze meegestuurd met de agenda van de verschillende commissies. De commissie RO heeft d.d. 1 december jl tevens gevraagd om in de rapportages voortaan een doorkijk te geven voor de projecten. Deze doorkijk is reeds opgenomen in de rapportages onder 3c. In de volgende rapportagecyclus (2^e kwartaal) zal hieraan extra aandacht worden besteed.

Argumenten:

Gewijzigde Projectenclassificatie

In de door u op 5 juli 2011 vastgestelde projectenclassificatie hebben enkele mutaties plaatsgevonden. Het betreft de volgende wijzigingen:

Toegevoegd:

- ~ het project 'Poort van Limburg' was opgenomen in het Strategische project 'Beekpoort'. Dit is nu als zelfstandig strategisch project opgenomen
- ~ het project 'Boshoverweg 49' (voormalige locatie Witte School) is als 'project' geclassificeerd en aan de lijst toegevoegd.

Gewijzigd:

- ~ de naam van het project 'Aanleg natuurgrasveld plus renovatie 3^e veld MMC' is gewijzigd in 'Aanleg kunstgrasveld plus renovatie 3^e veld MMC';
- ~ de naam van het project 'Bedrijventerrein Centrum-Noord' is gewijzigd in 'Kantorenpark Centrum-Noord';
- ~ de naam van het project 'Herontwikkeling centrum Swartbroek' is gewijzigd in 'Swartbroek MFA en woningen'.

Verwijderd:

- ~ de projecten 'Brandweerkazerne', 'Emmasingel', 'Overweertstraat' en 'Tungelroy Meussensstraat' zijn afgerond en van de lijst verwijderd;
- ~ de projecten 'Dennenoord hotel-wellness' en 'Wozoco Keent Oudenakkerstraat' zijn ingetrokken en van de lijst verwijderd.
- ~ in de categorie 'Geen project, wel projectmatig' zijn de volgende projecten afgerond en verwijderd: 'Herinrichting St. Jozefskerkplein Keent', 'ANWB bebording van rijk- en provinciale wegen naar gemeentelijk ringbanenstelsel' en 'Ronde Stramproy'.

De vast te stellen lijst is opgenomen in bijlage 2. U wordt gevraagd de gewijzigde projectenclassificatie vast te stellen.

Voortgangsrapportages Strategische Projecten

Conform de afspraken in het Handboek Projectmatig Werken worden het college en de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de Strategische projecten door middel van een uitgebreide rapportage (zie bijlage 2). U wordt gevraagd kennis te nemen van deze voortgangsrapportages en deze ter kennisname aan de gemeenteraad aan te bieden. De rapportage voor het Stadhuis is in overleg met de desbetreffende projectleiders niet opgenomen. Reden hiervoor is dat voor dit project een eigen rapportagecyclus naar het gemeentebestuur van toepassing is.

Voortgangsrapportages Zware projecten en Projecten

Conform de afspraken in het Handboek Projectmatig Werken wordt het college geïnformeerd over de voortgang van de Zware projecten en Projecten door middel van een uitgebreide rapportage. De voortgangsrapportages van Zware projecten en Projecten is opgenomen in bijlage 2. U wordt gevraagd kennis te nemen van deze voortgangsrapportages.

Totale projectenoverzicht

Naast de individuele uitgebreide voortgangsrapportage voor Strategische projecten, ontvangt de gemeenteraad in dezelfde frequentie een totaaloverzicht van alle projecten (dus ook de Zware projecten en Projecten) in beknopte vorm (zie bijlage 3). In deze samenvatting wordt door het gebruik van kleuren voor de gemeenteraad in één oogopslag zichtbaar in welke fase de projecten zich bevinden en wat de financiële status van de projecten is.

Kanttekeningen:

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

Niet van toepassing

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Niet van toepassing

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: n.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ TILS-lijst

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

- ~ Projectleiders Strategische projecten, Zware projecten, Projecten
- ~ Theo van Tilburg (afdelingshoofd Projectontwikkeling)
- ~ DT
- ~ Wethouder Coolen, Litjens en Kirkels

Extern:

Niet van toepassing

BIJLAGEN

Openbaar:

bijlage 1: Collegebesluit d.d. 5 juli 2011

bijlage 2: Projectenclassificatie en voortgangsrapportages

bijlage 3: Totale projectenoverzicht

bijlage 4: Handboek Projectmatig Werken

Nota bene: Aan de gemeenteraad wordt ter informatie aangeboden: de projectenclassificatie, de voortgangsrapportages van de Strategische Projecten en het Totale projectenoverzicht

Niet-openbaar:
Niet van toepassing