

advies
aan b&w

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Ruimtelijk Beleid	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: -	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Anouk Cramers	Tel.: (0495) 575 227
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-005947

ONDERWERP

Duurzaamheidsbeleid.

ADVIES

Instemmen met de projectopdracht Duurzaamheidsbeleid.

TOELICHTINGRelatie met vorig voorstel:

Op 5 maart 2013 heeft uw college kennisgenomen van het voorstel voor uitwerking van de duurzame ambities. Aangegeven is dat naast de nota "Laaghangend fruit" er een duurzaamheidsbeleid wordt opgesteld. Het opstellen van het duurzaamheidsbeleid wordt projectmatig opgepakt.

Algemeen:

Voor het opstellen van het duurzaamheidsbeleid is een projectopdracht opgesteld (zie bijlage). Hierin wordt ingegaan op de projectdoelstelling en -organisatie, planning en capaciteit.

Argumenten:

In het vastgestelde Milieubeleidsplan 2010-2013 is een ambitie vastgesteld op het gebied van milieu en duurzaamheid, namelijk het realiseren van een gezonde en duurzame leef-, woon-, en werkomgeving voor de huidige en de komende generaties.

In het coalitie programma 2010- 2014 staat onder energie en duurzaamheid dat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven door duurzaam bouwen te bevorderen en initiatieven van inwoners en bedrijven te ondersteunen.

Het opstellen van duurzaamheidsbeleid is nodig om handen en voeten te geven aan de ambitie op het gebied van duurzaamheid en om te laten zien op welke wijze de gemeente

Weert, 18 april 2013 De directeur, 	Commissie Ruimtelijke Ordening van 13 juni 2013	S		B	W	W	W	W
			akkoord		/	/	/	/
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 14 mei 2013								

Beslissing d.d.:

Nummer: 5

De secretaris

Akkoord met advies

14 MEI 2013

Totaal aantal pagina's: 3
Pagina 1

Weert in uitgevoerde en voorgenomen activiteiten uitwerking geeft in het nastreven van duurzaamheid.

Om de gestelde ambitie te kunnen waarmaken is inspanning nodig van inwoners en bedrijven. Daarom willen we graag samen werken met inwoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid.

Kanttelingen:

Zie concept projectopdracht.

Planning:

De planning voorziet in een snelle start, waarna er half juni een informatiebijeenkomst voor de commissie RO wordt georganiseerd. Tevens wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor een breed publiek (klankbordgroep). Tijdens deze bijeenkomsten wordt er ruimte geboden om inhoudelijk input te leveren en te discussiëren over de kaders- en uitgangspunten waarbinnen de gemeente Weert haar duurzaamheidsambitie en -doelstellingen wil verwezenlijken.

Het concept duurzaamheidsbeleid zal naar verwachting in augustus 2013 aan uw college worden aangeboden waarna het 6 weken ter inzage wordt gelegd.

Zodra de inspraakreacties zijn verwerkt zal het definitieve duurzaamheidsbeleid voor vaststelling aan de raad worden aangeboden. Gelet op de planning zal het duurzaamheidsbeleid in december 2013 worden vastgesteld.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)

N.v.t.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Het benodigde budget voor het opstellen van het duurzaamheidsbeleid valt onder het budget van het Milieubeleid 2013 en de uren vallen onder het reguliere werk.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Raadsleden

Nadere specificatie: n.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ TILS-lijst

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Informatiebijeenkomst

❖ Klankbordgroep

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Projectgroep (zie concept projectopdracht).

Extern:

N.v.t.

BIJLAGEN

Openbaar:

Concept projectopdracht.

Niet-openbaar:


N.v.t.

Projectopdracht

Duurzaamheidsbeleid

**CONCEPT D.D. 25 april
2013**



	Naam	Datum	Paraaf
Opgesteld door	A. Cramers	25-4-2013	
Ambtelijk opdrachtgever	R. Bladder		

INHOUDSOPGAVE

1	AANLEIDING.....	3
2	DOELSTELLING	4
3	PROJECTRESULTAAT.....	5
4	FASERING	7
5	PROJECTBEHEERSING.....	8

1 AANLEIDING

In het coalitie programma 2010- 2014 staat onder energie en duurzaamheid dat de gemeente het goede voorbeeld dient te geven door duurzaam bouwen te bevorderen en initiatieven van inwoners en bedrijven te ondersteunen. Waar regels innovatieve toepassingen in de weg staan, dient ruimte te worden gecreëerd om de ontwikkelingen een kans te geven.

In het Milieubeleidsplan 2010-2013 heeft de gemeente Weert aangegeven dat er een beleidskader duurzaamheid wordt opgesteld dat wordt voorgelegd aan de raad. Met het duurzaamheidsbeleid willen we een stevig fundament zetten naar een duurzame toekomst van de gemeente.

In het milieubeleidsplan is een ambitie vastgesteld op het gebied van milieu en duurzaamheid, namelijk het realiseren van een gezonde en duurzame leef-, woon-, en werkomgeving voor de huidige en de komende generaties. Om deze ambitie te kunnen waarmaken is inspanning nodig van inwoners en bedrijven. Daarom willen we graag samen werken met inwoners en bedrijven op het gebied van duurzaamheid. Tevens is in het milieubeleidsplan aangegeven dat beleid ontbreekt ten aanzien van het omgaan met duurzame energie binnen de gemeentelijke organisatie.

De provincie Limburg heeft in 2010 een klimaat effect atlas laten opstellen voor de hele provincie. Deze atlas geeft duidelijk aan dat ook Weert te maken heeft met klimaat effecten in de toekomst. Een vertaling van het klimaat effect en de klimaatopgave voor Weert is nodig.

In 2012 is een duurzaamheidmeting uitgevoerd om te kijken waar de gemeente op dit moment staat op het gebied van de verschillende duurzaamheidsthema's. Hieruit is naar voren gekomen dat er een klimaatbeleid ontbreekt.

Hoewel op dit moment in de gemeente Weert al veel gedaan wordt op het gebied van duurzaamheid is dit niet altijd voor iedereen bekend. Er is geen totaaloverzicht van alle duurzaamheidsmaatregelen en projecten. Er is geen overkoepelend kader.

Dit plan van aanpak geeft op hoofdlijnen weer hoe de gemeente Weert haar ambitie op het gebied van duurzaamheid wil vastleggen in beleid, hoe de projectorganisatie "duurzaam Weert" wordt vormgegeven en er wordt aangegeven hoe het meerjaren uitvoeringsprogramma duurzaamheid wordt opgesteld.

2 DOELSTELLING

Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling, die voorziet in onze behoeften, maar daarbij rekening houdt met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen op sociaal, economisch en ecologisch gebied. Dit wordt ook wel eens uitgelegd als de drie P's vanuit de definitie van duurzaamheid:

1. **People:** behelst de sociale dimensie van duurzaamheid: burgerparticipatie, sociaal en internationale samenwerking
2. **Planet:** is de ecologische dimensie van duurzaamheid: klimaat & energie, waterbeheer, natuur & milieu, biodiversiteit
3. **Profit:** behelst de economische dimensie van duurzaamheid: duurzame bedrijfsleven, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzame overheid.

De 3 P's moeten elkaar aanvullen en in evenwicht houden om duurzaamheid te bereiken.

Duurzame ontwikkeling verbindt verschillende beleidsvelden, maar kan ook een verbindende factor zijn voor inwoners, ondernemers en organisaties. Een duurzame organisatie kan alleen ontstaan als alle partijen er achter staan en samen werken. Pas dan is sprake van duurzame ontwikkeling en kan er gestreefd worden naar een duurzame gemeente met hoge ambities.

Met het duurzaamheidsbeleid wordt gestreefd naar die verbinding, samenhang en het integraal integreren van duurzame ontwikkeling in het gemeentelijk beleid en bedrijfsvoering om tot meer sociaal gewenste, economisch rendabele en ecologisch verantwoorde keuzes te komen. Een breed geïntendeerd duurzaamheidsbeleid is dus wenselijk. Het duurzaamheidsbeleid vormt de basis om in de toekomst de kernkwaliteiten en aantrekkingskracht van de gemeente te behouden, te versterken en waarin een goede kwaliteit van leven voor al haar inwoners voorop staat.

3 PROJECTRESULTAAT

3.1 projectopdracht

De projectopdracht beschrijft een proces met als doel een door de gemeenteraad vastgesteld duurzaamheidsbeleid. Om daar te komen wordt een aanpak voorgesteld met een fasering, planning en aandacht voor een aantal belangrijke randvoorwaarden over inhoud, samenwerking en draagvlak.

3.2 Duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid zal de duurzaamheidsvisie van gemeente Weert bevatten met een doorkijk tot 2030 en doelstelling tot 2018. Verder wordt de duurzaamheidsvisie opgesteld om handen en voeten te geven aan de ambitie van de gemeente Weert op het gebied van duurzaamheid en om te laten zien op welke wijze de gemeente Weert in uitgevoerde en voorgenomen activiteiten uitwerking geeft in het nastreven van duurzaamheid. Het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Weert heeft als resultaat:

- de kaders en uitgangspunten, waar de gemeente Weert zich de komende jaren op gaat richten vast te stellen. Dit wordt uitgewerkt in de vorm van speerpunten die de duurzaamheidsambitie en -doelstellingen van de gemeente Weert bepalen;
- de speerpunten met concrete plannen, activiteiten en maatregelen uit te werken in een uitvoeringsprogramma. Dit programma geeft aan waar de inspanningen van de gemeente zich de komende jaren op richten;
- een duidelijk rol van de gemeente en de eventueel te verwachte rol van externe partijen.

Het duurzaamheidsbeleid zal de volgende speerpunten uitwerken:

- Duurzame organisatie
- Duurzaam wonen
- Duurzame ruimte
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij gemeente eigen organisatie en bedrijven
- Communicatie en educatie
- Energiebesparing, met als uitgangspunt de Trias Energetica (De Trias Energetica is een drie-stappenstrategie voor de effectieve aanpak van klimaat- en energiebeleid)
- Biodiversiteit
- Milieu en (leef)klimaat

3.3 Randvoorwaarden

Kennis en ervaring binnen de eigen organisatie en de Regio benutten.
Een ontwikkelings- en leerproces op gang brengen en houden, zodanig dat:

- steeds helderder wordt wanneer er sprake is van synergie en wanneer van dilemma's;
- ongewenste afwenteling op toekomstige generaties wordt voorkomen.
- beleid en communicatie goed op elkaar worden afgestemd.

4 FASERING

De volgende fasen kunnen worden onderscheiden om te komen tot een vastgesteld duurzaamheidsbeleid.

Fase 1: Voorbereiding

- Het huidige landelijke, regionale en gemeentelijk duurzaamheidsbeleid wordt geïnventariseerd.
- Inventarisatie van alle relevante gemeentelijke beleidskaders.
- De projectgroep wordt samengesteld en geïnformeerd.
- Het plan van aanpak wordt door het college vastgesteld en aangeboden aan de raad.

Fase 2: Inventarisatie en analyse

- Samen met het team worden de speerpunt, de kansen en knelpunten geanalyseerd.
- De speerpunten worden uitgewerkt die de basis vormen voor het duurzaamheidsbeleid.
- De (financiële) consequenties worden globaal in beeld gebracht.
- Per speerpunt wordt ingegaan op de gewenste duurzaamheidsambitie.
- Gewenste projecten worden geformuleerd en er wordt gezocht naar financieringsmogelijkheden.
- Inhoudelijke discussie over de speerpunten, ambities en projecten met de klankbordgroep en met de commissie RO.

Fase 3 Opstellen concept duurzaamheidsbeleid

- De uitkomsten van fase 2 en de resultaten van de discussies worden verwerkt in het concept duurzaamheidsbeleid.
- Inhoudelijke discussie over het concept duurzaamheidsbeleid met de klankbordgroep en info commissie RO.

Fase 4: Inspraak

Het college stelt het concept duurzaamheidsbeleid incl. uitvoeringsprogramma vast en legt het beleid voor inspraak ter visie. De fase van inspraak is het formele inspraak gedeelte. Het concept beleidsplan wordt ook verzonden naar omliggende gemeenten.

Fase 5: Vaststelling duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid wordt aan de raad aangeboden ter vaststelling

5 PROJECTBEHEERSING

5.1 Geld

De werkzaamheden worden binnen de reguliere formatie uitgevoerd. Eventuele kosten kunnen worden betaald uit het budget Milieubeleid (ca. € 10.000). Het budget zal met name worden ingezet voor de huur van een locatie en catering (zoveel mogelijk zal gebruik worden gemaakt van gemeentelijke accommodaties, inschatting van de kosten € 1.000).

5.2 Organisatie

Ambtelijke betrokkenheid

Opdrachtgever

Het college van burgemeester en wethouders is bestuurlijk opdrachtgever (verantwoordelijk portefeuillehouder duurzaamheid is Harry Coolen)

Het hoofd afdeling Ruimtelijk Beleid (RB) is ambtelijk opdrachtgever (René Bladder)

Opdrachtnemer/ Projectleider

De projectleiders zijn ambtelijk opdrachtnemer (Kirtika van Hunen, Anouk Cramers)

Projectgroep

De projectgroep bespreekt de voortgang van het project, bereidt inhoudelijke acties voor en draagt zorg voor de inhoudelijke afstemming van teksten voor de op te stellen documenten. Op initiatief van de projectleider kunnen andere ambtenaren voor overleggen worden uitgenodigd.

Thema	Verantwoordelijk	Geraamde Uren
Trekker/ Duurzaamheid	Kirtika van Hunen	60
Trekker/ Milieu	Anouk Cramers	30
Economie	Paul Kersten	16
Verkeer	Rob van Ekeren	16
Ruimte	Rob van Ekeren	16
Natuur	Werner Mentens	16
Landbouw	Marjo Beeren	16
Recreatie	Lizette Koopmans	16
Gebouwbeheer	Roel Hardij	16
Communicatie	?	16
Project ontwikkeling	?	16
Totaal uren		216

De projectgroep levert input, leest mee en reageert inhoudelijk op tussenproducten. Waar nodig betrekken de ambtenaren uit de projectgroep collega's. Belangrijk voordeel van een brede ambtelijke betrokkenheid bij het opstellen van het duurzaamheidsbeleid is dat duurzaamheid op deze manier makkelijker ingebed wordt in de totale organisatie.

Bestuurlijke betrokkenheid

- Consultatiebijeenkomst met de raadscommissie RO: presentatie en discussie over de speerpunten voor de gemeente, de hoogte van het ambitieniveau per speerpunt en het uitvoeringsprogramma. De commissie dient richting te geven aan het beleid.
- Raadscommissie RO: presentatie concept duurzaamheidsbeleid.
- Vaststelling van het concept duurzaamheidsbeleid door het college van B&W en vrijgifte voor inspraak
- Vaststelling van eindverslag inspraak
- Het definitieve duurzaamheidsbeleid dient vastgesteld te worden door de raad.

Participatie burgers, ondernemers en organisaties

De projectgroep en de raad van de gemeente kunnen het duurzaamheidsbeleid niet alleen realiseren. Voor het creëren van draagvlak zal een klankbordgroep duurzaamheid worden ingesteld. De volgende partijen worden hiervoor benaderd:

- Stichting Milieufederatie Limburg
- Natuur en Milieu Centrum
- Stichting Groen Weert
- Stichting IVN
- Waterschap Peel en Maasvallei
- Omliggende gemeenten
- Parkmanagers
- Woning coöperatie
- Project ontwikkelaars
- Wijk- en dorpsraden

Voorgesteld wordt om met de klankbordgroep een Interactieve bijeenkomst (1 a 2) te organiseren.

5.3 Risico

Voor de planning is met name het uitvoeringsprogramma een risico. Hier blijkt de (on)haalbaarheid van het vastgestelde ambitieniveau. In dat kader dienen mogelijk keuzes gemaakt te worden in uitvoeringsprojecten. Dit kan aanleiding geven tot bijstelling van de eerder gestelde ambitie.

5.4 Tijd

Het traject om te komen tot een vastgesteld duurzaamheidsbeleid heeft een doorlooptijd van ca. 9 maanden.

De planning van de fasen en tussenproducten is als volgt:

Activiteit	Maand	Betrokkenheid
<i>Fase 1: Voorbereiding</i>		
Opstellen projectopdracht	Maart- april 2013	Projectgroep
Projectopdracht in de B&W	14 mei	College
Projectopdracht ter info naar Com R.O.	mei -juni	Commissie
<i>Fase 2: Inventarisatie en analyse</i>		
Speerpunten uitwerken en projecten uitwerken	Mei-juni	Projectgroep
Overleg externe klankbordgroep	Eind mei	Klankbordgroep
<i>Fase 3 Opstellen concept beleid</i>		
Concept beleidsplan opstellen	Mei-juli	Projectgroep
Bespreken in info-RO	19 juni	Commissie
Overleg klankbordgroep	Eind juni	Klankbordgroep
<i>Fase 4: Inspraak</i>		
Beleid in B&W	6 augustus	College
Beleid ter inzage	15 augustus t/m 25 september	Inwoners klankbordgroep
Verwerken inspraak	4 weken	Projectgroep
<i>Fase 5: vaststelling duurzaamheidsbeleid</i>		
Beleid in B&W	5 november	College
Vast stelling beleid door de Raad	11 december 2013	Raad

5.5 Communicatie

De volgende communicatiemiddelen kunnen worden ingezet:

- Website gemeente Weert.
- Gemeentewijzer in huis aan huis krant.
- Twitter.
- Brief (aan klankbordgroep).

Per stap zal telkens bekeken worden welk communicatiemiddel zal worden ingezet.

De communicatie met burgers, ondernemers en organisaties is beschreven onder de kop 5.2.