



**GEMEENTE W E E R T**

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	:	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er:	Roel Deneer Tel.: (0495) 575 454 en: J. Westenberg	
Portefeuillehouder(s)	: H.W.J. Coolen	Nummer B&W-advies: BW-006296

**ONDERWERP**

Planning voorzieningenplannen

**ADVIES**

1. Instemmen met de bijgestelde planning voor de voorzieningenplannen.
2. Informeren van de gemeenteraad via de TILS lijst.

**TOELICHTING**Relatie met vorig voorstel:

Op 2 april 2013 heeft uw college de projectopdracht voor de voorzieningenplannen vastgesteld.

Algemeen:

Wij stellen uw college voor deze planning, zoals opgenomen in de projectopdracht, als volgt bij te stellen:

	<b>Was</b>	<b>Wordt</b>
Vaststelling inventarisatienotitie	3 <sup>e</sup> kwartaal 2013	4 <sup>e</sup> kwartaal 2013
Vaststelling voorzieningenplannen (concept) en start inspraak	1 <sup>e</sup> kwartaal 2014	2 <sup>e</sup> kwartaal 2014
Vaststelling voorzieningenplannen (definitief)	2 <sup>e</sup> kwartaal 2014	4 <sup>e</sup> kwartaal 2014


De volledige, gedetailleerde planning is als bijlage toegevoegd.

Argumenten:

Een bijstelling van de planning is nodig om de volgende redenen:

Weert, 2 augustus 2013  De directeur,		S		B	W	W	W	W
			akkoord					
			bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 13 augustus 2013								

Beslissing d.d.: 13 augustus 2013

Nummer: 25 Gewijzigde versie 

Akkoord met advies; mandaat wethouder Coolen tot tekstuele aanpassingen.

Totaal aantal pagina's: 2  
Pagina 1

- De nieuwe raad wordt nu bij de besluitvorming van de concept en definitieve voorzieningenplannen betrokken.
- Er ligt druk op de ambtelijke capaciteit vanwege andere arbeidsintensieve dossiers, zoals de projecten RKEC, school Leuken, school Laar-Laarveld en verplaatsing DESM.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing

**JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

Niet van toepassing

**FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Niet van toepassing

**COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden

*Nadere specificatie:* Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ TILS-lijst

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

**OVERLEG GEVOERD MET**

Intern:

Niet van toepassing

Extern:

Niet van toepassing

**BIJLAGEN**

Openbaar:

Bijgestelde planning voorzieningenplannen

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

## Planning voorzieningenplannen

Stap	Omschrijving	Status	Tijdpad
1.	Uitwerken inventarisatienota vraag en aanbod maatschappelijke voorzieningen.		Juli – oktober 2013
2.	Eerste stuurgroepvergadering.		Oktober 2013 (week 40)
3.	Vaststellen inventarisatienota.	Definitief	B&W: 5 november 2013 Raad: 11 december 2013 (TILS)
4.	Informatieronde klankbordgroepen over inventarisatienota en vervolgtraject.		November 2013
5.	Opstellen voorzieningenplannen per deelgebied.		December 2013 – maart 2014
6.	Tweede stuurgroepvergadering.		Maart 2014 (week 11)
7.	Bespreekronde klankbordgroepen voorzieningenplannen per deelgebied.		Maart 2014 (weken 12-13)
8.	Verwerken input klankbordgroepen in voorzieningenplannen per deelgebied.		April 2014
9.	Derde stuurgroepvergadering.		Mei 2014 (week 19)
10.	Vaststellen concept voorzieningenplannen.	Concept	B&W: mei 2014 Raad: juni 2014
11.	Schriftelijke inspraakprocedure concept voorzieningenplannen.		juli – augustus 2014
12.	Verwerken zienswijzen en eventueel aanpassen concept voorzieningenplannen.		september – oktober 2014
13.	Vierde stuurgroepvergadering.		November 2014 (week 45)
14.	Vaststellen voorzieningenplannen centrum en kerkdorpen.	Definitief	B&W: november 2014 Raad: december 2014