

advies  
aan b&w

Sector	: Inwoners	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: 25107	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Cisca van der Kraan Tel.: (0495) 57 54 63	
Portefeuillehouder(s)	: H.A. Litjens	Nummer B&W-advies: BW-007460

**ONDERWERP**

Subsidie project Duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren Man.

**ADVIES**

- a. Besluiten om voor het project "Duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren Man" bij Gedeputeerde Staten van Limburg een verzoek in te dienen voor het verlengen van de uitvoeringstermijn van het project en de termijn voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling van de subsidie conform bijgevoegde brief.
- b. Besluiten om in te stemmen met het opschorten van de behandeling van het op 4 oktober 2011 ingediende bezwaarschrift en Gedeputeerde Staten van Limburg hierover te informeren conform bijgevoegde brief.

**TOELICHTING**Relatie met vorig voorstel:

Op 15 november 2011 heeft uw College besloten om pro forma bezwaar te maken tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 4 oktober 2011. Op 20 december 2011 heeft u de bezwaargronden aangevuld. De Provincie heeft het besluit op grond van het bezwaarschrift en een in november 2012 ingediende informatie over de projectwijziging op 27 mei 2014 herzien. Dit besluit is op 3 juni 2014 ontvangen.

Op 16 juni heeft uw college besloten om ondanks het positieve besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg op het ingediende bezwaarschrift, het bezwaar niet in te trekken, maar de behandeling van dit bezwaarschrift voort te zetten. De reden hiervoor is dat niet kan worden voldaan aan de in het herzien besluit opgenomen looptijd van het project en de termijn voor het indienen van de vaststelling van de aanvraag. Dit is vastgelegd in een brief aan Gedeputeerde Staten d.d. 16 juni 2014. In deze brief is een verzoek opgenomen

Weert, 4 juli 2014	De directeur,	S	B	W	W	W	W
				HL	FVE	PS	GG
		akkoord					
		bespreken					
Behandeling uiterlijk in college van 8 juli 2014							

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- Akkoord  Niet akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  Gewijzigde versie  
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.:

Akkoord met advies

Nummer: 23

08 JULI 2014

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 3  
Pagina 1

voor het verlengen van de looptijd van het project en de termijn voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling van de subsidie.

Algemeen:

De Provincie Limburg heeft naar aanleiding van uw bovengenoemde besluit en brief d.d. 16 juni 2014 contact met ons opgenomen. De Provincie heeft ons gevraagd om voor het verzoek voor het verlengen van de looptijd van het project en de termijn van het indienen van de aanvraag voor vaststelling van de subsidie een aparte aanvraag in te dienen.

Wij stellen voor in te stemmen met het verzoek van de Provincie besluiten om:

- a. Besluiten om voor het project "Duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren Man" bij Gedeputeerde Staten van Limburg een verzoek in te dienen voor het verlengen van de looptijd van het project en de termijn voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling van de subsidie conform bijgevoegde brief.
- b. Besluiten om in te stemmen met het opschorten van de behandeling van het op 4 oktober 2011 ingediende bezwaarschrift en Gedeputeerde Staten van Limburg hierover te informeren conform bijgevoegde brief.

Argumenten:

De Provincie heeft het verzoek voor het verlengen van de looptijd van het project en het verlengen van de termijn voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling van de subsidie besproken binnen het juridisch team. Wij zijn hierna geïnformeerd dat de Provincie er de voorkeur aan geeft om het verzoek niet af te handelen via de bezwaarprocedure maar via een aparte aanvraag. Hoewel behandeling via de bezwaarprocedure juridisch gezien naar onze mening een correcte weg is, achten wij het redelijk om het verzoek van de Provincie als verstrekker van de subsidie op te volgen.

Het verzoek voor het verlengen van de looptijd van het project en het verlengen van de termijn voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling kan maar via één procedure gelijktijdig worden behandeld. Om deze reden is het nodig dat de Provincie de behandeling van het lopende bezwaar opschort. De indiener van het bezwaarschrift dient hiermee in te stemmen. Het intrekken van het bezwaar is op dit moment niet nodig. Door het opschorten kan de door de Provincie gewenste procedure worden gevolgd. Bij een positief besluit kan het bezwaarschrift worden ingetrokken. Bij een negatief besluit kan in overleg met de Provincie worden besproken welke mogelijkheden er nog zijn.

Kanttekeningen:

Niet van toepassing.

**JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

Niet van toepassing.

**FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN**

Niet van toepassing.

Begrotingspost:

Beschikbaar bedrag:

**COMMUNICATIE/PARTICIPATIE**

Voor wie is dit advies van belang?:

❖ Overigen (bijv. afzender/aanvrager)

*Nadere specificatie:* Gedeputeerde Staten van Limburg

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Overig

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

❖ Niet van toepassing

### **OVERLEG GEVORDERD MET**

Intern:

M. Rosbergen, juridisch consulent sector Inwoners

Extern:

Niet van toepassing.

### **BIJLAGEN**

Openbaar:

- B&W-besluit d.d. 16 juni 2014.
- Brief aan Gedeputeerde Staten d.d. 16 juni 2014.
- Nieuwe aanvraag voor verzoek verlenging looptijd project en termijn voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling van de subsidie.
- Brief ter informatie dat wordt ingestemd met het opschorten van het behandelen van het lopende bezwaar.

Niet-openbaar:

Niet van toepassing



GEMEENTE **W E E R T**

Gedeputeerde Staten van Limburg  
Cluster Subsidies  
Postbus 5700  
6202 MA MAASTRICHT

Weert, 8 juli 2014

Onderwerp : Subsidie duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren Man,  
Uw kenmerk : verzoek verlenging uitvoeringstermijn en termijn indiening vaststelling  
subsidie.

Zaaknummer: SAS-2012-02027

Geacht College,

Op 2 juni 2014 heeft u ons een besluit "herziening subsidieverlening" d.d. 27 mei 2014 toegestuurd voor het project "Duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren Man". Het betreft een herziening van uw besluit d.d. 4 oktober 2011, kenmerk 2011/54037. Tegen dit besluit is door de gemeente Weert op 15 november 2011 pro forma bezwaar aangetekend. De gronden van het bezwaar zijn op 20 december 2011 door ons aangevuld. U heeft positief besloten op ons bezwaar. Wij kunnen echter niet voldoen aan de in het herziene besluit opgenomen looptijd van het project en de termijn voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie.

Door middel van deze brief verzoeken wij u daarom om:

- De einddatum van het project te wijzigen van 31 december 2013 naar 1 augustus 2014
- De termijn voor indiening van de aanvraag tot vaststelling subsidie te wijzigen van 1 juli 2014 naar 1 september 2015.

Onderstaand lichten wij dit verzoek toe.

#### **Toelichting verzoek wijzigen einddatum van het project**

In het herziene besluit met beschikking d.d. 2 juni 2014, stemt u in met een inhoudelijke wijziging van het project en een termijnwijziging. U heeft de einddatum bepaald op 31 december 2013. Wij begrijpen uw keuze voor de einddatum 31 december 2013. In onze laatste informatie over de wijziging van het project d.d. 21 november 2012 is door ons aangegeven dat het onze doelstelling was om het laatste onderdeel van het project, de vervanging van de luchtbehandelingskasten en het energiebeheersysteem, uit te voeren in de zomerperiode van 2013. De doelstelling om het project in 2013 af te ronden, is door ons ook nadrukkelijk nagestreefd, maar bleek uiteindelijk niet haalbaar. Feitelijk wordt de uitvoering van het project pas in juli 2014 afgerond.

De aanbesteding heeft plaatsgevonden in april 2012, maar wegens een forse overschrijding van het beschikbare budget bleek het niet mogelijk de opdracht te gunnen. De uitvoering is daarom uitgesteld naar de zomerperiode van 2013. Dit om de bedrijfsvoering bij het zwembad minder in het geding te brengen. Op grond van de gevolgde aanbestedingsprocedure dient bij een bijstelling van het budget aan alle inschrijvers de mogelijkheid te worden geboden een nieuwe inschrijving te doen. Dit proces is in januari 2013 afgerond. Het resultaat was dat er voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2013 een aanvullend budget van € 111.500,- nodig was. Ons college heeft toen de keuze gemaakt om geen afzonderlijk aanvullend kredietvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze keuze hebben wij gemaakt omdat binnen de begroting 2013 geen middelen beschikbaar waren om deze extra jaarlijkse lasten af te dekken. Uitvoering van de werkzaamheden in 2013 zou daarom een nadelig effect hebben op het resultaat van 2013. Dat vonden wij niet gewenst. Om deze reden hebben wij besloten om de uitvoering te splitsen in 2 delen. Het eerste deel is uitgevoerd in 2013 en het tweede deel in 2014. De raad heeft bij de behandeling van de begroting 2014 de benodigde middelen beschikbaar gesteld om ook de 2<sup>e</sup> fase te kunnen uitvoeren.

Wij hebben ons bij deze keuze niet gerealiseerd dat wij, in ons op 21 november 2012 ingediende gewijzigde projectplan, bij de termijnwijziging hadden aangegeven dat onze doelstelling was om de uitvoering te doen plaatsvinden in de zomerperiode van 2013. Hoewel dit geen harde einddatum was, beseffen wij dat wij u toen hadden moeten informeren over deze wijziging, zodat u deze informatie kon betrekken in uw besluit op ons bezwaar.

#### **Toelichting verzoek wijzigen termijn aanvraag tot vaststelling subsidie**

In de beschikking d.d. 8 september 2009 is vastgelegd dat bij de vaststelling van de subsidie, met betrekking tot de vereiste goedkeurende accountantsverklaring, kan worden volstaan met de verantwoordingsinformatie bij de gemeentelijke jaarrekening volgens de SiSa systematiek.

In de beschikking van 2 juni 2014 is vastgelegd dat de aanvraag tot vaststelling van de subsidie voor 1 juli 2014 moet worden ingediend.

Zoals hierboven toegelicht wordt het project echter pas in juli 2014 afgerond. Het is ons daarom onmogelijk om aan de gestelde termijn te voldoen.

De goedkeurende verklaring van de accountant voor de jaarrekening 2014 wordt pas medio 2015 afgegeven. Moet de aanvraag tot vaststelling voor medio 2015 worden ingediend, dan moeten wij hiervoor een aparte goedkeurende accountantsverklaring laten opmaken.

Gezien de hoge kosten die hieraan verbonden zijn, heeft uitstel tot 1 september 2015 voor het indienen van de aanvraag tot de vaststelling onze dringende voorkeur.

#### **Opschorting bezwaar**

Omdat in het herziene besluit d.d. 27 mei 2014 was opgenomen dat ons bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht ook geacht is te zijn gericht tegen het herziene besluit, hebben wij op 16 juni 2014 besloten om dit bezwaarschrift niet in te trekken. Wij hebben u hierover op 16 juni schriftelijk geïnformeerd. In deze brief hebben wij het verzoek voor de verlenging van de termijnen opgenomen. Vanuit het Cluster juridische zaken en het cluster subsidies van de Provincie Limburg is hierna aangegeven dat dit verzoek door middel van een aparte aanvraag moet worden ingediend in plaats van via de voortzetting van de behandeling van het bezwaarschrift. Om deze reden kunnen wij instemmen met het opschorten van de behandeling van het bezwaar. Wij zullen u hierover ook met een aparte brief informeren.

**Tot slot**

Wij excuseren ons nogmaals voor het feit dat wij u niet eerder in kennis hebben gesteld van de termijnwijziging van de uitvoering van het project en hopen dat wij de redenen hiervoor voldoende hebben toegelicht en rekenen op uw begrip hiervoor. Zo nodig zijn wij natuurlijk altijd bereid om nog aanvullende informatie te verstrekken.


Als u naar aanleiding van dit verzoek nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Kraan van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Zij is bereikbaar op tel: 0495-575463 of per e-mail: [c.vander.kraan@weert.nl](mailto:c.vander.kraan@weert.nl)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

**Bijlagen:**

- Bestreden beschikking van 2 juni 2014
- Antwoordformulier



Gedeputeerde Staten van Limburg  
 Cluster Juridische Zaken en Inkoop  
 Postbus 5700  
 6202 MA MAASTRICHT

Weert, 8 juli 2014

Onderwerp : Subsidie duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren Man,  
 Uw kenmerk : opschorting behandeling bezwaar tegen beschikking 2 juni 2014

Zaaknummer: SAS-2012-02027

Geacht College,

In deze brief willen wij u erover informeren dat wij kunnen instemmen met een opschorting van het lopende bezwaar tegen de herziene beschikking d.d. 2 juni 2014 ten aanzien van bovengenoemde subsidie. Onderstaand lichten wij dit toe.

#### **Lopend bezwaar**

Op 2 juni 2014 heeft u ons een besluit "herziening subsidieverlening" d.d. 27 mei 2014 toegestuurd voor het project "Duurzame energie opwekking Zwembad De IJzeren Man". Het betreft een herziening van uw besluit d.d. 4 oktober 2011, kenmerk 2011/54037. Tegen dit besluit is door de gemeente Weert op 15 november 2011 pro forma bezwaar aangetekend. De gronden van het bezwaar zijn op 20 december 2011 door ons aangevuld. U heeft positief besloten op ons bezwaar en de subsidie voor dit project gehandhaafd. Omdat in het herziene besluit d.d. 27 mei 2014 was opgenomen dat ons bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht ook geacht is te zijn gericht tegen het herziene besluit, hebben wij op 16 juni besloten om het bezwaarschrift niet in te trekken en u hierover schriftelijk geïnformeerd. Dit omdat wij niet kunnen voldoen aan de in het herziene besluit opgenomen looptijd van het project en de termijn voor het indienen van de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. In onze brief van 16 juni 2014 hebben wij een verzoek opgenomen voor het wijzigen van de einddatum van het project en de termijn voor het indienen van de aanvraag voor vaststelling van de subsidie.

#### **Opschorting bezwaar**

Naar aanleiding van ons besluit het bezwaar niet in te trekken is er contact geweest met het cluster juridische zaken en het cluster subsidies van de Provincie. Hierbij is door de Provincie aangegeven dat wij het verzoek voor het wijzigen van de termijnen door middel van een aparte aanvraag moeten indienen. Dit hebben wij heden gedaan (een kopie hiervan treft u bijgevoegd aan). Om deze reden kunnen wij instemmen met het opschorten van de behandeling van het bezwaar tegen de herziene beschikking d.d. 2 juni 2014. Na ontvangst van de beslissing op ons nieuwe verzoek tot verlenging van de


uitvoeringstermijn van het project, zullen wij met u overleggen hoe we de lopende bezwaarprocedure verder kunnen afronden.

**Vragen**


Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Kraan van de afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn. Zij is bereikbaar op tel: 0495-575463 of per e-mail: [c.vander.kraan@weert.nl](mailto:c.vander.kraan@weert.nl)

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders,



M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris



A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlagen:

- Aanvraag verlening termijnen d.d. 8 juli 2016