

Sector	: Ruimte	Openbaar: <input checked="" type="checkbox"/>
Afdeling	: Openbaar Gebied	Niet openbaar: <input type="checkbox"/>
Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken)	: N.V.T.	Kabinet: <input type="checkbox"/>
Behandelend medewerk(st)er	: Minke Weijers    Tel.: (0495) 575 482	
Portefeuillehouder(s)	: primair: H.A. Litjens : en: J.M. Cardinaal	Nummer B&W-advies: BW-006434

**ONDERWERP**

Vervanging sfeerverlichting binnenstad

**ADVIES**

De raad voorstellen:

1. In te stemmen met het uitvoeren van de vervanging van de sfeerverlichting fase 1 en 2 in 2013.
2. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,00 voor de vervanging van de sfeerverlichting in 2013.

**TOELICHTING**

Relatie met vorig voorstel:  
BW-006165 (TILS 731)







Algemeen:  
Zie raadsvoorstel

Argumenten:  
Zie raadsvoorstel

Kantttekeningen:  
Zie raadsvoorstel

**JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)**

Er zijn geen juridische gevolgen.

Weert, 13 september 2013  De directeur,  		S		B	W	W	W	W
			akkoord					
	Raad van 25 september 2013	14	bespreken					
		Behandeling uiterlijk in college van 17 september 2013						

Beslissing d.d.: 17 september 2013

Nummer: 26 Gewijzigde versie De secretaris,

Akkoord met advies; mandaat wethouder Litjens tot tekstuele aanpassing.

## FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Zie raadsvoorstel

### COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

- ❖ Raadsleden

*Nadere specificatie:* In het raadsvoorstel wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het verzoek van de commissie EZ.

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:

- ❖ Niet van toepassing

### OVERLEG GEVOERD MET

Intern:

Sectorcontroller L. Koppen, juridisch adviseur H. Wang, afdelinghoofd P. Dekker en portefeuillehouder H. Litjens

Extern:

Centrum Management Weert, Sonja Blok

### BIJLAGEN

Openbaar:

BW-006165 (TILS 731)

Niet-openbaar:

Niet van toepassing

Vergadering van de gemeenteraad van 25 september 2013

Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal  
H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar : Minke Weijers

Nummer raadsvoorstel: RAD-000885

Doorkiesnummer : (0495) 575 482

Agendapunt: 16

### ONDERWERP

Vervangen sfeerverlichting binnenstad.

### AANLEIDING EN DOELSTELLING

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 30 mei 2013 heeft de gemeenteraad richting gegeven aan de prioriteiten 2014. Hierin staat de vervanging van de sfeerverlichting (prioriteit 40) in de binnenstad opgenomen voor een bedrag van € 70.000,00.

In aanloop naar het feestjaar 'Weert 600 jaar stad' heeft ons college het voorstel gedaan om de vervanging van de sfeerverlichting uit te voeren in twee fasen. Op die manier kan in 2013 gestart worden aan het feestjaar door de entrees van de winkelstraten te voorzien van verlichte logo's en ornamenten. Aan het einde van het feestjaar in 2014 volgt fase 2, de voltooiing van de vervanging.

Op 25 juni 2013 heeft ons college ingestemd om de uitvoering in twee fasen uit te voeren. Voor de totale vervanging is een post van € 70.000,00 opgenomen. Voor fase 1 is een bedrag van € 27.000,- gereserveerd en voor de tweede fase € 43.000,00. De financiële dekking uit de eerste fase wordt geput uit het onderhoudsbudget van de post openbare verlichting, dat later (indien de gemeenteraad instemt) weer verrekend wordt met de prioriteit.

Het besluit van B&W (BW-006165) is geplaatst op de TILS lijst (TILS 731) en door PvdA en CDA geagendeerd voor de vergadering van de commissie Economische Zaken op 11 september 2013.

### PROBLEEMSTELLING

De commissie Economische Zaken ziet het belang in van de vervanging van de sfeerverlichting. Zij zet echter vraagtekens bij het opsplitsen van de vervanging in twee fasen. De commissie vindt de uitvoering van alleen fase 1 in 2013 te karig. Er ontstaat volgens hen een onvolledig beeld van de nieuwe sfeerverlichting. De commissie adviseert de gemeenteraad daarom om fase 1 en 2 tegelijkertijd uit te voeren, zodat einde 2013 het geheel is vervangen.

### OPLOSSINGSRICHTINGEN/FINANCIEN

De commissie Economische Zaken adviseert de raad fase 1 en 2 tegelijkertijd uit te voeren en een krediet beschikbaar te stellen van ad. € 70.000,00 voor de vervanging van de sfeerverlichting in 2013. De (kapitaal)lasten worden in 2014 ten laste gebracht van het prioriteitenbudget dat bij de begroting 2014 hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

Indien de gemeenteraad instemt met het uitvoeren van fase 1 en 2 in 2013, dan betekent dit tevens dat zij daarmee -vooruitlopend op de begrotingsbehandeling in november 2013- instemt met de uitvoering van prioriteit 40; vervanging van de sfeerverlichting in de binnenstad.

#### **Risico's**

*Instemmen met prioriteit*

De aanbesteding voor de productie van fase 1 en 2 is afgerond. Voor de productie van fase 1 is opdracht verstrekt aan de leverancier. Als de gemeenteraad instemt met gelijktijdige uitvoering van fase 1 en 2, dan wordt ook opdracht verstrekt voor fase 2. De gemeenteraad stemt dan in met de uitvoering van prioriteit 40, die in november tijdens de begrotingsbehandeling wordt behandeld.

#### *Druk op productie*

Indien de gemeenteraad instemt met het advies van de commissie doet de leverancier zijn uiterste best om de gehele productie op tijd af te hebben. Toch kunnen er onvoorziene omstandigheden ontstaan waardoor vertraging op kan treden. Alvorens wordt hier niet vanuit gegaan.

#### *Extra kosten*

Het ophangen, onderhouden en verwijderen van de sfeerverlichting is uitbesteed aan de leverancier in de vorm van een full servicecontract. Voor het vervangen van de overspanningen in fase 1 wordt eigen personeel ingezet. Indien fase 2 gelijktijdig wordt uitgevoerd, dan kan er tijdsdruk ontstaan bij het eigen personeel. Dat kan betekenen dat sommige werkzaamheden moeten worden uitbesteed.

#### *Vervanging gereed*

De vervanging van de sfeerverlichting van fase 1 is afgerond voor de intocht van Sint Nicolaas op zondag 17 november 2013. De leverancier doet zijn uiterste best om ook fase 2 voor 17 november gereed te hebben. Vanwege de late opdrachtverstrekking kan het zijn dat er vertraging in de uitvoering van fase 2 optreedt.

### **COMMUNICATIE**

Bij de vervanging van de sfeerverlichting zijn Centrum Weert Promotie, de Bewoners-Organisatie Binnenstad en Centrum Management Weert nauw betrokken. Zij communiceren met de ondernemers, bewoners en overige belanghebbenden in de binnenstad over de vervanging van de sfeerverlichting. Tevens hebben zij deelgenomen aan de beoordelingsgroep van de aanbesteding.

### **EVALUATIE**

De vervanging van de sfeerverlichting wordt in 2014 geëvalueerd.

### **ADVIES RAADSCOMMISSIE**

De commissie Economische Zaken adviseert de raad om de vervanging van de sfeerverlichting in de binnenstad (fase 1 en 2) uit te voeren in 2013.

### **VOORSTEL COLLEGE**

1. Instemmen met het advies van de commissie EZ aan de gemeenteraad om fase 1 en 2 van de vervanging van de sfeerverlichting in 2013 uit te voeren.
2. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,00 voor de vervanging van de sfeerverlichting in 2013.

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Burgemeester en wethouders van Weert,  
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans



*Nummer raadsvoorstel: RAD-000885*

## **RAADSBSLUIT**

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 september 2013;

b e s l u i t :

1. Instemmen met het advies van de commissie EZ aan de gemeenteraad om fase 1 en 2 van de vervanging van de sfeerverlichting in 2013 uit te voeren.
2. Beschikbaar stellen van een krediet ad € 70.000,00 voor de vervanging van de sfeerverlichting in 2013.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2013.

De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans