

Betreft:	Verslag Klankbordgroep Wertha boulevard te Weert
Onderdeel:	Klankbordgroep nr. 7
Datum:	28 november 2019
Plaats:	Groenkamer Stadhuis Weert

Aanwezig:	Monique Bessems – Gemeente Weert	MB
	Paul Heijmans – WSP InfraOntwikkeling	PH
	Gio de Monte – BBJ	GdM
	Servaas Breeuwer	SB
	Fr. Janssen	FJ
	M. Marechal	MM
	Esther Mierlo	EM
	Peter van Akkerveken	PvA
	Joseph van Es	JvE
	Maurice Neijens	MN
	Martin van den Berg	MvdB
	Jac Smolenaers	JS
	Sandra Peeters	SP
	Rob vd Boom (Bouwbedrijf Mertens)	RvdB
	Henri Smeets (Land van Horne)	HS
Afw. mk	De overige leden hebben zich afgemeld	

1. Opening en mededelingen

GdM opent de 7^e klankbordgroep en heet alle aanwezigen van harte welkom.

2. Verslag vorige Klankbordgroep nr. 6

Het verslag wordt doorgenomen en zonder op- of aanmerking akkoord bevonden.

3. Wat ging goed en wat kon beter in het afgelopen 5 maanden

- De deur naar de garage wordt door gebruikers van Jongen met een klap dichtgegooid hetgeen overlast veroorzaakt. GdM zal dit onder de aandacht brengen bij de gebruikers;
- Gemotoriseerd verkeer rijdt nog frequent tegen de richting in. MB antwoordt dat stadstoezicht hier direct op reageert en tevens bekeurd;
- Er ligt veel afval van de bouwvakkers bij de Mouttoren. GdM zal aan BBJ doorgeven het afval op te ruimen;

- **Status vergunning parkeren en de gele trottoirband.** MB verwoord de mail van de parkeerregisseur:

Beste Monique,

Het niet mogelijk / wenselijk is om de gele doorgetrokken streep te verwijderen.

In het overleg maandag is afgesproken om met bebording aan te duiden dat het stopverbod geldt van maandag tot en met vrijdag van 07:00 tot 16:00 u.

Helaas komen door deze maatregel nog meer borden in de straat te staan.

De aannemer heeft in eerste instantie niet alle bebording juist geplaatst.

Daarom heb ik een tekening laten maken welke bebording aanwezig dient te zijn.

Deze tekening kan je morgen ook tonen aan de Klankbordgroep.

Ik zal de aannemer de opdracht geven om de bebording te plaatsen.

Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet,

Jurjen Feld
Parkeerregisseur
Gemeente Weert

4. Woningbouw planning komend kwartaal

De oplevering van Blok A staat gepland vanaf januari. Voor de verhuizers zullen tijdelijke voorzieningen worden getroffen middels loopplanken en een puinverharding naar de parkeergarage.

5. Wegenbouw planning komende kwartaal

We zijn gestart met de reconstructie van de Penitentenstraat fase 1 tussen de Energiestraat en de Rumoldusstraat. De werkzaamheden worden voor de Kerstvakantie afgerond. Fase 1 van de Penitentenstraat gaat uiterlijk 20 december weer open als 1-richting weg. In de week van 20 december zal geasfalteerd worden en is de parkeerkelder aan de Penitentenhof 1 dag niet te gebruiken. De klankbordgroep vraagt om een alternatieve parkeergelegenheid. PH en GdM zullen hiervoor zorgen en de exacte dag kenbaar maken aan alle bewoners/gebruikers.

6. Voortgang ontwikkeling fase 2

Met de bouw van de 22 woningen wordt in mei 2020 gestart.

De appartementen rondom de Mouttoren gaan rond de Kerst in de verkoop. Het betreft 10 appartementen 3 laags + Penthouse.

De Mouttoren zal in Q1 en Q2 van 2020 gerenoveerd en wind- en waterdicht gemaakt worden.

7. Status kunstwerk in park

MB geeft de status weer van het kunstwerk:

- Van de 8 geselecteerde kunstenaars zijn er 4 die een kunstwerk hebben aangeboden;
- Naar aanleiding van de pitch in oktober wordt komende dinsdag 3 december door het college een keuze gemaakt;
- MB zal de Klankbordgroep hierna informeren.

8. Land van Horne

De heren RvdB en HS geven beide tekst en uitleg over de verbouwing van het nieuwe kantoor van Land van Horne in de Poort.

9. Wat verder ter tafel komt

- Een van de Ceres bewoner verwacht dat de grindstrook in de toekomst gebruikt zal gaan worden als wandelpad. PH verwacht dit niet aangezien parallel aan de grindstrook een trottoir wordt aangelegd van betontegels. En betontegels loopt aanzienlijk comfortabeler dan grind;
- Vanuit Ceres kan is de technische installatie op het dak van blok B en C ontzettend zichtbaar. GdM geeft aan dat hieraan niets gewijzigd kan worden;
- PvA geeft de heren van Land van Horne complimenten over de presentatie;
- MvdB geeft aan dat er een lichtmast is verwijderd aan de Industriekade. GdM gaat dit na.

10. Vaststellen volgende klankbordgroep

De volgend klankbordgroep is op 5 maart 2020 van 19.00-20.30uur in de Groenkamer van het Stadhuis.