

Betreft:	Verslag Klankbordgroep Wertha boulevard te Weert
Onderdeel:	Klankbordgroep nr. 10
Datum:	13 oktober 2020
Plaats:	Hostellerie Munten Weert

Aanwezig:	Joyce Zeeuwen – Gemeente Weert	JZ
	Peter Verdonschot	PV
	Paul Heijmans – WSP InfraOntwikkeling	PH
	Gio de Monte – BBJ	GdM
Afw. mk	Willy van der Zanden - BBJ	WvdZ
Aanwezig:	Esther Merlo	EM
	Leon Schreurs	LS
	Sandra Peeters	SP
	Frans Janssen	FJ
	Harrie Houtappels	HH
	Martin van den Berg	MvdB
	Servaas Breeuwer	SB
	Maurice Neijens	MN
	Hans Marechal	HM
	Jac Smolenaars	JS
Afw. mk	De overige leden hebben zich afgemeld	

1. Opening en mededelingen

GdM opent de 10^e klankbordgroep en heet alle aanwezigen van harte welkom. Aan de oproep met maximaal 15 leden te vergaderen is gehoor gegeven. We zijn met 14 personen dus kan de Klankbordgroep Corona proof doorgaan. Verder zijn er geen mededelingen.

2. Verslag vorige Klankbordgroep nr. 9

Het verslag wordt doorgenomen en zonder op- of aanmerking akkoord bevonden.

3. Status kunstwerk in park

Het aangepaste voorstel zonder terp is naar de wijkraad gestuurd en wordt nogmaals getoond en toegelicht. Deze wijziging, zonder terp, is voor de Klankbordgroep akkoord.

De volgende vragen en opmerkingen worden geplaatst:

- Waarom er wederom een pad langs Ceres komt te liggen. Voorheen lag er een wandelpad langs Ceres wat veel (brommer) overlast veroorzaakte en daarom is verwijderd. Nu staat er wederom een pad langs Ceres. Het verzoek om geen pad aan te leggen langs Ceres vindt gehoor bij de gemeente en zal in de projectgroep worden besproken en eventueel vastgesteld. *Actie Projectgroep Infrastructuur;*
- Is de halfverharding (Gralux) wel mindervalide vriendelijk? HM geeft aan dat in het park Fatima ook halfverharding is aangebracht die er nog steeds prima bij ligt en voor mindervalide zeer goed te gebruiken is;

- Voor het graan is een voorstel neergelegd bij de gemeente in de vorm van hoge grassen en laag gras. De gemeente zal daarin een keuze maken geënt op beheer en onderhoud. Actie projectgroep infrastructuur;
- Voor de verlichting zijn een aantal voorstellen gemaakt, 4 spots en 2 lichtmasten/bolders die nog besproken moeten worden met de verlichtingsexpert van de gemeente. Actie projectgroep infrastructuur. Leden van de Klankbordgroep waarschuwen voor te veel licht dat hinderlijk kan zijn voor bewoners van de omliggende appartementen. De verlichting van Blok B is nog steeds hinderlijk voor Ceres en spots moeten dimbaar zijn en mogen niet verblinden. GdM zal de opmerking over de verlichting van Blok B nogmaals overbrengen aan de VVE. Actie GdM;
- De bolder (laag verlichtingsarmatuur) van en naast blok A staat op gemeentegrond. Opties zijn een recht van opstal of verwijderen/verplaatsen;
- Op verzoek van de bewoners zou het bestaande trottoir van Penitentenstraat 116-92 door de gemeente hersteld worden. De kwaliteit van het straatwerk is slecht door diverse werkzaamheden van NUTS-bedrijven. Monique Bessems heeft dit de klankbordgroep beloofd. JZ zal het intern bespreken. Actie JZ.

4. Wat ging goed en wat kon beter in het afgelopen 4 maanden

- PH maakt zijn excuses voor het te laat communiceren over de tijdelijke halve baan afsluiting van de Penitentenstraat. Vanwege de wisseling van de uitvoerder is dit tussen wal en schip gekomen.
- Voor de eilanden zullen binnenkort paaltjes worden gezet om te voorkomen dat auto's erop rijden nadat de Bertha Boulevard gereed is.
- Tussen Ceres en Blok A zijn opsluitbanden droog gezaagd met alle stofoverlast van dien. PH zal het doorgeven aan KWS aangezien banden alle tijde nat gezaagd moet worden.

5. Woningbouw planning komend kwartaal

De grondgebonden rijwoningen van fase 2 zullen in februari 2021 worden opgeleverd gelijktijdig met de infrastructuur eromheen. 2 watervilla's zijn verkocht en 4 st staan in de verkoop.

De bouw van het appartementencomplex bij de Mouttoren start in maart 2021

6. Wegenbouw planning komende kwartaal

De bestratingswerkzaamheden aan de Bertha Boulevard zijn in volle gang en zullen binnen 2 weken worden opgeleverd en opengesteld.

Er wordt nog een opmerking gemaakt over de veiligheid bij de kademuur als straks het straatwerk tot aan de kademuur loopt en er geen reling op zit. Deze constatering klopt maar voorheen liep het asfalt ook tot aan de kademuur en zat er ook geen reling op. Vanuit de ontwikkelaar zal aan deze situatie niets gedaan worden.

7. Voortgang ontwikkeling fase 2

Is al besproken bij agendapunt 5

8. Wat verder ter tafel komt

- Straatnaamborden op de overgang Beekpoort-Penitentenstraat ontbreken. JZ zal het intern bespreken en ter hand nemen. Actie JZ;

- Status vergunning parkeren van de Penitentenstraat tot aan de Rumoldusstraat. Actie JZ;
- De schuttingen van de patio's F-G-H is een allegaartje hetgeen wordt beamd. GdM geeft aan dat er nog een haag voor aangeplant gaat worden;
- GdM vraagt of we in de huidige setting de klankbordgroep voortzetten aangezien de werkzaamheden zijn verschoven naar fase 2 en o.a. Ceres bewoners hiervan niets meer ondervinden. Alle leden willen blijven deelnemen totdat geheel Wertha Boulevard gereed is.

9. Vaststellen volgende klankbordgroep

De volgend klankbordgroep is op 19 januari 2021 van 19.00 - 20.30 uur in het Stadhuis van Weert.