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1 Het gemeentelijk rioleringsplan

1.1 Het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) Weert

Goede riolering is nodig voor de bescherming van de volksgezondheid, het milieu en het tegen-
gaan van wateroverlast. Dit is de reden dat we als gemeente vanuit de Wet milieubeheer en
Waterwet zorgplichten toebedeeld hebben gekregen voor stedelijk afvalwater, afvioeiend he-
melwater en grondwatermaatregelen. Dit GRP 2017-2021 geeft aan hoe wij met deze drie zorg-
plichten omgaan.

Dit GRP laat zien welke beleidskeuzes er worden gemaakt, hoe die met elkaar samenhangen
en welke omstandigheden bij het keuzeproces zijn meegenomen. Er is onder meer gekeken
naar klimaatverandering, toenemende verharding, veranderende wet- en regelgeving en de toe-
nemende betrokkenheid van burgers en bedrijven. Hieruit volgen werkzaamheden, deze staan
ook beschreven in het GRP. Een groot deel van deze werkzaamheden is enkel op riolering ge-
richt, maar er is ook een deel dat verband heeft met ruimtelijke ordening, groen en wegen. Uit-
gangspunten voor het samen uitvoeren van werkzaamheden zijn benoemd in dit GRP. Ten
slotte zijn dan nog de financién en personele inzet belangrijk. Er is bepaald hoeveel personele
inzet er nodig is om het beschreven werk uit te voeren en welke rioolheffingsinkomsten nodig
Zijn om op lange termijn alle kosten te kunnen dekken.

Om de laatste inzichten en vernieuwde regels mee te nemen, moet het GRP periodiek worden
vernieuwd.

1.2 Samenwerking Limburgse Peelen

Samen met de gemeenten Echt-Susteren, Leu-
dal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roer- ——
mond en Peel en Maas, de waterschappen

Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, Wa-
terschapsbedrijf Limburg en Waterleidingmaat- K3
schappij Limburg werken we aan verhoging van
de kwaliteit, vermindering van de kwetsbaar-
heid en verlaging van de kosten binnen het sa-
menwerkingsverband Limburgse Peelen.

Samen hebben we het “Waterketenplan Lim-

burgse Peelen” opgezet. In dit beleidsplan staan de visie, de gezamenlijke ambities, de uit-
gangspunten en een actieprogramma die invulling geven aan het samenwerken. Ook hebben
we binnen de samenwerking gekeken naar de punten waarop we elkaar aanvullen. Elke partner

heeft unieke kennis en ervaring die nuttig kan zijn voor anderen. We zetten in op het anders
verdelen van onze werkzaamheden om die kennis en ervaring van elkaar beter te benutten.

N ¥

1.3 Totstandkoming

Dit GRP is gelijktijdig met het Waterketenplan en de GRP’n van de andere Limburgse Peelen-
gemeenten opgesteld. De waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, Water-
schapsbedrijf Limburg (WBL) en Waterleidingmaatschappij Limburg (WML) zijn nauw betrokken
geweest bij de totstandkoming van het Waterketenplan en de GRP’n.
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Het gemeentelijk rioleringsplan

Zoals de wet van ons vraagt, is aan de beheerders van de oppervlaktewateren waar onze riole-
ring op loost en aan de beheerder van de rioolwaterzuivering waar ons rioolstelsel op uitkomt
een officiéle reactie op dit GRP gevraagd.

14 Leeswijzer

De totale planvorm voor de waterketen in onze regio

bestaat uit twee delen:

° het overkoepelend Waterketenplan, geldig voor Waterketenplan
alle deelnemers van de Limburgse Peelen;

° dit GRP, geldig voor de gemeente Weert.

Samenwerking Limburgse Peelen

(voor alle deelnemers)

Terugblik op afgelopen jaren h2

iy L h3
In het overkoepelende Waterketenplan staan alle beel- Visie en ontwikkeling "
den en afspraken die gelijk zijn voor het gehele Lim- Acties komende jaren

Manier van samenwerken h5

burgse Peelen-gebied. Door deze afspraken gezamen-
lijk vast te leggen bestaat er gelijkheid voor onze inwo-
ners en bedrijven: we bieden hetzelfde niveau van
onze voorzieningen en stellen gelijke verwachtingen

Personeel en samenwerking h&
Voordelen van samenwerking  h7

aan gebruikers van de riolering. Gemeentelijk
rioleringsplan
Het GRP gaat in op de lokale keuzes, mogelijkheden (per gemeente)

en verwachtingen. Wat willen we in Weert bereiken met
het stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
Wanneer willen we dit bereikt hebben. Met welk beper- Visie en ontwikkeling h3
kingen moeten we rekening houden. En wat gaat dit gemeentelijke riolering

Terugblik op afgelopen jaren h2

i i h4

ons kosten? Wat is aanwezig
Wat gaan we doen hS
15 Voor wie is dit GRP belangrijk Perzonele inzet en financién hé

Onze inwoners en bedrijven

Riolering is ooit aangelegd om het vuile water van huis-

houdens uit de leefomgeving van de bewoners af te voeren. Om wateroverlast tegen te gaan,
werd hemelwater vervolgens ook aangesloten op de riolering. Toen later grondwater op som-
mige locaties overlast ging geven, is dit soms ook aangesloten op het riool. Steeds meer water
moest dus door dezelfde rioolbuis worden afgevoerd.

Wij als gemeente onderhouden de riolering voor onze inwoners en bedrijven. Bij nieuwbouwpro-
jecten breiden we het rioolstelsel uit. Waar nodig verbeteren we het functioneren van de riole-
ring, bijvoorbeeld door hemelwater af te koppelen en extra ruimte te maken voor water op
straat. Door klimaatverandering neemt het aantal zware buien toe. Dit leidt waarschijnlijk tot
problemen als het huidige rioolstelsel blijft zoals het nu is.

Onze inwoners en bedrijven kunnen in dit GRP lezen wat wij als gemeente doen voor de riole-
ringszorg. We beschrijven ook wat wij van hen verwachten.

Onze gemeenteraad

Riolering heeft een grote invloed op de ontwikkeling van onze gemeente. Vuil water wordt met
riolen afgevoerd, zodat een prettige leefomgeving ontstaat. In stedelijk gebied wordt ook over-
tollig hemel- en grondwater met riolen afgevoerd, om dezelfde reden. Maar er zitten grenzen
aan wat we doen. Bij hevige neerslag kan soms niet al het hemelwater direct worden afgevoerd.
Verschillende wetten geven aan wat we moeten doen en wat we mogen doen. Wat we moeten
doen ligt vast, maar wat we mogen doen wordt met dit GRP bepaald door de gemeenteraad.
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Het gemeentelijk rioleringsplan

Dit GRP beschrijft de kaders voor de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater
en grondwater. Het geeft aan wat wij wel doen en wat wij vinden dat anderen moeten doen. Na
instemming door de gemeenteraad ligt daarmee voor iedereen de rolverdeling vast.

Jaarlijks wordt veel geld gestoken in het onderhoud, vervangen en verbeteren van onze riole-
ring. Het moet duidelijk zijn waarom we dat doen en wat we er op lange termijn mee willen be-
reiken. Het GRP geeft aan welke financiéle uitgaven er zijn op de korte termijn en wat de prog-
nose is voor de lange termijn. De gemeenteraad krijgt hiermee informatie om te kunnen beslui-
ten over financiéle onderwerpen als de rioolheffing.

De uitvoering

Met de beschrijving van het beleid, de doelen en de financién geeft het GRP een kader voor
alle watergerelateerde werkzaamheden binnen de gemeente. Onze ambtenaren gebruiken dit
ook zo. Voor onderlinge afstemming binnen de gemeente en met initiatiefnemers, uitleg van het
beleid en het budgetteren van projecten wordt het GRP gebruikt.

Dit GRP speelt een belangrijke rol bij het integraal werken van de gemeente. Elk vakdiscipline
stelt een eigen plan op met de stand van zaken, beleid en acties voor de toekomst. Hiermee lig-
gen de uitgangspunten voor elk vakdiscipline vast. Door deze plannen naast elkaar te leggen
wordt integraal werken mogelijk. Zo wordt duidelijk waar overeenstemming is en waar het juist
niet is. Het is dus ook het startpunt van integrale, gezamenlijke werkzaamheden.
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2 Wat hebben we gedaan

2.1 Rioleringszorg in de gemeente Weert

In onze gemeente is de rioleringszorg de afgelopen jaren goed verlopen. Op de meeste plekken
is de kwaliteit van de riolen naar behoren. Er is een beperkt deel waar de kwaliteit niet naar be-
horen is en door tijdgebrek is het niet gelukt om dit weer volledig op orde te krijgen. Zo is er een
achterstand in het vervangen van kwalitatief slechte riolering en functioneren enkele hoofdge-
malen al lange tijd niet goed. De meeste (mini)gemalen functioneren goed, maar ze zijn wel ver-
ouderd en voldoen niet aan de NEN 3140 norm.

Sommige zaken liepen anders dan gepland. Zo is de inventarisatie van grondwaterstanden nog
niet volledig uitgevoerd, omdat besloten is dit binnen de Limburgse Peelen uit te voeren en hier-
door vertraging ontstond. Als er grondwatergegevens nodig waren is de laatste jaren gebruik
gemaakt van oude grondwatermetingen, afkomstig van een eerder afgestoten grondwatermeet-
net. Een andere wijziging is dat we in verhouding meer riolen hebben vervangen en minder rio-
len hebben relined dan we hadden voorgenomen. Dit komt voort uit onze afkoppelambities:
doordat het wegdek toch al open moest voor de aanleg van een hemelwaterriool, konden we
meteen het bestaande riool vervangen. Alles bij elkaar bezien hebben we minder riolen aange-
pakt dan we hadden voorzien.

De afgelopen jaren hebben we meerdere keren wateroverlast gehad door extreme regenbuien,
bijvoorbeeld in juli 2013, september 2014 en juni 2016. Dit waren zware buien met een intensi-
teit waar nooit rekening mee is gehouden bij het ontwerpen en aanleggen van het rioolstelsel en
de oppervilaktewateren. Op lagergelegen punten leidde dit tot overlast. We hebben alle overlast-
locaties geanalyseerd en zijn bezig met het voorbereiden en uitvoeren van verbetermaatrege-
len.

Soms hadden wij weinig invioed op de gemaakte keuzes, omdat het om vraagstukken ging die
groter waren dan alleen riolering. Zo was door ons voorgenomen om de kolkenreiniging uit te
besteden in een meerjarig contract aan een marktpartij. Uit een vergelijking met omliggende ge-
meenten bleken de kosten in Weert erg hoog te liggen. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de
kolkenreiniging gelijk met een aantal andere gemeentelijke activiteiten over te laten nemen door
de reinigingsdienst Weert.

Door het verloop van medewerkers heeft het databeheer, repareren en vervangen van vrijver-
valriolen en het onderhoud en vervangen van de gemalen en drukriolering een periode niet vol-
doende aandacht gekregen. Voor de gemalen en drukriolering werken we daarom sinds kort sa-
men met het waterschapsbedrijf Limburg. Zij ontvangen een vergoeding voor het organiseren
van de benodigde werkzaamheden en voeren storingswerkzaamheden zelf uit. Dit verloopt naar
tevredenheid. Er wordt hard gewerkt om de databestanden ook weer op orde te krijgen.
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Wat hebben we gedaan

2.2 Wat nemen we mee voor de komende planperiode

De extreme buien van de afgelopen jaren hebben laten zien dat het rioolstelsel niet altijd alle
neerslag kan afvoeren. We moeten daarom hemelwater zoveel mogelijk op de plek zelf verwer-
ken, pas als dit niet lukt kan het worden afgevoerd. Zo zorgen we op een duurzame manier voor
een minder belast rioolstelsel. Hier moet aandacht voor blijven bestaan.

Ook voor het gemalenbeheer en databeheer moet aandacht blijven bestaan. De afgelopen ja-
ren is hierin veel veranderd (bijvoorbeeld de overdracht van het gemalenbeheer aan het Water-
schapsbedrijf Limburg) en hebben we op onderdelen een achterstand opgelopen. Er is inmid-
dels hard gewerkt aan het verbeteren van het gemalenbeheer en databeheer, maar er is meer
verbetering nodig in de komende jaren.

v SWNL-0188380, revisie O3
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3 Wat willen we

3.1 Inleiding

Binnen het samenwerkingsverband (afval)waterbeheer Limburgse Peelen hebben we een geza-
menlijk beeld geschetst voor de toekomst van het (afval)waterbeheer in dit gebied. Dit beeld is
weergegeven in het waterketenplan. In de volgende hoofdstukken worden de ambitiebesluiten
uit het waterketenplan vertaald naar onze eigen gemeente.

3.2 Ambities waterketenplan

In het waterketenplan hebben we gezamenlijke ambities opgenomen. Deze ambities zijn lei-
dend voor het beheer van de Waterketen in de komende jaren en bepalend voor de richting van
dit GRP. We leggen de ambities hier uit en geven aan hoe we er als gemeente Weert invulling
aan geven.

Ambities rondom samenwerken

1. Samenhang in de afvalwaterketen is het vertrekpunt voor samenwerking. Gemeenten, water-
schap en WML zijn gelijkwaardige partner. Inbreng van burgers en bedrijven is van belang, ook
is een goede samenwerking met provincie en Rijkswaterstaat nodig. Samenwerking heeft kos-
tenbesparing tot doel, en moet leiden tot verhoogde kwaliteit en verminderde kwetsbaarheid.
Een kostenbesparing van 12,6% is reeds ingeboekt daarom ligt nu de nadruk op het zichtbaar
maken van de besparing.

Onze gedeelde verantwoordelijkheid voor de waterketen is leidend bij de beslissingen die we
nemen. Acties en keuzes van ons als gemeente Weert hebben invioed op de resultaten van de
Limburgse Peelen-partners en andersom. Daarom wegen we de belangen van onze partners
mee bij de beslissingen die wij nemen en verwachten we dat onze belangen meewegen bij de
beslissingen van onze partners. Uiteindelijk bepalen we altijd zelf wat er binnen onze gemeen-
tegrenzen gebeurt, maar door ze vroegtijdig te informeren over onze voornemens betrekken we
wel onze partners hierbij.

2. Het is niet mogelijk om de onderwerpen water, riolering, watersysteem, leefomgeving en
ruimtelijke ordening los van elkaar te zien. Ingrepen in het ene systeem zullen effect hebben in
de andere systemen. Grote keuzes die worden gemaakt worden daarom overlegd en afge-
stemd met de belangrijkste betrokkenen.

Wij kijken verder dan de plek waar het water de gemeentegrens passeert en nemen niet alleen
het riool mee in onze keuzes. Als er door ons handelen een vervolgeffect te verwachten is bui-
ten de gemeentegrens, dan nemen we dit mee in onze overwegingen. Ook zetten we in op een
grotere integratie van water in de leefomgeving. We besteden veel aandacht aan duidelijk ma-
ken wat er nodig is om meer water bovengronds te kunnen bergen en afvoeren (bijvoorbeeld
met kaarten die aangeven waar afkoppelkansen zijn of gebieden waar hoge grondwaterstanden
voorkomen).
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Wat willen we

3. Betrokken partners delen elkaars kennis en kunde, wat uiteindelijk leidt tot een meer gespeci-
aliseerd en minder kwetsbaar personeelsbestand voor de gehele Limburgse Peelen. Dit geldt
ook voor operationele taken. Met een eerlijke verrekening van inzet en kosten wordt ervoor ge-
zorgd dat (operationele) werkzaamheden kunnen worden gebundeld tot een specialistisch
werkpakket. Om kwetsbaarheid te verminderen proberen we functies zoveel mogelijk te “dubbe-
len”.

Door de samenwerking binnen Limburgse Peelen kunnen we gebruik maken van elkaars kennis
en kunde. Daardoor hoeven we binnen onze gemeente niet alle kennis in huis te hebben en
kunnen wij onze specialismen inzetten voor de andere partners. Dit vermindert onze kwetsbaar-
heid en zorgt ervoor dat de kwaliteit van de waterketenzorg toeneemt. We doen hier waarde-
volle ervaring mee op in onze samenwerking met het Waterschapsbedrijf Limburg bij het behe-
ren van onze gemalen. Als er kansen zijn om werkzaamheden binnen de samenwerking beter
te verdelen, dan werken wij met een positieve insteek mee aan de uitwerking en uitvoering van
een plan hiervoor.

4. Uitgaande van de steeds nauwere samenwerking, wordt door betrokken partijen besloten dat
de financiéle uitgangspunten van de gemeenten zoveel mogelijk gelijk moeten zijn, wat overi-
gens niet betekent dat elke gemeente ook een gelijke heffing krijgt.

De huidige verschillen in begrotingsstructuur en financiéle uitgangspunten staan benchmarking
en daarmee het van elkaar leren in de weg. Daarom is harmonisatie van zoveel mogelijk finan-
ciéle uitgangspunten belangrijk. We zijn open over onze financiéle uitgangspunten en trekken
de uitgangspunten gelijk als dit geen verregaande gevolgen voor ons heeft.

Ambities rondom drinkwater

5. Om de beschikking te hebben over voldoende en veilig drinkwater, beschermen we de bron-
nen voor ons drinkwater: het oppervlaktewater en het grondwater in de waterwin- en grondwa-
terbeschermingsgebieden. Waar nodig beperken we de activiteiten met verontreinigingsrisico
voor de ondergrond en zorgen we ervoor dat schadelijke stoffen niet in de bodem komen. We
voorkomen zoveel mogelijk de nadelige beinvioeding van de beschikbare hoeveelheden grond-
water en de kwaliteit daarvan. Door grondwatergegevens te monitoren houden we zicht op de
beschikbare hoeveelheden en de kwaliteit, we grijpen in als dat nodig en mogelijk is.

Negatieve beinvloeding van de opperviaktewaterkwaliteit als bron voor ons drinkwater proberen
we vanuit de waterketen zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij werken samen met WML en andere partijen aan voldoende en schoon grondwater, wat no-
dig is om drinkwater te kunnen produceren. In de drinkwaterwingebieden nemen we extra maat-
regelen om grondwatervervuiling te voorkomen.

Ambities rondom stedelijk afvalwater

6. Door betrokken partijen wordt afvalwater beschouwd als een potenti€le bron van water, ener-
gie en grondstoffen, ons beleid wordt hierop afgestemd. Innovatie is nodig om het maximale uit
ons afvalwater te halen. We ondersteunen waar nuttig en doelmatig initiatieven om afvalwater
op kleine schaal te zuiveren, als bestrijding bij de bron en om water in ons gebied te houden.
We gaan werken aan het klimaatneutraal maken van onze waterketen.

Een duurzame waterketen is in het belang van ons allemaal. In afvalwater zitten stoffen die bij
vergisting biogas kunnen opleveren. Ook is het afvalwater "warm", die warmte kunnen we er
misschien uithalen en weer gebruiken. Om terugwinning van nuttige stoffen uit afvalwater mo-
gelijk te maken, moeten we het zo min mogelijk vermengen met relatief schoon hemel- en
grondwater. De afvalwaterstromen gaan we scheiden als we riolering toch gaan aanpakken.
Door als het niet nodig en doelmatig is niet al het (afval)water naar de centrale rioolwaterzuive-
ringsinrichting te transporteren, kunnen we water in ons gebied houden. Dat kan een bijdrage
leveren aan de verdrogingsbestrijding.
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Wat willen we

7. Betrokken partijen zijn het erover eens dat negatieve effecten van afvalwater niet worden af-
gewenteld. We nemen hierin ieder onze verantwoordelijkheid en geven gezamenlijk invulling
aan het ambitiedocument ‘Van helder naar schoon water’.

Op de lange termijn vinden nagenoeg geen overstorten vanuit het riool meer plaats op opper-
vlaktewateren. Voor de korte en middellange termijn (tot 2027) is een ‘tussendoel’ opgesteld dat
is afgestemd op de kwetsbaarheid van de aquatische levensgemeenschappen in het watersys-
teem. Hiertoe worden de benodigde rioolmaatregelen voor 2027 gerealiseerd en verbeteren we
het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zodat in 2027 de effluentlozingen zijn
afgestemd op de doelstellingen conform de KRW en draagkracht van het ontvangende opper-
vlaktewater.

Wij hebben allemaal voordeel bij schoon water. We beperken de overstortingen zoveel moge-
lijk, zonder de volksgezondheid uit het oog te verliezen.

Ambities rondom zuivering van stedelijk afvalwater

8. We ondersteunen waar nuttig en doelmatig initiatieven om afvalwater op kleine schaal te zui-
veren, als bestrijding bij de bron (bijvoorbeeld bij een ziekenhuis) en om water in ons gebied te
houden.

Het wordt ook steeds vaker langdurig droog en dus is het belangrijk om water vast te houden
waar het valt. Het niet per definitie transporteren van al het water naar de zuivering past daarin.
Hemelwater gaan we vaker gebruiken om verdroging tegen te gaan en om hittestress te vermin-
deren door groen en water slim te combineren (meer bomen die schaduw geven en naastgele-
gen waterberging).

Ambities rondom hemelwater

9. Burgers en bedrijven hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het hemelwater dat op ei-
gen terrein valt, de gemeente voor het hemelwater op openbaar gebied. De gevolgen van Kli-
maatverandering (overlast en droogte) vangen we op door robuuste systemen aan te leggen,
waarbij zowel ondergronds als bovengronds meer ruimte wordt gemaakt voor water. Burgers en
bedrijven doen dat, als dat redelijkerwijs mogelijk is op eigen terrein.

Voor een robuust systeem moet het hemelwater zoveel mogelijk binnen de wijk (of binnen het
gebied) worden vastgehouden en verwerkt. Gemeente, burgers en bedrijven spannen zich hier
vanuit hun eigen verantwoordelijkheid gezamenlijk voor in. Daarbij geldt eerst overtuigen,
daarna pas afdwingen.

Het gaat harder regenen. Daarom moeten we op termijn de riolering anders inrichten: niet al het
regenwater kan ondergronds worden afgevoerd, ook de bovengrondse ruimte gaan we nodig
hebben. Dit is niets nieuws, want we houden nu al steeds sterker rekening met extreme buien
bij het ontwerpen van riolering en straten. Dit vertaalt zich in andere eisen aan ons rioolstelsel.
Ons ondergrondse deel van de riolering moet voldoen aan een theoretische bui die eens in de 2
jaar voorkomt (bui 08 uit de Leidraad Riolering), bovengronds werken we voorlopig met de eis
dat overlast (ontoegankelijke wegen) eens in de 10 jaar mag voorkomen en schade eens in de
25 jaar mag voorkomen. We monitoren het aantal gevallen van overlast en schade en stellen
deze eisen bij als het nodig blijkt. Burgers en bedrijven hebben in de verwerking van hemel- en
grondwater een eigen verantwoordelijkheid (volgens artikel 3.5 en 3.6 uit de Waterwet). Belang-
rijke onderwerpen hierbij zijn het gescheiden aanleveren van waterstromen bij de perceelgrens,
afkoppelen van hemelwater en het infiltreren en/of vasthouden van hemelwater. We proberen
door voorlichting en overtuiging burgers en bedrijven mee te krijgen, maar hebben ook een he-
mel- en grondwaterverordening nodig als stok achter de deur. “Waterklaar” speelt in de commu-
nicatie een belangrijke rol. Naar verwachting wordt in 2019 de nieuwe Omgevingswet van
kracht en dit zal ook een rol gaan spelen.
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Ambities rondom grondwater

10. Het zo natuurlijk mogelijk beheren van grondwater is een gezamenlijke uitdaging. Burgers
en bedrijven hebben in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor hun eigen perceel en be-
bouwing.

Voldoende en schoon grondwater is nodig voor de natuur, landbouw en drinkwaterwinning. Po-
tentiéle bronnen van verontreiniging worden daarom kritisch bekeken en zoveel mogelijk ver-
minderd. Ook wordt voorkomen dat er tekorten aan grondwater ontstaan. Ondertussen kan een
teveel aan grondwater weer tot overlast leiden, dit is niet wenselijk. Samen met inwoners en be-
drijven zorgen de betrokken partijen, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, voor een
goede balans.

Wij doen ons best om grondwater zo natuurlijk mogelijk te beheren. Verontreiniging van het
grondwater voorkomen we zoveel mogelijk, door extra zuiveringsstappen toe te voegen op plek-
ken waar verontreinigd water voorkomt. Door hemelwater te infiltreren in de bodem proberen
we grondwatertekorten te voorkomen. Bij grondwateroverlast brengen we de betrokken partijen
bij elkaar en werken toe naar een zo goed mogelijke uitkomst.

Ambities rondom opperviaktewater

11. Gemeenten en waterschap zijn van elkaar afhankelijk om voldoende opperviaktewater van
goede kwaliteit te hebben, zowel binnen als buiten bebouwd gebied. Dit bereiken we door doel-
matig beheer van zowel het water en de waterbodem als door het beperken van ongewenste
lozingen op het oppervlaktewater zoals riooloverstortingen.

We zetten ons in om onze gezamenlijke ambitie “Van helder naar schoon water” te realiseren.
Dit hebben we gedaan door de Kader Richtlijn Water (KRW)-opgaven te realiseren en we blij-
ven op lange termijn doen door waar doelmatig hemelwater af te koppelen van de riolering.
Door een in 2015 door het waterschap aangepaste kwetsbaarhedenkaart zijn er mogelijk aan-
vullende KRW-opgaven te voldoen in onze gemeente. Zodra hier meer duidelijkheid over be-
staat beslissen we hoe we deze aanvullende opgaven in gaan vullen.

12.Samen zetten we ons in - om ieder vanuit onze eigen verantwoordelijkheid - de gewenste
bescherming tegen wateroverlast vanuit beken en buffers voor onze inwoners, bebouwing, lan-
derijen en infrastructuur voor 2021 te realiseren.

Het gezamenlijk belang staat voor ons voorop. Wij werken daarom graag mee aan de beno-
digde aanpassingen om de kans op wateroverlast vanuit beken en buffers te verminderen. Als
wij zien dat aanpassingen nodig zijn, gaan we in overleg met het waterschap.

13.Binnen de ruimtelijke ontwikkeling van (stedelijke) gebieden is de relatie met de watercom-
ponent ook voor deze opgaven van evident belang. Water krijgt zijn eigen plaats in de ruimte-
lijke ordening, we benutten de kansen die dit met zich meebrengt.

Bij nieuwbouw en herontwikkeling houden we rekening met de kans op wateroverlast vanuit be-
ken en buffers. Door bijvoorbeeld hoogteverschillen aan te brengen en buffers met meerdere
functies aan te leggen is het mogelijk om de kans op overlast te verminderen en een mooie,
goed bruikbare leefomgeving aan te leggen. In de ontwerpen schetsen we wat mogelijk is.

3.3 Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden
We hebben riolering aangelegd om:

a. de volksgezondheid te beschermen;

b. droge voeten te houden;

c. een goede leefomgeving te bevorderen.

Vanuit de visie, ambities en de geformuleerde uitgangspunten in het Waterketenplan, beschrij-
ven we de doelen voor de rioleringszorg. Door aan deze doelen functionele eisen en maatsta-
ven te koppelen maken we de rioleringszorg toetsbaar.

v SWNL-0188380, revisie O3
SWECO ﬁ

Pagina 13 van 35



Wat willen we
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Figuur 3-1 Toetsingskader rioleringszorg

Binnen de (brede) gemeentelijke rioleringszorg kennen we de volgende doelen:

Zorgen voor inzameling van stedelijk afvalwater.

Zorgen voor transport van stedelijk afvalwater.

Zorgen voor inzameling van hemelwater (voor zover niet door de particulier).

Zorgen voor verwerking van ingezameld hemelwater.

Zorgen dat (voor zover mogelijk) het grondwater de bestemming van een gebied niet struc-
tureel belemmert.

abwdpE

Met behulp van de Leidraad Riolering hebben we een set van functionele eisen, maatstaven en
meetmethoden opgesteld waaraan de riolering dient te voldoen. Ook hebben we een aantal
voorwaarden aangegeven, die nodig zijn om effectief te kunnen sturen. Deze zijn opgenomen in
de bijlagen.
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4 Wat hebben we

4.1 Aanwezige voorzieningen
Binnen onze gemeente ligt veel riolering, zie Tabel 4-a.

Tabel 4-a Kenmerken riolering

Onderdeel aantal eenheid Onderdeel aantal eenheid
Vrijvervalriolering 373 km Bergbezinkvoorzieningen 4 stuks

- gemengd 243 km IBA’s in beheer gemeente 15 stuks

- droogweerafvoer 53 km Gemalen 35 stuks

- hemelwaterafvoer 78 km Drukrioleringunits 406 stuks
Druk-/persleiding 109 km

Vrijvervalriolering maakt een belangrijk deel uit van het rioolstelsel. In onze gemeente ligt vooral
gemengde riolering. Vanaf 1986 is steeds meer gescheiden riolering aangelegd, dit is terug te
zien in onderstaande grafiek.

Aanlegperiode vrijvervalriolering
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Figuur 4-1 Aanlegperiode vrijvervalriolering

Nagenoeg alle percelen in onze gemeente zijn aangesloten op riolering. Enkele percelen zijn
aangesloten op een IBA, waarmee het afvalwater direct op het perceel wordt gezuiverd en ge-
loosd.
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Gedetailleerde informatie over de lay-out van de stelsels is opgenomen in het rioleringsbe-
heersysteem en vastgelegd in de hydraulische berekeningen en basisrioleringsplannen
(BRP), waaronder de stelselgegevens en gegevens van de overstorten van waaruit (inciden-
teel) wordt geloosd. Wijzigingen t.o.v. de situatie in de BRP’n zullen met de betreffende wa-
terbeheerder worden overlegd.

4.2 Hoe ligt de riolering erbij

Vrijvervalriolering

Het vrijvervalstelsel is in een redelijke conditie. Leeftijd heeft duidelijk invloed op de conditie van
de riolen: oudere riolen hebben een lagere kwaliteit dan nieuwere riolen. Elk jaar wordt onge-
veer 1/10¢ deel van het rioolstelsel gereinigd en geinspecteerd. De inspecties worden uitge-
voerd en beoordeeld volgens de NEN-normen. Op basis van de beoordelingen wordt een maat-
regelenpakket opgesteld dat aangeeft welke maatregel (onderhoud, reparatie, renovatie of ver-
vanging) wordt toegepast en wanneer dit gebeurd. Door tijdgebrek is er alleen in 2012 en 2013
een maatregelenpakket opgezet, deze zijn in 2012 en 2015 uitgevoerd.

We hebben de laatste jaren gemerkt dat verstoppingen van de kolken en riolen kunnen leiden
tot wateroverlast. Straatvuil en door het toilet gespoeld vuil blokkeerde de buizen, waardoor het
water niet kon weglopen. We hebben daarom enkele riolen vaker gereinigd.

Om vuil te verwijderen worden alle kolken en de lijnafwatering minimaal 2x per jaar gereinigd.
Hierdoor kan water zonder problemen het riool instromen. Ook worden straten regelmatig gerei-
nigd, mede om te voorkomen dat straatvuil afstroomt in de kolken en riolen. Deze werkzaamhe-
den zijn meegenomen in de recente concessie voor verschillende gemeentelijke diensten.

Er is begonnen met een inventarisatie van de kolken. Het doel hiervan is om per gebied vast te
stellen hoe vaak de kolken moeten worden gereinigd.

Gemalen en minigemalen

Elk gemaal wordt 1x per jaar gereinigd en geinspecteerd, elke minigemaal wordt 1x per jaar ge-
inspecteerd en afhankelijk van de vervuiling 1x per jaar of vaker gereinigd. Op basis van de in-
spectie wordt beoordeeld welke onderdelen moeten worden vervangen. Indien meerdere en
omvangrijke onderdelen aan vervanging toe zijn, wordt besloten om het gemaal of het minige-
maal volledig te vervangen.

De toestand van de gemalen verschilt per gemaal, over het algemeen zijn de nieuwere gemalen
in een betere staat dan de oudere gemalen. De minigemalen zijn allemaal sterk verouderd en
voldoen niet aan de NEN 3140 norm. WBL organiseert in opdracht van de gemeente de uitvoe-
ring van alle werkzaamheden aan gemalen en minigemalen.

Persleidingen en drukleidingen

De pers- en drukleidingen worden op dit moment correctief onderhouden. Dit betekent dat er
onderzoek en onderhoud plaatsvindt zodra er aanleiding toe is. Een verminderd functioneren
van de gemalen en drukrioolunits kan bijvoorbeeld zo’n aanleiding zijn. Het inspecteren van
pers- en drukleiding is kostbaar en geeft beperkte zekerheid over de toestand, daarom vindt dit
niet structureel plaats.
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Oppervlaktewateren

Binnen onze gemeente liggen verschillende watergangen en vijvers die belangrijk zijn voor de
berging en afvoer van hemelwater. Een aantal belangrijke opperviaktewateren zijn in bezit van
het waterschap, ook zijn een aantal ons eigendom en van particulieren. Hemelwater wordt afge-
voerd via dit oppervlaktewaterstelsel.

De oppervlaktewateren worden beperkt onderhouden: watervoerende sloten worden gemaaid,
om voldoende doorstroming te behouden. Er is een plan opgesteld om ervoor te zorgen dat het
onderhoud de komende jaren beter en planmatig wordt uitgevoerd. Dit beheerplan oppervlakte-
wateren wordt in 2016 afgerond.

4.3 Hoe functioneert de riolering

43.1 Hydraulisch

Uit de OAS 2010 (Optimalisatie Afvalwater Studie) blijkt dat er een aantal knelpunten aanwezig
is. Als er een bui valt die zwaarder is dan onze ‘toetsbui’ (bui 08 uit de Leidraad Riolering, een
bui die volgens statistische gegevens eens in de twee jaar valt), dan blijft er op deze knelpunten
water op straat staan. We hebben bij de meeste knelpunten al aanpassingen gedaan, of nemen
de geplande aanpassingen mee bij werkzaamheden die in de komende planperiode zijn voor-
genomen.

Op lange termijn willen we op een andere manier omgaan met hemelwater, hier is een start
mee gemaakt. De huidige riolering is nooit bedoeld geweest om de huidige grote hoeveelheden
hemelwater af te voeren. We merken dat zware regenbuien steeds vaker voorkomen (0.a. in
2013, 2014 en 2016), ook zien we dat grotere gebieden zijn verhard waardoor meer water af-
stroomt naar de riolering. De grenzen van het rioolstelsel zijn hiermee bereikt. Er is daarom de
lijn ingezet dat hemelwater niet meer in het gemengde riool moet komen, maar zoveel mogelijk
op de plek zelf in de bodem wordt geinfiltreerd. Wanneer dat niet lukt, moet het gescheiden van
het vuile water worden afgevoerd naar opperviaktewater.

We hebben hiervoor de laatste jaren een start gemaakt met de aanleg van een groot hemelwa-
terstelsel. Een omvangrijk project was de aanleg van de Houtstraatlossing (een groot inzamel-
en transportriool voor stedelijk afvalwater) en het gelijktijdig afkoppelen van hemelwater van de
omliggende straten. Ook wordt in 2016 begonnen met het vergroten van de groene berging aan
de Koekoeksweg in Weert met 16.800 m3, waarbij het water door een helofytenveld wordt ge-
leid om het schoner te maken. Op verschillende andere locaties zijn nog eens riolen vergroot en
is hemelwater afgekoppeld.

4.3.2 Milieukundig

In de OAS 2010 is het rioolstelsel ook getoetst op de basisinspanning. Dit was een landelijke
norm voor de hoeveelheid vuil die uit het riool mag worden geloosd in het oppervlaktewater. Uit
deze toetsing bleek dat op een aantal locaties maatregelen moesten worden getroffen. Deze
Zijn inmiddels uitgevoerd.

Met de Kader Richtlijn Water (KRW) is de kijk op de vuiluitworp veranderd. Het gaat niet meer
op de hoeveelheid vuil die uit het riool komt, maar om de hoeveelheid vuil die het ontvangende
water aankan zonder ernstige gevolgen voor het milieu. Over het algemeen geldt dat brede,
snelstromende opperviaktewateren meer vuil kunnen verwerken dan smalle, langzaam stro-
mende wateren. Als één van de eerste gemeenten in Nederland heeft Weert daarom in de OAS
Weert een extra toetsing uitgevoerd die per overstort bepaalt hoeveel vuil er kan worden uitge-
worpen. Al deze locaties zijn inmiddels aangepakt. Mogelijk komen er aanvullende maatregelen
op basis van een eind 2015 vastgestelde nieuwe kwetsbaarhedenkaart van het waterschap.
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Om het milieukundig functioneren van het rioolstelsel verder te verbeteren, is de laatste jaren bij
alle rioolvervangingen hemelwater afgekoppeld van de riolering.

4.3.3 Klachten en meldingen

Jaarlijks ontvangen we circa 400 tot 450 klachten en meldingen die te maken hebben met riole-
ring en water. Deze hebben meestal te maken met verstopte kolken, water op straat na een re-
genbui en stankklachten na een overstorting. Indien mogelijk wordt hier zo snel mogelijk actie
op ondernomen.

Een deel van de meldingen kan pas na onderzoek en het nemen van grootschaliger maatrege-
len worden verholpen. Deze meldingen gaan over hemelwater- en grondwateroverlast en heb-
ben vaak een relatie met de weersomstandigheden. Tijdens en na hevige regenbuien wordt dui-
delijk waar het water niet voldoende wegloopt en zo overlast veroorzaakt.

4.4 Grondwater

We hebben een beperkt grondwatermeetnet. Dit meetnet bestaat uit peilbuizen van onder an-
dere onszelf, het waterschap Peel en Maasvallei en metingen die worden gedaan bij nieuw-
bouwlocaties.

Op de meeste plekken in onze gemeente ligt het grondwater op beperkte afstand onder het
maaiveld. Er komen verschillende grondsoorten voor (veen, zand, klei, leem), waarvan som-
mige weinig waterdoorlatend zijn. Op sommige locaties wordt grondwateroverlast ervaren.
Grondwateroverlast kan op veel momenten blijken, maar er is vaak een verband met een peri-
ode van langdurige neerslag. Oplossingen voor deze overlast zijn meestal sterk afhankelijk van
de locatie, mate van overlast, verantwoordelijkheden en kosten. Vanwege de complexiteit is er
onderzoek nodig voordat een beslissing worden genomen.

Vanuit de wijk Boshoven ontvangen wij meldingen van grondwateroverlast. Wij vermoeden dat
een slecht doorlatende laag op enkele meters onder het maaiveld voorkomt dat grondwater infil-
treert in de bodem. Vooral in een periode met veel regenval ontstaat hierdoor overlast. We zoe-
ken nog naar oplossingen voor deze wijk. Vanuit de wijk Laarveld ontvangen wij ook meldingen
van grondwateroverlast. Dit constateren wij zelf ook door hoge waterstanden in de infiltratierio-
len. Onderzoek laat zien dat het grondwater hier over het algemeen hoog staat, maar de oor-
zaak is nog niet duidelijk.

4.5 Vergunningverlening en handhaving

451 Vergunningen Wet milieubeheer/ Wabo

Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van de
Wet milieubeheer (Wm)/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de AmvB’s voor
lozingen. De vergunningverlening en controle/handhaving van omgevingsvergunningen en alge-
mene regels hebben we ondergebracht bij de RUD Limburg-Noord. De milieu-inspecteurs be-
zoeken met een zekere regelmaat de bedrijven.

452 Verordeningen
Momenteel zijn op rioleringsgebied de volgende verordeningen van kracht

° Verordening rioolheffing 2016;
° Bouwverordening.
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5 Wat gaan we doen

5.1 Aanleg riolering bij nieuwbouw

Bij nieuwbouw bestaat de mogelijkheid om een ‘ideaal’ rioolstelsel aan te leggen. Er is dan de
ruimte om werkzaamheden uit te voeren en het kost relatief weinig omdat er toch al werkzaam-
heden zijn.

Al bij de eerste ideeén voor nieuwbouw in een bepaald gebied houden we rekening met stede-
lijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Bij nieuwbouwplannen zijn er veel belangen die sa-
men moeten worden gebracht, wat vaak een lastige opgave is en alleen mogelijk is als slimme
combinaties van belangen worden gevonden. Het vakgebied water en riolering moet daarom
vanaf het begin meedenken om deze slimme combinaties te vinden (al voor de bestemmings-
fase). Alle nieuwe plannen worden op wateraspecten getoetst door de watertoets. De trits “vast-
houden-bergen-afvoeren” is hierbij leidend. In nieuwe plannen moet voldoende ruimte worden
gereserveerd voor het vasthouden en bergen van water, de zogenaamde “blauwe ruimte”.

Alle nieuwbouw in de kernen sluiten we aan op riolering. In nieuwbouwgebieden wordt vuil wa-
ter en hemelwater gescheiden. We ontwerpen riolering volgens de laatste stand der techniek en
in overleg met het waterschap. Bij alle nieuwbouw is hemelwaterberging nodig van 50 liter per
vierkante meter verhard oppervlak (bergen). Bij grotere projecten moeten de regels van het wa-
terschap worden gevolgd en moet rekening worden gehouden met 84 liter per vierkante meter
verhard opperviak.

Bij grootschalige nieuwbouw wordt het schone hemelwater ingezameld en in het gebied zelf ge-
infiltreerd in de bodem (vasthouden). Hiervoor worden in het gebied infiltratievoorzieningen aan-
gelegd. Als infiltratie niet mogelijk is, wordt het hemelwater rechtstreeks afgevoerd naar het op-
perviaktewater (afvoeren). Bij inbreidingen wordt in principe geinfiltreerd op perceelsniveau. Als
dat niet kan, worden de woningen aangesloten op de bestaande vrijvervalriolering. Te allen tijde
moet bij nieuwbouw het huishoudelijk afvalwater en het hemelwater gescheiden aan de erf-
grens worden aangeleverd. In het buitengebied wordt geen hemelwater aangesloten op drukrio-
lering.

Om de kans op wateroverlast te verkleinen, geven we een adviesbouwpeil aan. Dit bouwpeil
geeft aan hoe hoog het gebouw moet komen ten opzichte van de straat, om afstromend hemel-
water van de straat in het huis te voorkomen. Ook verkleint dit de kans op grondwateroverlast,
doordat de afstand tussen de natuurlijke grondwaterstand en de bebouwing wordt vergroot. In-
dien nodig leggen we in openbaar terrein drainage aan. We geven dan het advies om ook op
particulier terrein drainage aan te leggen en aan te sluiten op de openbare drainage, omdat het
effect van de drainage groter zal zijn als het ook op particulier terrein ligt.

De aanvrager betaalt de kosten voor het aansluiten van nieuwe percelen binnen en buiten de
bebouwde kom.

In Bijlage 1 en Bijlage 5 staat een verdere specificering van de verwachtingen en eisen die wij
hebben bij nieuwbouw.
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Door de toename van het aantal woningen neemt ook de lengte te beheren riolering toe. De ge-
gevens van nieuw aan te leggen riolering nemen we op in het rioleringsbheheersysteem. Ook
verhogen we de begrotingsposten naar rato van de woningtoename.

5.2 Onderzoeken

Om de riolering goed te beheren zijn onderzoeken nodig. Dit levert de informatie op die nodig is
om goed onderbouwde keuzes te maken. Onderzoeken kunnen projecten zijn om één onder-
werp te verkennen, maar het kunnen ook regelmatig terugkerende werkzaamheden om altijd
over de juiste informatie te beschikken.

Veel onderzoeken voeren we samen met de partners van de Limburgse Peelen uit. We hebben
afgesproken dat we in principe alles gezamenlijk uitvoeren, tenzij het onderzoek niet voor ieder-
een nuttig is. Het volledige overzicht van gezamenlijke onderzoeken staat in het Waterketen-
plan. Samengevat gaat het om de volgende onderzoeken:

e Speerpunt 1 Klimaatadaptatie: klimaatstresstesten, bepalen locaties wateroverlast en water-
tekorten, relatie met ruimtelijke ordening en inrichting openbare ruimte;

e Speerpunt 2 Gegevensbeheer, meten en monitoren en berekenen: databeheer, grondwater-
meetnet, monitoring en analyse gegevens, herziening basisrioleringsplannen / optimalisatie-
studies;

e Overige aandachtspunten zoals: omgevingswet, businesscase operationeel beheer, commu-
nicatie, innovatie.

De kosten van deze gezamenlijke onderzoeken zijn opgenomen in Tabel 5-a en worden ver-
deeld volgens de afspraken in het (hernieuwde) samenwerkingsconvenant.

Tabel 5-a Onderzoeksuitgaven Limburgse Peelen

Onderzoeksuitgaven 2017 2018 2019 2020 2021
Totaal Limburgse Peelen 597.859 452.859 457.859 467.859 537.859
gemeente Weert 96.780 67.513 67.752 69.187 77.322

Daarnaast zijn er ook onderzoeken die we individueel uitvoeren. Deze zijn opgenomen in Tabel
5-b. Onder de tabel staat een korte uitleg bij de onderzoeken.

Tabel 5-b Onderzoeken 2017-2021

Onderzoek Periode Kostenraming
0O1) Databeheer Jaarlijks in exploitatie

02) Berekeningen Jaarlijks € 10.000,- +

€ 90.000,- in 2016

03) Strategie vervangen drukriolering 2017 € 15.000,-

04) Opstellen maatregelenpakket Jaarlijks € 15.000,-

05) Afkoppelsubsidie particulieren Jaarlijks € 50.000,-

06) Overige onderzoeken Jaarlijks in exploitatie

O1) Databeheer

Het bijhouden van allerlei data over riolering is belangrijk om de rioleringszorg uit te kunnen
voeren. De data geven een basis voor vele beslissingen. Er lopen onderzoeken en projecten
om databeheer binnen de samenwerking in de afvalwaterketen op te pakken. Zo kunnen speci-
alisten worden aangesteld die ervoor zorgen dat er meer data wordt verzameld en de beschik-
bare data beter wordt gebruikt. In afwachting van de uitkomsten van deze onderzoeken en pro-
jecten hebben we databeheer nog opgenomen als individueel onderzoek.
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Voor het goed beheren van onze data verwerken we regelmatig alle aanpassingen aan onze
riolering, controleren we af en toe de correctheid van data, voegen we nieuw beschikbare data
toe en kalibreren we databestanden met behulp van meetgegevens. Dit doen we deels zelf en
besteden we deels uit. Vanwege een opgelopen achterstand in het databeheer in de afgelopen
jaren, is er vanaf 2015 veel aandacht gegeven aan het op orde brengen van databestanden.
Naar verwachting zijn vanaf 2018 alle databestanden weer op orde.

02) Berekeningen

Bij significante wijzigingen in het rioolstelsel is het nodig om het hydraulisch en milieukundig
functioneren van het rioolstelsel opnieuw te berekenen. Afhankelijk van de wijzigingen kunnen
dit meer of minder omvangrijke berekeningen zijn.

Elke 10 jaar stellen we een nieuw basisrioleringsplan (BRP) op. Hierin wordt het volledige riool-
stelsel doorgerekend en getoetst op hydraulische en milieutechnische eisen. We willen dit op
termijn binnen de samenwerking Limburgse Peelen oppakken. Voor 2017 hebben we echter
nog een budget opgenomen om een nieuw BRP op te stellen. Voordat dit BRP wordt opgesteld,
ronden we de update van de gegevensbestanden af, zodat de berekeningen worden gemaakt
met de meest recente gegevens.

Bij nieuwe berekeningen gaan we uit van de verwachtingen rondom klimaatverandering. De ef-
fecten hiervan op het stedelijk gebied worden steeds meer zichtbaar. Hevigere buien kunnen
niet alleen meer worden verwerkt door de riolering. We zullen de bovengrond zo moeten inrich-
ten dat we het hemelwater bij hevige buien afvoeren naar plaatsen waar het zo min mogelijk
overlast en/of schade oplevert. De kwetsbare locaties in onze gemeente maken we zichtbaar
met afstromingskaarten. Ook maken we hemelwaterstructuurkaarten, die aangeven waar we op
de lange termijn het hemelwater in een gebied naartoe willen brengen.

03) Strategie vervangen drukriolering

In 2015 is onderzoek gedaan naar de staat van de drukriolering. Hieruit bleek dat op korte ter-
mijn vervanging nodig is van alle drukrioolunits. Dit geeft een kans om het systeem meteen te
verbeteren. Er zijn locaties waar dichtbij elkaar gelegen woningen ieder een eigen drukrioolunit
hebben. We gaan onderzoeken om welke locaties het gaat en of we op deze locaties meerdere
drukrioolunits terug moeten plaatsen, of dat we de woningen met enkele vrijvervalriolen aanslui-
ten op één grotere drukrioolunit. Met het opstellen van een strategie voor de vervanging van de
drukriolering zorgen we ervoor dat alle kansen worden benut en een goede planning wordt ge-
maakt voor het vervangen van drukrioolunits. Er is een budget van € 15.000,- geraamd voor het
opstellen van deze strategie in 2017.

04) Opstellen maatregelenpakket n.a.v. beoordeling inspectiebeelden

Jaarlijks wordt een maatregelenpakket opgesteld. Dit is een overzicht van de maatregelen die
we dat jaar treffen aan de vrijvervalriolen, drukriolering, gemalen, persleidingen en oppervlakte-
wateren. Het gaat om reiniging en inspectie, onderhoud, reparaties en vervanging. Er is een
jaarlijks budget van € 15.000,- geraamd voor het opstellen van dit maatregelenpakket.

05) Afkoppelsubsidie particulieren

Om de hoeveelheid hemelwater die afstroomt naar het riool te verminderen gaan we particulie-
ren stimuleren om af te koppelen. Het waterschap Peel en Maasvallei heeft een subsidierege-
ling opgesteld die ze samen met ons aanbieden aan onze inwoners. Het waterschap brengt de
verordening onder de aandacht, wij zorgen voor de begeleiding van afkoppelprojecten. Jaarlijks
reserveren wij € 50.000,- voor het uitvoeren van deze subsidie.
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06) Overige onderzoeken

Door het jaar heen komen vaak onderzoeksvragen naar voren. Het kan dan bijvoorbeeld gaan
om een slecht functionerend gemaal, waarbij het probleem niet in het gemaal zelf lijkt te zitten.
Of om wateroverlast op een locatie waar volgens de berekeningen geen wateroverlast zou
moeten zijn. Om dit soort vragen te beantwoorden is er een beperkt onderzoeksbudget opgeno-
men in de exploitatiebegroting.

5.3 Maatregelen voor het behouden van het rioolstelsel

Om het rioolstelsel goed te laten functioneren zijn allerlei maatregelen nodig. Deze maatregelen
gaan we in toenemende mate binnen de samenwerking Limburgse Peelen oppakken. Dit zal
vooral gaan om onderhoud, omdat dit in grote mate vergelijkbare werkzaamheden zijn die wei-
nig invloed hebben op de omgeving. De vervangingsmaatregelen zijn specifiek voor de locatie
en hebben samenhang met de omgeving, daarom blijft dit gemeentelijk.

531 Onderhoud

Alle onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed. Dit betekent dat de werkzaamheden worden
uitgevoerd door ingehuurde bedrijven. Wij geven bij deze bedrijven aan wat er moet gebeuren
en wanneer dit nodig is. Waar mogelijk baseren we het op planningen, maar we kijken ook naar
meldingen van inwoners en ervaring uit het verleden.

Tabel 5-c Onderhoud 2017-2021

Onderhoud Wat gebeurt er Frequentie Wijziging ko-
voor mende jaren
vrijvervalriolering  reiniging 1x per 10 jaar

inspectie 1x per 10 jaar

verstoppingen verhelpen na melding

straatkolken 1-2x per jaar frequentie aanpas-

sen aan behoefte
reparaties bij calamiteiten ~ na melding
gemalen reiniging 2X per jaar frequentie aanpas-
sen aan behoefte

inspectie 1x per jaar
storingen verhelpen na melding
reparaties na melding
drukriolering reiniging 1x per 2 jaar frequentie aanpas-
sen aan behoefte
inspectie 1x per 2 jaar frequentie aanpas-
sen aan behoefte
storingen verhelpen na melding
reparaties na melding
persleidingen correctief bij gebreken

Aan de begrotingspost riolering wordt 40% van de post straatreiniging toegerekend.

53.2 Maatregelen in de periode 2017-2021: wijkgerichte aanpak en rioleringsprojecten
De rioleringsprojecten in de komende planperiode onderscheiden we in projecten vanuit een
wijkgerichte aanpak en rioleringsprojecten. Om makkelijk in te spelen op verschuivingen in de
planning en reikwijdte van de projecten ramen we een vast bedrag per jaar voor de uitvoering
van al deze projecten: € 2.338.000,- per jaar, waarbij we ervan uitgaan dat € 90.000,- wordt bij-
gedragen door andere vakgebieden.
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Wijkgerichte aanpak

In de meerjareninvesteringsplanning (MIP) hebben we vastgelegd welke integrale projecten de
komende jaren worden uitgevoerd. In deze planning staan alle projecten in de openbare ruimte,
waarbij werkzaamheden aan riolering, groen en wegen op elkaar zijn afgestemd. We passen de
planning constant aan op de nieuwste ontwikkelingen en omstandigheden.

Belangrijke projecten in de komende jaren liggen in de wijken Keent en Moesel. Grote delen
van deze wijken worden de komende planperiode integraal gereconstrueerd. De voorbereiding
vindt plaats in 2016 (Keent) en 2017 (Moesel) en de uitvoering vindt plaats van 2017 tot en met
2020. In totaal gaat het naar schatting om zo’n 25 kilometer vrijvervalriool die wordt vervangen,
waarbij meteen het hemelwater wordt afgekoppeld. Andere projecten die de komende jaren
plaatsvinden staan in Tabel 5-d.
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Figuur 5-1 Planning wijkgerichte aanpak Keent en Moesel

Tabel 5-d Projecten gebiedsgerichte aanpak

Gebied Uitvoering
Roermondsweg 2017
Omgeving Graafschap Hornelaan — Fransiskanenstraat 2017
Omgeving Biest - Minderbroederslaan 2018
Omgeving dr. Schaepmanstraat 2019
Omgeving Kloosterstraat - Noorderlaan 2021

Rioleringsprojecten

Naast de wijkgerichte aanpak zijn er een groot aantal rioleringsprojecten. Hierbij gaat het om
vrijvervalriolen die vanwege de slechte kwaliteit worden aangepakt en om locaties waar water-
overlast is geweest die zo ernstig was dat er aanpassingen nodig zijn. We bepalen deze riole-
ringsprojecten sectoraal, maar proberen de benodigde werkzaamheden altijd in samenhang
met de vakgebieden wegen, groen en RO uit te voeren.
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Enkele rioleringsprojecten zijn nu al bekend. Zo beginnen we in 2016 met de voorbereiding van
een afkoppelproject in de Rembrandtlaan en omliggende straten. Na hevige regenbuien heeft
de straat hier enkele keren blank gestaan, wat tot overlast en schade heeft geleid. Nadat we het
project in 2017 hebben afgerond ligt hier een apart hemelwaterstelsel, wat meer capaciteit heeft
en ook ervoor zorgt dat bij zeer zware buien alleen nog hemelwater op straat blijft staan.

In 2016 en 2017 voeren we ook een aantal reliningen uit. Uit rioolinspecties blijkt dat deze riolen
in zeer slechte staat verkeren. De bovenliggende wegen zijn nog goed, daarom is gekozen voor
relinen. Het gaat om de Maaseikerweg tussen de spoortunnel en de Nassaulaan, de parallel-
weg Julianalaan tussen de Bonesmolen en de Regentessenstraat, de Louis Regoutstraat tus-
sen de Kerkstraat en de St. Jozeflaan en de Industriekade.

Verdere rioleringsprojecten volgen uit de rioolinspecties en beoordelingen van deze inspecties.
Hierbij wordt gewerkt met een classificatie van risicoriolen, om te weten welke riolen vaker moe-
ten worden geinspecteerd en sneller moeten worden aangepakt bij schadebeelden. Om de
juiste maatregel te bepalen, volgen we het schema in Tabel 5-e.

Tabel 5-e Keuze voor rioleringsmaatregel

Kwaliteit Kwantiteit

1. Heeft het riool de technische levensduur 1. Ontvangen wij meldingen over waterover-

bereikt? last uit het gebied?

2. Blijkt uit inspectie dat de kwaliteit van de ri- 2. Zien we kansen voor het oplossen van de

oolbuis onvoldoende is? wateroverlast door afkoppelen of capaciteits-
vergroting?

3. Is het riool in een toestand dat het kan 3. Past het afkoppelen van dit gebied bij de

worden gerelined? hemelwaterstructuur die wij voor ogen heb-
ben?

4. Is het riool gekwalificeerd als risicoriool?

Indien enkel de technische kwaliteit een rol speelt, kiezen we bij voorkeur voor relinen.
Indien enkel de kwantiteit een rol speelt, kiezen we bij voorkeur voor bovengronds afkoppe-
len.

Indien zowel de technische kwaliteit als de kwantiteit een rol spelen, dan kiezen we bij voor-
keur voor vervangen en afkoppelen.

Indien het riool een risicoriool is, dan kiezen we ervoor om eerder in te grijpen.

Drukriolering en gemalen
We zetten extra in op het verbeteren van de drukriolering. Jaarlijks hebben we een budget van
€ 79.738,- beschikbaar voor vervangingen en verbeteringen. Door te clusteren verminderen we
het aantal drukrioleringunits en door technische verbetering daalt het energieverbruik, hierdoor
worden kosten bespaard.

Ook de gemalen gaan we verder verbeteren (onder meer om ze te laten voldoen aan de NEN
3140). Hier hebben we in de planperiode een budget van € 190.000,- gereserveerd voor bouw-
kundige vervangingen en € 1.727.000,- voor vervanging van mechanische en elektrische delen
van gemalen. Hiermee worden bijna al onze gemalen aangepakt in de komende jaren.

Deze extra investeringen in de drukriolering en gemalen leiden tot besparingen. We zijn uitge-
gaan van een besparing van € 100.000,- per jaar vanaf 2022.

5.3.3 Maatregelen in de periode 2021-2095: strategische vervangingsplanning

Om te bepalen of een onderdeel moet worden vervangen of gerenoveerd, kijken we naar de
toestand van het onderdeel zelf, plannen voor de aansluitende delen en plannen in de omge-
ving van het onderdeel. Hoe verder weg in de tijd, des te groter de onzekerheid hierin wordt.
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Voor riolering is het echter belangrijk om de lange termijn in zicht te hebben. Vrijvervalriolen lig-
gen ongeveer 80 jaar in de grond, daarom moeten de keuzes van nu wel aansluiten bij de toe-

komst. We hebben daarom strategische vervangingsplanningen opgesteld. Deze geven op ba-
sis van algemene uitgangspunten aan wanneer wij verwachten tot vervanging of renovatie over
te gaan

Binnen de samenwerking Limburgse Peelen hebben we een strategie afgesproken om de ver-
vanging en renovatie op lange termijn te plannen. Deze strategie is uitgelegd in het waterketen-
plan. We hebben deze strategie beperkt aangepast, zodat het beter aansluit bij lokale werkwij-
zen.

We verwachten tot 2040 jaarlijks iets meer dan 4,8 kilometer riool per jaar te vervangen of te re-
noveren. Hiervoor is een bedrag van € 2.338.000,- per jaar geraamd, waarvan € 90.000,- wordt
bijgedragen uit andere vakgebieden. Vanaf 2040 blijft het aantal kilometer te vervangen of reno-
veren riool ongeveer gelijk, maar moeten wel vooral de grotere riolen worden vervangen.
Daarom is een hoger bedrag van € 2.375.000,- per jaar geraamd, waarvan € 90.000,- wordt bij-
gedragen uit andere vakgebieden.

Budget voor vervangen en relinen
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Figuur 5-2 Budget voor vervangen en relinen vrijvervalriolen

De komende planperiode verwachten we € 1.917.000,- aan uitgaven voor het vervangen van
onderdelen van gemalen. Een deel van de kosten hebben we gemiddeld, zodat er een stabiel
uitgavenpatroon ontstaat. Voor de periode erna zijn er sterkere pieken in de uitgaven.
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Budget voor vervangen gemalen
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Figuur 5-3 Budget voor vervangen bouwkundige en mechanisch-elektrische delen gemalen

We verwachten de komende jaren geen vervanging van pers- en drukleidingen. De oudste lei-
dingen komen uit 1974 en we verwachten dat deze ongeveer 60 jaar kunnen blijven liggen. Van
enkele persleidingen en een groot aantal drukleidingen weten we niet wanneer ze zijn aange-
legd. Het bedrag voor vervanging van deze persleidingen is opgenomen in het eerste jaar
waarin we vervanging van persleidingen verwachten (dit is in 2034).
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Figuur 5-4 Budget voor vervangen druk- en persleidingen

Voor de vervanging van drukrioleringunits is een jaarlijks bedrag van € 79.738,- in de exploitatie
opgenomen. Jaarlijks wordt bepaald welke drukrioleringunits worden aangepakt.

5.4 Maatregelen voor een klimaatbestendig rioolstelsel

Bij al onze werkzaamheden proberen we het rioolstelsel meer klimaatbestendig te maken. Kli-
maatverandering leidt tot vaker voorkomende hevige neerslag, voor het goed functioneren van
de riolering moet hemelwater daarom in grote delen van onze gemeente meer ruimte krijgen. Bij
voorkeur doen we dit door het in de bodem te infiltreren, of anders zo lokaal mogelijk vast te
houden.
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Dit klimaatbestendig maken van het rioolstelsel is een langdurig proces. Deze planperiode be-
ginnen we met verschillende onderzoeken die de gevolgen van klimaatverandering duidelijk
moeten maken en manieren moeten aanreiken om de negatieve gevolgen zoveel mogelijk te
beperken. Dit doen we binnen de samenwerking Limburgse Peelen, met betrokkenheid van ver-
schillende afdelingen binnen onze gemeente.

In grote lijnen weten we al waar we heen willen. We willen een volledig klimaatbestendige in-
richting van de openbare ruimte. De particuliere ruimte willen we zo klimaatbestendig inrichten
als dat we in samenwerking met de eigenaren kunnen bereiken. En we willen dat het aantal
overstortingen zo minimaal mogelijk is. Als we werkzaamheden kunnen combineren, dan beta-
len we de kosten voor het klimaatbestendig maken van onze gemeente zoveel mogelijk uit de
bestaande budgetten (voor riool- en wegvervanging).

Een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte

Water moet meer ruimte krijgen in de openbare ruimte. Dat kan op vele manieren, bijvoorbeeld
door het toepassen van stoepranden, verdiepte groenstroken en extra oppervlaktewateren. Het
is belangrijk om een inrichting te kiezen die past bij het gebied, daarom geven we hier geen
harde eisen voor. Alleen in samenspraak met ruimtelijk ontwerpers, rioleringsbeheerders, weg-
beheerders, groenbeheerders en andere betrokkenen (bewoners!) kan een goede klimaatbe-
stendige inrichting worden bereikt. Rioleringsbeheerders moeten daarom al vanaf de allereerste
stap betrokken worden bij de planontwikkeling van een gebied.

Vanuit het vakgebied riolering kunnen we aangeven wat belangrijk is voor een klimaatbesten-

dige inrichting:

e Maak bovengronds veel ruimte voor water. Regelmatig vallen er buien die zwaarder zijn dan
de ondergrondse riolen kunnen verwerken. Dit ‘extra’ deel moet bovengronds een plek krij-
gen.

e Laat hemelwater afvioeien naar een plek waar het geen overlast geeft. Vaak is het geen pro-
bleem als water tijdelijk op straat blijft staan, of als het water naar een lege groenstrook of
grasveld wordt geleidt. Het moet in ieder geval niet in gebouwen terechtkomen.

e Houdt water zoveel mogelijk binnen het gebied. Als het hard regent, wordt van veel locaties
gelijktijdig water geloosd. Om die piek te verminderen, moet water binnen het gebied waar
het valt worden gehouden. Bijkomend voordeel is dat bij langdurige perioden van droogte er
meer water beschikbaar is.

o Houdt water zoveel mogelijk zichtbaar om vervuiling te voorkomen. Ervaring leert dat foute
aansluitingen altijd voorkomen. Als water ondergronds gaat is het moeilijk om de fout te ach-
terhalen, terwijl het snel zichtbaar is als het water bovengronds blijft.

Een klimaatbestendige inrichting van de particuliere ruimte

Ongeveer de helft van het stedelijk gebied is openbaar terrein, de andere helft is particulier ter-
rein. Voor een klimaatbestendige inrichting van onze gemeente is dus niet alleen aanpassing
van de openbare ruimte nodig, ook particulier terrein moet worden aangepast.

Particulieren moeten hemelwater op eigen terrein infiltreren, op oppervlaktewater lozen (indien
ze hier toestemming voor krijgen) of lozen op de hemelwatervoorziening die de gemeente aan-
biedt. Per gebied kan het verschillen wat de beste oplossing is: als hemelwater makkelijk kan
worden geinfiltreerd heeft dat meestal de voorkeur, maar als er al een hemelwaterriool ligt kan
het water daarop worden geloosd.

Bij het afkoppelen van hemelwater in de openbare ruimte nemen we zoveel mogelijk ook de
voorkant van woningen mee. Zo kunnen we relatief makkelijk veel vierkante meters verhard op-
pervlak afkoppelen van het riool. Dit toetsen we echter wel altijd op doelmatigheid. Alleen als de
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kosten rond of onder het normbedrag van € 25,- per vierkante meter afgekoppeld verhard op-
pervlak zitten en er een duidelijke noodzaak is om hemelwater anders te gaan verwerken in het
gebied, beoordelen wij het afkoppelen als doelmatig.

Voorlopig vindt het afkoppelen van hemelwater op vrijwillige basis plaats. Met het opstellen van
een hemel- en grondwaterverordening geven we aan in welke gebieden we bepaalde verwach-
tingen hebben van de bewoners en bedrijven. Ook leggen we hierin vast dat op termijn kan wor-
den besloten om hemelwater in bepaalde gebieden niet meer te accepteren op het gemeentelijk
riool, als wij voldoende mogelijkheden zien om binnen dit gebied het hemelwater op eigen ter-
rein te verwerken.

Maatregelen aan overstorten
In het waterketenplan zijn afspraken gemaakt over het aanpassen van overstorten. Dit is nauw
verwant aan het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte, omdat overstortingen voor-
komen bij hevige neerslag. Door hemelwater apart in te zamelen en af te voeren zal het aantal
overstortingen verminderen.

De afgelopen jaren hebben wij de maatregelen die afgesproken waren met het waterschap al
uitgevoerd. Dit betekent dat ons rioolstelsel voldoet aan de normen van de basisinspanning en
de benodigde maatregelen zijn genomen om aan de KRW te voldoen. Wij hebben dus geen
aanvullende maatregelen aan overstorten gepland. We blijven echter bezig met het verminde-
ren van het aantal overstortingen door waar mogelijk hemelwater af te koppelen van het ge-
mengde riool.

Om vast te stellen dat ons rioolstelsel voldoet aan de normen van de basisinspanning en de
vereisten van de KRW, toetsen we dit in het BRP dat in 2016-2017 wordt opgesteld. Hierbij ne-
men we de nieuwe kwetsbaarhedenkaart mee die eind 2015 zijn vastgesteld door het water-
schap. Hierdoor zijn sommige watergangen nu als ‘kwetsbaarder’ geclassificeerd dan ze voor-
heen waren. Ook gaan we 5 jaar lang overstortmetingen uitvoeren. Op 16 overstorten plaatsen
we overstorttellers, waarmee we bijhouden hoe vaak een overstorting plaatsvind. Deze meetge-
gevens analyseren we in 2021, waarbij we de theoretische conclusies uit het BRP vergelijken
met de praktijkgegevens van de overstortmetingen. Dit geeft de basis om samen met het water-
schap te bepalen of de doelen zijn bereikt, of dat aanvullende maatregelen nodig zijn.

5.5 Maatregelen oppervlaktewateren (waterplan)
De oppervlaktewateren moeten voldoende afvoermogelijkheid bieden om hemelwater weg te

voeren uit bebouwd gebied. Het vakgebied riolering draagt daarom bij aan de uitvoering van het
in 2016 opgestelde beheer- en onderhoudsplan voor alle oppervlaktewateren. Uitgangspunt is
dat het onderhoudsniveau van de gemeentelijke watergangen aansluiting vindt bij de watergan-
gen van het waterschap. Dit beheer- en onderhoud wordt in een gezamenlijk bestek met het
vakgebied ‘groen’ geplaatst en uitbesteed aan een marktpartij. Door de opsteller van het Be-
heerplan waterlichamen Weert 2017-2021 is bepaald welk deel van de kosten wordt toegere-
kend aan de rioolheffing, het gaat om een bedrag van € 738.323,- per jaar voor de periode
2017-2021 en € 775.225,- per jaar voor de periode daarna.

5.6 Inzicht in grondwater

Op enkele plekken in onze gemeente wordt grondwateroverlast ervaren. We willen graag meer
inzicht in de fluctuaties van de grondwaterstanden, om een beeld te krijgen van oorzaken en
mogelijke oplossingen. De wettelijke inspanningsverplichting geeft een extra belang om hier
meer informatie over te vergaren. Gezamenlijk met onze samenwerkingspartners wordt daarom
toegewerkt naar een grondwatermeetnet dat laat zien wat de werkelijke grondwaterstanden zijn,
zodat we beter kunnen onderzoeken wat de oorzaak is van fluctuaties in grondwaterstanden en
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meer zicht krijgen op mogelijke oplossingen. Met de grondwatermetingen die we de afgelopen
jaren al hebben verzameld onderzoeken we alle binnenkomende grondwatermeldingen.

5.7 Overleggen, communiceren en afstemmen
Om de rioleringszorg goed te laten
verlopen is overleg, communicatie Basisrioleringsplan en het Besluit Lozen Buiten Inrich-

tingen

Het Basisrioleringsplan bevat het overzicht van lo-
zingswerken (inclusief tekeningen) zoals bedoeld in
het Ontwerpbesluit Lozen buiten Inrichtingen (BLBI)
van augustus 2009. De Basisrioleringsplannen stellen

en afstemming nodig. Een groot
deel van de beschikbare tijd is no-
dig om aan inwoners, collega’s, be-
drijven en andere overheden uitleg

te geven over de werking vande ri- | e samen met de waterbeheerders op. In het Be-
olering, over verplichtingen van de stuursakkoord Waterketen van juli 2007 is afgespro-
gemeente en van andere partijen ken dat gemeente en waterbeheerders de afvalwater-
en over plannen die er bestaan keten (riolering en zuivering) beheren als ware het
voor aanpassingen. €én systeem en als ware zij één verantwoordelijke

partij. Dat houdt in dat de lay-out van het stelsel dat is
afgesproken in het Basisrioleringsplan alleen wordt
gewijzigd als de waterbeheerder het er mee eens is
en vice versa. Met dit GRP verankeren we deze ge-
dragsregel.

Door deze uitleg te geven wordt
veel waardevolle informatie ontvan-
gen. Inwoners melden bijvoorbeeld
verstopte kolken, samen met bedrij-
ven worden goede rioolaansluitingen gecreéerd en gemeentelijke plannen worden afgestemd
met de plannen van andere overheden om zo een beter resultaat te bereiken tegen dezelfde
kosten. De soms forse tijdsinvestering levert hiermee erg veel op!

5.8 Verordeningen en vergunningen

Lozingen van afvalwater op de riolering (indirecte lozingen) worden geregeld op basis van de
Wet milieubeheer (Wm)/Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de AmvB’s voor
lozingen. Ongeveer 85% van alle bedrijven (inrichtingen) zijn niet meer vergunningplichtig (val-
len niet onder de Wabo), maar vallen onder algemene regels (het Activiteitenbesluit). Bij de ver-
gunningplichtige bedrijven worden maatwerkvoorschriften over het afvalwater gesteld, geba-
seerd op de kwaliteit en kwantiteit van het te lozen afvalwater. Voor alle overige bedrijven zijn in
het Activiteitenbesluit specifieke regels gesteld voor het lozen van afvalwater op het riool.

De RUD verzorgt de vergunningverlening van omgevingsvergunningen, meldingen op grond
van het Activiteitenbesluit worden ontvangen door de gemeente. De handhaving van zowel de
omgevingsvergunningen als de meldingen van het Activiteitenbesluit zijn ondergebracht bij de
RUD.

De toezichthouders bezoeken op basis van een jaarlijks vastgesteld uitvoeringsprogramma de
bedrijven. EIk bedrijf heeft een risicoscore en op basis daarvan wordt de frequentie van controle
vastgesteld. Er zijn bedrijven met een lage risicoscore van 1x per 5 tot 10 jaar, maar ook bedrij-
ven met een hoge score van 1x per jaar. Los hiervan wordt op basis van klachten gecontro-
leerd.

Momenteel zijn op rioleringsgebied de volgende verordeningen van kracht
° Verordening Rioolheffing 2016;
° Bouwverordening.

De verordening rioolheffing geeft aan op welke grondslag en van welke personen rioolheffing
wordt geheven. In de bouwverordening staan regels voor de aanleg van een rioolaansluiting en
aan welke richtlijnen een infiltratievoorziening moet voldoen. De dimensionering van deze infil-
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tratievoorziening moet volgens de bouwverordening zijn vastgelegd in het GRP. Ook is aange-
geven in welke gebieden deze verplichting tot infiltreren van hemelwater niet geldt, onder an-
dere in de binnenstad, de wijken Boshoven en Vrakker West.

Ook zijn er gemeentelijke regels voor het omgaan met verstoppingen van de riolering. Deze
staan op de website van de gemeente.

5.9 Risicobeheersing van onze werkzaamheden

Bij het opstellen van dit GRP zijn we uitgegaan van aannames en verwachtingen. We hebben
dit zoveel mogelijk gebaseerd op eigen ervaringen en ervaringen elders in Nederland. Het is
mogelijk dat er gebeurtenissen plaatsvinden waar we geen rekening mee hebben gehouden, dit
zijn risico’s. We noemen hier de belangrijkste risico’s die wij zien, leggen uit waarom we er
(nog) geen rekening mee houden en vertellen hoe we ermee omgaan als het risico werkelijk-
heid wordt.

Risico: een sterke toename van hevige buien

De laatste jaren is een stijgende lijn te zien in het aantal hevige buien (20 mm per uur en meer)
dat over onze gemeente trekt. Het rioolstelsel is hier niet op ontworpen, waardoor de kans op
wateroverlast groot is. Binnen dit GRP is budget opgenomen om de openbare ruimte voor te
bereiden op zwaardere buien. Het is zeer kostbaar om riolering aan te passen, ook vraagt het
veel tijdsinzet. We hebben de werkzaamheden daarom gespreid in de tijd en voeren het zoveel
mogelijk gelijktijdig uit met rioolvervanging.

Als het aantal hevige buien snel toeneemt zal aanvullend budget worden gevraagd aan de ge-
meenteraad om op de plekken waar het nodig is sneller maatregelen te treffen.

Risico: onvoldoende plek voor water in de openbare ruimte

Tijdens de hevige buien van afgelopen jaren bleek dat er niet overal voldoende plek is voor wa-
ter in de openbare ruimte. Water stroomde via de hellingen de bebouwde kom binnen. De weg-
ligging, bochten en drempels bleken bepalend in de plek waar het water uiteindelijk ophoopt. Bij
herinrichting van de openbare ruimte houden we rekening met het tijdelijk bergen van water op
straat, of het wegleiden van het water naar een toepasselijke locatie. Bij alle wegen waar niet
recent een herinrichting heeft plaatsgevonden, bestaat nog het risico dat er onvoldoende plek is
voor water.

Bij herinrichtingprojecten onderzoeken we de mogelijkhneden om water oppervlakkig te bergen

in openbaar gebied. Op lange termijn wordt zo door de gehele gemeente meer plek gecreéerd

voor water in de openbare ruimte. Op korte termijn wordt na een melding van wateroverlast ge-
keken of een aanpassing van de openbare ruimte nodig is. Dit betekent dat overlast en schade
kan voorkomen.

Risico: een onverwachte verslechtering van de toestand van de riolering

De toestand van de riolering is in beperkte mate te voorspellen. Het is mogelijk dat bij een
nieuwe rioolinspectie plotseling een groot deel van de riolering een slechtere staat heeft dan
verwacht. Ook kan een riool instorten door de belasting van voertuigen op de weg erboven. In-
dien dit gebeurt, zal er meer moeten worden geinvesteerd in rioolrenovatie en —vervanging.

Als het rioolstelsel plotseling sterk verslechtert zal aanvullend budget worden gevraagd aan de
gemeenteraad om op de plekken waar het nodig is het riool te renoveren of te vervangen.
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Risico: tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel

Een landelijke ontwikkeling is dat door vergrijzing het tekort aan voldoende gekwalificeerd per-
soneel toeneemt. Ervaren oudere medewerkers vertrekken, zonder dat er voldoende gekwalifi-
ceerde medewerkers voor terugkomen. Als er onvoldoende gekwalificeerd personeel beschik-
baar is, zal werk blijven liggen of met mindere kwaliteit worden uitgevoerd.

Als we problemen krijgen om voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken, dan starten
we opleidingstrajecten en spreiden werkzaamheden meer in de tijd. Ook proberen we met de
samenwerking in de Limburgse Peelen een oplossing te vinden.

Risico: onvoldoende of incorrecte gegevens

Bij het maken van plannen gaan we uit van de beschikbare gegevens. We beoordelen of dit vol-
doende en correcte gegevens zijn, indien nodig verzamelen we meer gegevens. Op basis van
de verzamelde gegevens maken we keuzes en worden werkzaamheden uitgevoerd. Op ver-
schillende plekken in het land is het al voorgekomen dat na uitvoering van het werk bleek dat
gegevens toch onvoldoende of incorrect waren, waardoor beter een andere keuze kon worden
gemaakt.

Databeheer krijgt uitgebreide aandacht tijdens de normale werkprocessen. Als blijkt dat toch
keuzes zijn gebaseerd op onvoldoende of incorrecte gegevens zal dit — afhankelijk van de kos-
ten — worden gemeld aan collega’s, managers, college van B&W of de gemeenteraad.

5.10 Wat verwachten we van burgers en bedrijven

Perceeleigenaren hebben een belangrijke rol in de verwerking van hemelwater. Ongeveer de
helft van het stedelijk grondgebied is particulier bezit, wat betekent dat een groot deel van de
neerslag op particulier terrein valt.

Wij kunnen als gemeente veel regelen en sturen in het functioneren van de riolering, maar kun-
nen niet alles zelf uitvoeren. Onze inwoners hebben ook een belangrijke invloed op het functio-
neren van de riolering en een verantwoordelijkheid als het gaat om de verwerking van hemel-
water. Wij willen vooralsnog, naast de geldende wettelijke bepalingen, geen extra regels en ver-
plichtingen aan hen opleggen, maar willen wel dat onze inwoners helpen bij het goed laten
functioneren van de riolering. Daarom spreken we een aantal verwachtingen uit:

1) Wij verwachten dat burgers en bedrijven zodanig lozen dat de werking van riolering en zui-
veringsinstallaties (ook IBA’s) niet nadelig wordt beinvloed en er geen schade aan het mi-
lieu ontstaat

2) Wij verwachten dat burgers en bedrijven het riool verstandig gebruiken

3) Wij verwachten dat rioolaansluitingen zorgvuldig worden aangelegd (geen foutaansluitin-
gen)

4) Wij verwachten dat burgers en bedrijven hemelwater op het eigen perceel verwerken (ber-
gen en infiltreren)

5) Wij verwachten dat water-op-straat meer wordt geaccepteerd

6) Wij verwachten dat burgers en bedrijven bij grondwateroverlast controleren of hun woning
voldoende waterdicht is

We streven altijd naar lokale maatwerkoplossingen voor optredende problemen.
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6 Wat betekent dit voor de personele inzet

en financién

6.1 Personeel

Uitvoering van dit GRP is alleen mogelijk als er voldoende personeel beschikbaar is, daarom
geven wij in dit hoofdstuk aan hoeveel fte hiervoor nodig is. Hierbij geven we twee opties: zo-
veel mogelijk werkzaamheden in eigen beheer uitvoeren, of zoveel mogelijk werkzaamheden
uitbesteden.

6.1.1 Berekening

Met het rekenmodel uit de Leidraad Riolering is bepaald wat de benodigde personele inzet is
voor onze gemeente voor de komende jaren. Het rekenmodel is gebaseerd op landelijke onder-
zoeken en ervaringen en geeft daarmee een richtlijn voor onze gemeente.

Uitgaande van zoveel mogelijk in eigen beheer doen is 15,4 fte nodig, uitgaande van zoveel
mogelijk uitbesteden is 4,6 fte nodig. Bij zoveel mogelijk uitbesteden wordt enkel nog de riole-
ringszorg georganiseerd (bedenken wat nodig is, opzetten van een plan, uitbesteden, controle-
ren of het goed is uitgevoerd) en niets meer zelf uitgevoerd.

Minimaal uitbesteden Maximaal uitbesteden
tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar) tijdsbesteding fte (175 dagen/jaar)
272 dagen
Planvorming, onderzoek en facilitair " 540" 3,1 " 272" 1,6
Onderhoud 1735" 9,9 " 359" 2.1
Maatregelen 414 2,4 166 0,9
Totaal 2689 15,4 797 4,6

Figuur 6-1 Berekening benodigde personele capaciteit

6.1.2 Beschikbaar
In onze gemeente werkt 4,5 fte aan de rioleringszorg.

6.1.3 Conclusie
De berekening laat zien dat er geen personeelstekort is als de werkzaamheden zoveel mogelijk
worden uitbesteed.

Desondanks wordt er wel een personeelstekort ervaren. Een mogelijke verklaring hiervoor zit in
een onevenredige verdeling van het personeel over verschillende werkvelden. Een andere mo-
gelijke verklaring is dat er werkzaamheden worden uitgevoerd die ook kunnen worden uitbe-
steed, waardoor met de dan nog beschikbare fte’s niet meer alle benodigde werkzaamheden
kunnen worden uitgevoerd. De komende jaren onderzoeken we intern de redenen waarom het
personeelstekort wordt ervaren. We kijken naar de verdeling van de werkzaamheden over de
beschikbare medewerkers en beoordelen of het voordeel heeft om meer werkzaamheden uit te
besteden. Indien nodig passen we het personeelsbestand aan.

2‘3 SWNL-0188380, revisie O3
SWECO Pagina 32 van 35



Wat betekent dit voor de personele inzet en financién

De samenwerking binnen de Limburgse Peelen zal invioed hebben op het benodigd aantal fte.
We hebben afgesproken om vaker werkzaamheden van elkaar over te nemen. Dit doen we
vooral om de kwetshaarheid te verminderen, maar we verwachten dat het ook een positief ef-
fect heeft op de kosten en kwaliteit. De herverdeling van taken kan leiden tot een tijdelijke peri-
ode van extra werkzaamheden, doordat in de overgangsperiode meer informatie moet worden
uitgewisseld en extra voorbereiding nodig is. Binnen de Limburgse Peelen kijken we ook naar
mogelijkheden om de tekorten aan personele capaciteit in de verschillende gemeenten geza-
menlijk in te vullen. Wij doen hier al ervaring mee op doordat het Waterschapsbedrijf Limburg
het gemalenbeheer voor ons uitvoert.

6.2 Financiéle middelen

Om de kosten te dekken zijn rioolheffingsinkomsten nodig. Vanwege de lange levensduur van
riolering, bekijken we de kosten over een periode van 80 jaar. Elk onderdeel van de riolering is
binnen deze periode minimaal één keer vervangen en zo worden alle kosten meegenomen.

Alle bedragen zijn op prijspeil 2016. Ze moeten in de toekomst worden gecorrigeerd voor de
dan optredende inflatie.

6.2.1 Vervangingswaarde
De totale vervangingswaarde van ons rioolstelsel bedraagt € 200.775.000,-. Dit bedrag is als
volgt opgebouwd:

e vrijvervalriolering* € 189.138.000,-
e gemalen € 4.162.000,-
e drukriolering € 2.597.000,-
e pers- en drukleidingen € 4.878.000,-

* Uitgaande van de in dit GRP genoemde verhouding van vervangen (65%) en relinen (35%).

6.2.2 Exploitatie en kapitaallasten uit het verleden

Er is een jaarlijks bedrag van € 2.434.000,- opgenomen voor de bekostiging van jaarlijkse las-
ten voor onder meer onderhoud en personeelsinzet. Hiernaast zijn er de kapitaallasten uit het
verleden die moeten worden afbetaald. Dit afbetalen gebeurt deels vanuit een speciaal hiervoor
gevormde aparte voorziening.

6.2.3 BTW compensatiefonds
Over veel van onze uitgaven wordt btw gerekend. We nemen de btw volledig mee in de kosten-
dekkingberekening, in het jaar dat de uitgave wordt gedaan.

6.2.4 Totaaloverzicht uitgaven

Gedurende de planperiode liggen de jaarlijkse uitgaven tussen de 5,7 miljoen en 5,9 miljoen
euro per jaar (zie Tabel 6-a). Voor de komende 80 jaar is een redelijk stabiele lijn in de uitgaven
voorzien. In Figuur 6-2 is te zien dat er af en toe pieken zijn in de uitgaven, doordat persleidin-
gen en de bouwkundige delen van gemalen moeten worden vervangen. Figuur 6-3 laat zien dat
van alle uitgaven het grootste deel opgaat aan vervangingsinvesteringen (50%) en de exploita-
tie (46%).
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Tabel 6-a Totaaloverzicht uitgaven

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal (bedragen x1.000) investeringen direct afgeschreven
: ; TOTAAL
Planperiode Jaarlijkse uitgaven Investeringen kostenvan iKapitaal excl. BTW
Onderzoek Exploitatie } Vervanging /; Overige milieu-iGrondwater investeringen lasten
iverbetering | maatregelen 1)imaatregelen i verleden
jaar i i i
1 2 3 4} 5 6: 7| 1+42+3+4+5+7
2017 97 2.434§ 2.766 - - - 597 5.894
2018 68 2.434; 2.683 - - - 575 5.759
2019 68 2.434; 2.768 -i - - 558 5.827
2020 69 2.434: 2.705 - - - 541 5.749
2021 77 2.434§ 2.683 - - - 524 5.718
totaal : :
planperiode 379 12.171: 13.603 0} 0 0 2.793 28.946
Totaal 2017- g | ‘ g
2096 6.057 197.509: 212.955 | 0 0 0: 12.886 429.407
8.000
7.000 |
6.000 + ‘ o |
(I I nRAR ’: H‘ M n ‘ I
uil ] alulntstiin N _m.l M -m ) \ . _ | i
S 5.000 | | \nemamaamatmliRtanamamalatlnt
o |
- (I
o 4000
e |
1] 3.000 -FRAHARAHHBHEELEL
i””"l"““l {5 | )
2.000
1.000

2017 2022 2027 2032 2037 2042 2047 2052 2057 2062 2067 2072 2077 2082 2087 2092

m onderzoek

jaar

mexploitatie okap.lastver. vervanging

Figuur 6-2 Overzicht uitgaven lange termijn

mOnderzoek ( totaal)
O Kapitaallasten verleden ( totaal) @mVervanging, relining, verbetering

mExploitatie ( totaal)

Figuur 6-3 Verdeling uitgaven over verschillende posten
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6.3 Kostendekking

6.3.1 Benodigde inkomsten

Uitgaande van alle in dit GRP opgenomen uitgaven en het als baat meerekenen van de riole-
ringsvoorziening (stand 01-01-2016), is een over de hele periode kostendekkend gemiddeld ta-
rief voor de rioolheffing berekend van € 246,-. Dit is gelijk aan het tarief van 2016: € 246,24
voor een ‘gemiddeld’ huishouden.

6.3.2 Voorgestelde ontwikkeling kostendekkende rioolheffing

Het rioolheffingstarief kan de komende jaren gelijk blijven. Wel moet het jaarlijks worden gecor-
rigeerd voor de optredende inflatie. Aan het einde van de planperiode van dit GRP wordt een
nieuwe kostendekkingberekening gemaakt, zodat er weer een actueel overzicht is van de ver-
wachte kosten en benodigde inkomsten.
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Bijlage 1

Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetme-
thoden
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Bijlage 1 : Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden

Deze doelen-functionele eisen-maatstaven-meetmethoden (dofemame)-tabel is nog in ontwik-
keling. Maatstaven verschuiven van theoretisch naar praktisch, zodat deze meer aansluiten bij
wat burgers en bedrijven in de praktijk ervaren. De komende periode ontwikkelen we de maat-
staven door en beoordelen we ze op bruikbaarheid.

Funectionele eisen

Maatstaven

IMeetmethoden

1a.  |Alle percelen op het gemeentelijk gebied waar Alle percelen binnen of buiten bebouwde kom moeten |Registratie van lozingssituatie van de percelen
afvalwater vrijkomt moeten van een aangesloten zijn op riolering of op een lokale binnen en buiten de bebouwde kom.
rinleringsaansluiting zijn voorzien, uitgezonderd bij behandeling van het afvalwater (IBA) als dit eenzelfde
specifieke situaties waar lokale behandeling een graad van milieubescherming biedt tenzij dit niet
zelfde graad van milieubescherming biedt. doelmatig is met het oog op kosten en milieu
(zorgplichtbepalingen Lozingenbesluiten)
1b.  |Erdienen geen ongewenste lozingen op de riolering 1b1: Geen overtredingen van de Lozingsvoorwaarden  |Controle. handhaving en registratie
plaats te vinden. uit de lozingenbesluiten.
1b2: Maatstaf in ontwikkeling: Geen zichtbare Waarnemingen, meldingen
venvuiling in oppenvlaktewater door foutaansluitingen
1c.  |Het scheiden van (afval) waterstromen in huishoudens, Toepassen gescheiden systemen in huishoudens, Controle, handhaving en registratie in het kader
bedrijven en industrie dient te worden bevorderd. bedripven en industrie bij herinrichting van wijken. van bouwvergunningen.
1d.  |De aansluitleidingen waar de gemeente Geen klachten over functioneren aansluitleidingen Meldingen- en klachtenregistratie
verantwoordelijk voor is, moeten in goede staat zijn.
1e.  |Riolen en andere objecten dienen in hoge mate 1e1: Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid stabiliteit (conform NEN 3398) mogen niet voorkomen. |3399.
uittredend en intredend ricolwater beperkt blijft.
1e2 Maatstaf in ontwikkeling: Bi] gerede twiffel moet  |Afpersen als er op andere gronden twifel is over
bij afpersen de hoeveelheid uittredend rioolwater de waterdichtheid.
binnen de normen blijven.
1f. Geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s door Maatstaf in ontwikkeling: Kans op blootstelling aan Hydraulische berekening
rinolwater rioolwater mag niet groter zijn dan bij een goed
functionerend referentiesysteem.
Functionele eisen Maatstaven IMeetmethoden
2a.  |De afstroming dient gewaarborgd te zijn 2a1: Ingrijpmaatstaven voor afstroming mogen niet Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
voorkomen. 3399
2a2 Maatstaf in ontwikkeling: hoeveelheid vuil Registratie reinigers
maximaal 10%
2b. [Het afvalwater dient zonder overmatige aanrotting de | 2b1: Verblifftijd van het afvalwater in het stelsel niet Hydraulische berekeningen me
rwzi te bereiken. langer dan 15 uur. mode
2b2 Maatstaf in ontwikkeling: stank mag niet Meldingen
voorkomen
2b3 Maatstaf in ontwikkeling: Zuurstofgehalte Metingen
afvalwater > 0, geen H2S in rioolatmosfeer
2c.  |De afvoercapaciteit van de riolering voor afvalwater Maatstaf in ontwikkeling, zie bijpehorende tabel Hydraulische berekeningen conform Leidraad
moet toereikend zijn om het aanbod bij hevige Riolering C2100 met gekalibreerd model bij een
neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd bij (gebeurtenis met een herhalingstijd van T=X jaar
bepaalde buitengewone omstandigheden. (burYY); WODAN123. WOLK of 301 berekening:
meldingen en klachtenregistratie
2d.  |De objecten moeten in goede staat zijn. 2d1 maatstaf in ontwikkeling: Bij risicoriolen geen Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit. 3399. Risicoriolen zijn riolen onder hoofdwegen,
bij winkels en bedrijven, naar gemalen en
overstorten_
2d2 maatstaf in ontwikkeling: Bij niet-risicoriolen geen |Meldingen, waarnemingen maaiveld.
zettingen maaiveld door gebreken aan riolering, geen
blokkering doorvoer.
Funectionele eisen Maatstaven IMeetmethoden
3a.  |Voor zover rendabel afkoppelen van schoon Afloppelen indien technisch uitvoerbaar, bij Optimalisatie milieurendement, conform
hemelwater zonder wateroverlast en ongewenste herstructureringen en werk- met werk. afspraken met waterschap
milieuverontreiniging te veroorzaken.
3b.  |Schoon hemelwater zal bij voorkeur worden 3b1 Maatstaf in ontwikkeling: Percelen bieden alleen  |Visuele waarmemingen en meldingenregistratie.
hergebruikt en/of geinfiltreerd in de bodem dan wel hemelwater aan als zi] het redelijkwijs zelf niet kunnen
afgevoerd middels bufferbassins en/of gebruiken, infiltreren of lozen op opperviaktewater.
afwateringssloten.
3b2 Maatstaf in ontwikkeling: Zo min mogelijk "schoon’|Overleg met Waterschap hoeveel 'zo min
water naar de RWZ| mogelijk’ is, vitgedrukt in mm/h
3c. |De instroming in riolen via de kolken dient ongehinderd [Maatstaf in ontwikkeling: Aantal kolken waar Meldingenregistratie.
plaats te vinden. regelmatig klachten/meldingen over komen minder dan
1%
3d.  |Beperkte hoeveelheid intredend grondwater. Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid (conform NEN  |Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
3398) mogen niet voorkomen. 3399
3Je. |Geenin g van drainagewater via gemengde Drains zijn niet op gemengde en/of dwa-riolen Waameming en metingen.
en/of dwa riolen. aangesloten.
3f Geen ongewenste lozingen op de riolering Maatstaf in ontwikkeling: Geen zichtbare venuiling in  |VWaarnemingen, meldingen

opperviaktewater door foutaansluitingen
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Bijlage 1 : Doelen, functionele eisen, maatstaven en meetmethoden (Vervolg 1)

Funectionele eisen

Maatstaven

IMeetmethoden

4a.  |De afvoercapaciteit van de riolering (in brede zin) moet |4a1 Maatstaf in ontwikkeling, zie bijbehorende tabel |Hydraulische berekeningen conform Leidraad
toereikend zijn om het aanbod van afvalwatger bij Riolering C2100 met gekalibreerd model bij een
hevige neerslag te kunnen verwerken, uitgezonderd bij gebeurtenis met een herhalingstijd van T=X jaar
bepaalde buitengewone omstandigheden. (buiYY); WODAN123 berekening; meldingen en
klachtenregistratie
4a2 Maatstaf in ontwikkeling: de afvoercapacteit van
gemeentelijke opperviaktewateren moet voldoende om
overtollige neerslag te kunnen afvoeren, behalve in
extreme situaties.
4b.  |De wuiluitworp door overstortingen op oppendaktewater |4b1: De wiluitworp mag de doelstelling voor de Toetsing oppenvlaktewaterkwaliteit met
dient beperkt te zijn. opperviaktewaterkwaliteit niet in gevaar brengen. Limburgse aanpak. Waarne en: E
4b2: Maatstaf in ontwikkeling: geen klachten over Meldingen
oppendaktewater behalve bij extreme situaties
4c. |De venwuilingstoestand van de riolering dient 4¢1: Ingrijpmaatstaven voor afstroming (conform NEM  |Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
acceptabel te zijn. 3398) mogen niet voorkamen. 3399 en hydraulische berekening.
4c2: Maatstaf in ontwikkeling: Hoeveelheid uitkomend |Registratie reinigers
wuil maximaal 10%
4d.  |Riolen en andere objecten dienen in hoge mate 4d1: Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
waterdicht te zijn, zodanig dat de hoeveelheid stabiliteit (conform NEN 3398) mogen niet voorkomen. |3399.
uittredend rioolwater beperkt blijft.
4d2 Maatstaf in ontwikkeling: Bij gerede twiffel moet  |Afpersen als er op andere gronden twiffel is over
bij afpersen de hoeveelheid uittredend rioolwater de waterdichtheid.
binnen de normen blijven.
4e.  |De objecten moeten in goede staat zijn. 4e1 maatstaf in ontwikkeling: Bij risicoriolen geen Visuele inspectie met classificatie volgens NEN
Ingrijpmaatstaven voor waterdichtheid en stabiliteit. 3399. Risicoriolen zijn riolen onder hoofdwegen,
bij winkels en bedrijven, naar gemalen en
overstorten.
482 maatstaf in ontwikkeling: Bij niet-risicoriolen geen [Meldingen, waarnemingen maaiveld.
zettingen maaiveld door gebreken aan riolering, geen
blokkering doonvoer.
4e3 Maatstaf in ontwikkeling: maximaal 2 Registratie
[voorbeeldwaarde) instortingen per 100 km riolering per
jaar
Funectionele eisen Maatstaven IMeetmethoden
5a. |Adequate afvoer van overtollig grondwater (bij te hoge |5a1 De ontwateringsdiepte is minimaal 70 cm Onderzoek grondwaterstanden eventueel in

grondwaterstanden)

beneden maaiveld, die maximaal 2 weken per jaar
mag worden overschreden. (bestemmings- en
inrichtingsfase). Bij nieuwe gebieden is de
ontwateringsdiepte minimaal 1,25m beneden maaiveld.

5a2 GHG<50 cm-mv: bij groot onderhoud aan de weg
of riolering treffen van grondwatermaatregelen.
(beheerfase)

5a3 GHG 50-70 em-mwv: bij groot onderhoud aan weg
of riolering onderzoek uitvoeren. (beheerfase)

5ad4 GHG=70 cm-mv: geen maatregelen. {beheerfase)

5ah: geen klachten die langer dan twee weken
aanhouden (structurele klachten) over de

grondwaterstand

combinatie met grondwatermodellering.

Peilbuizenregistratie

Peilbuizenregistratie
Peilbuizenregistratie

Meldingenregistratie

Tabel bij f 2c, da, f in o kkeling
Kenmerken Risico's voor waterschade
Waterniveau | Watemiveau Ondergelopen

Duurin  |kans van tussen de boven de Opdrijvende | Water in | Tunnels vol | woningen en Materiaalschade en/of
Categorie minuten  |voorkomen stoepranden | stoepranden | putdeksels kelders | met water winkels economische schade
Hinder 0-30 X maal per jaar X
Owerlast 30-120 1 keer / 10 jaar X X X X
Schade 120= 1 keer / 25 jaar X X X X X X X
Categorie Ambitie
Hinder Water-op-straat is acceptabel, mits niet vaker dan X maal per jaar en waterschade niet voorkomt.
Overlast Wateroverlast is acceptabel, mits niet vaker dan eens / 10 jaar en waterschade niet of in zeer beperkte omwvang voorkomt.
Schade Zelfs bij extreme neerslaggebeurtenissen moet waterschade beperkt van omwang blijven en zoveel mogelijk worden voorkomen. Te denken valt aan buien

die een keer per 25 jaar of langer vallen
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Bijlage 2

Uitgangspunten kostendekkingberekening
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Bijlage 2 : Uitgangspunten kostendekkingberekening

Uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de berekening van de rioolheffing:

1. Berekeningsmethode
De rioolheffingsberekening wordt uitgevoerd met behulp van de contante-waardemethode.
Deze methode is geschikt om de effecten en de trend op langere termijn zichtbaar te ma-
ken. Met de contante-waardemethode is een vergelijking van uitgaven en inkomsten in ver-
schillende jaren mogelijk. De toekomstige uitgaven en inkomsten van elk jaar in de be-
schouwde periode worden contant gemaakt naar 1 januari startjaar. In de te verwachten in-
komsten zit één onbekende: de hoogte van de benodigde inkomsten per aansluiting. Door
de contante waarde van de te verwachten inkomsten gelijk te stellen aan de contante
waarde van de te verwachten uitgaven, worden de kosten per heffingseenheid berekend.
Voor toekomstige investeringen wordt in de contante-waardebenadering geen specifieke
wijze van afschrijving of financiering verondersteld. De diverse afschrijvingsmethoden (line-
air, afschrijving op annuiteitsbasis) verschillen onderling wel door een andere (boekhoud-
kundige) verdeling van lasten in de tijd, maar de contante waarde van de jaarlijkse lasten is
in deze methoden steeds gelijk aan de contante waarde van de investeringen.
Het inflatie- en rentepercentage worden gebruikt voor het contant maken van de toekom-
stige uitgaven en inkomsten. Dit gebeurt op de volgende wijze:

-\ O\ (I—%)
CW, (U ;) =U; *(ewf )™ =U, *((17”)}

@+
waarbij:
X = startjaar berekening
y; = uitgave in jaar (j) op prijspeil startjaar
i = inflatie (in decimalen, bijvoorbeeld 0,015)
r = rente (in decimalen, bijvoorbeeld 0,04)
cwf = contante-waardefactor { = (1+i) / (1+r) }
CW,(U)) = contante waarde in jaar x van investering U in het jaar

Het totaal aan uitgaven en inkomsten over de beschouwde periode is met elkaar in even-
wicht.

2. Planningshorizon
Bij de berekening van de rioolheffing is uitgegaan van een planningshorizon van 80 jaar:
2017 t/m 2096, waarbij 2017 als startjaar geldt (de planperiode is 2017-2021). Binnen een
periode van 80 jaar zijn alle objecten minimaal éénmaal vervangen.

3. [Inflatie
De prijsindex is gebaseerd op de prijsontwikkeling van de lonen, materiaal en materieel die
nodig zijn voor het aanleggen van een riolering binnen de bebouwde kom. Voor het kosten-
dekkingsplan wordt uitgegaan van een inflatie van 0,9%. Deze wordt vooral gebruikt om de
nominale kapitaallasten en de stand van de voorziening/reserve terug te rekenen naar prijs-
peil startjaar bedragen.

4. Rentevoet
Er is geen rente op de kapitaallasten gehanteerd, omdat investeringen direct worden afge-
schreven. Over de tariefegalisatievoorziening wordt geen rente berekend.
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Bijlage 2 : Uitgangspunten kostendekkingberekening (Vervolg 1)

Prijspeil

Alle in het GRP genoemde uitgaven zijn op prijspeil 1 januari 2016, inclusief van toepassing
zijnde bijkomende kosten uitvoering, winst en risico, voorbereiding, honorarium en toezicht
en exclusief BTW. De rioolheffingsberekening is inclusief de compensabele BTW.

De berekende rioolheffing moet met de jaarlijks optredende inflatie worden gecorrigeerd.

Eenheidsprijzen
Voor de berekening van de investeringskosten van de rioleringsobjecten is gebruik gemaakt

van de eenheidsprijzen die bij het Afvalwaterplan Limburgse Peelen uit 2012 zijn afgespro-
ken. Deze prijzen zijn verhoogd met 1,5% inflatie. De eenheidsprijzen voor relining zijn ge-
baseerd op de in Limburg verschenen rapportage uit 2014 met de resultaten van de “en-
quéte kosten relining”.

Staartkosten

Voor de staartkosten zijn conform de Leidraad Riolering de volgende waarden gehanteerd:
uitvoeringskosten 10% (inrichting werkterrein, uitzetwerkzaamheden), algemene kosten,
winst en risico 12%, voorbereiding, honorarium en toezicht 15%. Er is geen rekening ge-
houden met de post ‘onvoorzien’. Totaal (1,10 * 1.12 * 1,15 - 1) = 42%.

Indexering rioolheffing
Het in het GRP berekende tarief moet jaarlijks met de optredende inflatie worden gein-
dexeerd. Dit wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting afgehandeld.

Afschrijvingsmethode
Investeringen worden direct afgeschreven, zoals dit voor het financieel beheer en voor de
inrichting van de financiéle organisatie van onze gemeente wordt gehanteerd.

Afschrijvingstermijnen

Onderscheid wordt gemaakt in de technische en de economische afschrijvingstermijn.

De technische afschrijvingstermijn (levensduur) heeft grote invloed op de hoogte van de ri-
oolheffing, die bepaalt immers in welk jaar een object op de vervangingsplanning verschijnt.
Het is derhalve van belang de technische levensduur van de rioleringsobjecten zo goed mo-
gelijk in te schatten. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van inspectiegegevens.

De economische afschrijvingstermijn is van invioed op het verloop van de lasten in de tijd,
maar niet op de hoogte van het kostendekkend tarief berekend met de contante waarde
methode (zie 1).

De technische en economische afschrijvingstermijnen mogen afwijken. Volgens de richtlij-
nen uit de BBV, moeten de afschrijving en de afschrijvingstermijn zo goed mogelijk aanslui-
ten op de feitelijke waardedaling van de vrijvervalriolering. Het voorzichtigheidsbeginsel
leidt ertoe dat, indien de economische levensduur korter is dan de technische levensduur,
afgeschreven moet worden op basis van de economische levensduur.

De in de berekening gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn weergegeven in tabel B3.1.
Riolen aangelegd voor 1970 krijgen een standaardlevensduur van 60 jaar, na 1970 van 80
jaar. In de planning is de periode tot 2030 verdeeld tot 2040 en de periode vanaf 2050 ver-
deeld vanaf 2040.

Tabel B3.1 Overzicht gehanteerde afschrijvingstermijnen (jaar)

Object afschrijvingstermijn
Technisch | Economisch
Vrijvervalriolen 60 / 80 | 1
gemalen — bouwkundig 45 | 1
gemalen — mechanisch / elektrisch 15 | 1
Pers- en drukleidingen 60 | 1
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Bijlage 2 : Uitgangspunten kostendekkingberekening (Vervolg 2)

drukriolering — bouwkundig Jaarlijks bedrag, in exploi- Jaarlijks bedrag, in ex-
tatie ‘ ploitatie

drukriolering — mechanisch / elektrisch Jaarlijks bedrag, in exploi- | Jaarlijks bedrag, in ex-
tatie ‘ ploitatie

Egalisatievoorziening

In Weert wordt gebruik gemaakt van een egalisatievoorziening, om ongewenste schomme-
lingen in de rioolheffing te voorkomen (art. 44, lid 2). Dit leidt tot een gelijkmatige verdeling
van de lasten voor de burger, over een aantal begrotingsjaren. Er wordt in Weert geen rente
aan de egalisatievoorziening toegevoegd.

Doorlopende kapitaallasten nd 2096
De na 2096 doorlopende kapitaallasten zijn buiten beschouwing gelaten.

Rioolheffing en BTW
De geraamde BTW op zowel goederen als diensten en investeringen mogen in het rioolta-
rief worden meegenomen. Het tarief is inclusief de compensabele BTW verrekend per jaar.

Nieuwe investeringen voor nieuwbouw
Nieuwe investeringen voor nieuwbouw worden niet verrekend via de rioolheffing maar via
de grondexploitatie.

Straatvegen
De kosten van straatvegen worden deels toegerekend aan de rioleringszorg.

Oppervlaktewateren
De kosten voor het onderhouden van de oppervlaktewateren worden deels toegerekend
aan de rioleringszorg.
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Bijlage 3: Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 0)

Gemalen Gemengd Tabel 1
bedragen * EURO 1.000 "orijspeil 2016
T 45 jaar T 15 jaar
Nr Lokatie gemaal aanlegjaar Cap| investering vervanging bouwk deel | investering vervanging mech/el deel
bouwk  mech/el m3/h(le vv-jaar excl. BTW BTW|le vv-jaar excl. BTW BTW
GO06 [Dr. Kuyperstraat 1998 2005 152 2043 64,000 13,440 |8 68,000 14,280
G06 |Dr. Kuyperstraat 1992 1992 25 2037 20,000 30,000 6,300
G07 |Grasw inkel 2005 2005 25 2050 20,000 30,000 6,300
G07 |Grasw inkel 2006 2006 25 2051 20,000 30,000 6,300
G03 |Ringbaan-Oost SPOOR 1982 2007 208 2027 86,000 79,000 16,590
G03 |Ringbaan-Oost SPOOR 2007 2007 25 2052 20,000 30,000 6,300
G13 |Moesdijk 2006 2006 25 2051 20,000 30,000 6,300
G14 |Koekoeksw eg 1985 1997 154 2030 64,000 69,000 14,490
GN |Onderdoorgang A2 1988 1988 25 2033 20,000 30,000 6,300
GN__|Onderdoorgang A2 1988 1988 25 2033 20,000 30,000 6,300
G12 |Rakerstraat 1974 2005 122 [P 59,000 62,000 13,020
GO1_|Leveroysedijk 1974 1963 33 [ 26,000 34,000 7,140
G09 |Vrakkerstraat 1980 2006 126 60,000 63,000 13,230
G09 |Vrakkerstraat 2006 2006 25 20,000 30,000 6,300
G05 | Tobbersdijk 1975 2005 18 14,000 26,000 5,460
G10 |Peelterbaan 1981 2000 210 87,000 79,000 16,590
G10 |Peelterbaan 2000 2000 25 20,000 30,000 6,300
G11 [Herenvennenweg 1960 1960 144 63,000 67,000 14,070
G08 |Rembrandtlaan (hoek Rubenslaan) 1998 1995 102 56,000 57,000 11,970
G08 |Rembrandtlaan (hoek Rubenslaan) 2004 2004 25 20,000 30,000 6,300
G04 | Tromplaan 1975 1975 10 8,000 20,000 4,200
G15 |Swartbroek 1996 1996 13 10,000 22,000 4,620
G15 |Swartbroek 1996 1996 75 2041 50,000 49,000 10,290
G16 |BBR Altw eerterheide 1997 1997 110 2042 57,000 59,000 12,390
G16 |BBR Altw eerterheide 1997 1997 44 2042 35,000 39,000 8,190
G17 |Vosseven 1 1987 2007 35 2032 28,000 35,000 7,350
G17 [Vosseven 1 2007 2007 25 2052 20,000 30,000 6,300
G18 |Vosseven 2 1984 2007 40 2029 32,000 37,000 7,770
G18 |Vosseven 2 2007 2007 25 2052 20,000 30,000 6,300
G19 |Kruisstraat 1994 2007 158 2039 65,000 69,000 14,490
G19 |Kruisstraat 2007 2007 25 2052 20,000 30,000 6,300
G20 |Geuzendijk 1995 1999 20 2040 16,000 27,000 5,670
G20 |Geuzendijk 1999 1999 25 2044 20,000 30,000 6,300
G21 |Bergezinkbassin 2000 2003 160 2045 65,000 70,000 14,700
G21 |Bergezinkbassin 2000 2002 40 2045 32,000 37,000 7,770
G22 |Schuivenput + vulpomp slingersloot 2000 2005 302 2045 125,000 94,000 19,740
G23 |Ringbaan-Oost NIEUW 2002 2001 1000 2047 413,000 162,000 34,020
G23 |Ringbaan-Oost NIEUW 2001 2001 25 2046 20,000 30,000 6,300
GN |Veldbloemstraat 2002 2004 12 2047 10,000 21,000 4,410
GN |Veldbloemstraat 2003 2004 40 2048 32,000 37,000 7,770
GN |Boterbloemstraat 2002 2002 28 2047 22,000 31,000 6,510
G26 |Karelkew eg/Heidebeemd 2002 2002 15 2047 12,000 24,000 5,040
GN |Jankushofstraat 2002 2004 25 2047 20,000 30,000 6,300
GN |Jankushofstraat 2004 2004 25 2049 20,000 30,000 6,300
GN |Leekushofstraat 2002 2000 10 2047 8,000 20,000 4,200
GN |Siemkushofstraat 2002 2004 10 2047 8,000 20,000 4,200
GN | Pater van den Bergstraat 2004 2004 10 2049 8,000 20,000 4,200
GN |Sleutelbloemstraat 2004 2004 25 2049 20,000 30,000 6,300
Vrouw enhof 2009 2009 25 2054 20,000 30,000 6,300
De Kempen 2009 2009 25 2054 20,000 30,000 6,300
Keverberg - bemaling 25 20,000 30,000 6,300
TOTALEN BK 2.035 2.127 447
Kosten bepaald aan de hand van Leidraad Riolering, module D1100
Omrekenfactor index Leidraad (pp 2015) naar 2017 1,00 Aannames zijn met rood genoteerd
Formule: Kosten = factor * Basisprijs*capaciteit “macht
bouwkundig mech/elektr.
capaciteit factor basisprijs macht factor basisprijs macht
0-10 m3/h 1 3.200 1 4.000
10-50 m3/h 0,0145 55.000 1 0,123 55.000 0,46
51-200 m3/h 0,2 55.000 0,35 0,123 55.000 0,46
201-1250 m3/h 0,0075  55.000 1 0,123 55.000 0,46
Project: GRP Weert
Scenario: 2 Projectnummer: 345120
f Filenaam: GRP Weertcl Datum: 17-aug-16

®
SWECO ﬁ

SWNL-0188380, revisie O3



Bijlage 3 : Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 1)

Persleidingen Gemengd Tabel 2
bedragen * EURO 1.000 "prijspeil 2016
T 60 jaar
Nr persleiding behorend bij gemaal lengte diameter jaar 1e jaar Investering BTW;
(m) (mm) aanleg vervanging excl. BTW

Persleidingen
Blatenkempw eg 332 200 2000] 2060 46,494 9,764
Bergsheisteeg 22 50 1800 8 0,654 0,137
Lindenhof 27 90 2003 1,701 0,357
Roermondsew eg 8 50 2000 2060 0,240 0,050
Roermondsew eg 47 50 1985 2045 1,416 0,297
Roermondsew eg 23,2 50 1985 2045 0,696 0,146
Roermondsew eg 32 50 1985 2045 0,960 0,202
Lochtstraat 754,5 160 1981 2041 84,504 17,746
Lochtstraat 1.607 125 1981 2041 140,586 29,523
Pr. Beatrixstraat 309 250 1982 2042 53,988 11,337
lttervoorterw eg 100 200 1995 2055 13,958 2,931
Roermondsew eg 343 250 1974 2034 60,095 12,620
Roermondsew eg 10,5 250 1974 2034 1,838 0,386
Roermondsew eg 33,7 250 1974 2034 5,898 1,238
Roermondsew eg 1091,6 250 1974 2034 191,030 40,116
Roermondsew eg 1436,1 250 1974 2034 251,318 52,777
Vloedmolenw eg 161,9 500 1997 2057 56,665 11,900
Ringbaan Noord 15,5 90 2012 2072 0,977 0,205
Grasw inkellaan 473 200 1800 66,220 13,906
Ringbaan Oost 8 400 2001 2061 2,240 0,470
Ringbaan Oost 8 400 2001 2061 2,128 0,447
Roermondsew eg 15 150 1992 2052 1,575 0,331
Boterbloemstraat 7 110 2000 2060 0,531 0,112
Tw ijnderstraat 12 90 1996 2056 0,756 0,159
Vrakkerstraat 16 125 1979 2039 1,400 0,294
Boshoverw eg 103 90 2000 2060 6,495 1,364
Tobbersdijk 33 110 1800 2,526 0,530
Ringbaan Oost 70 200 1800 8 9,758 2,049
Leukerschansstraat 44 110 2009 3,357 0,705
Siemkushofstraat 1 90 2000 2060 0,088 0,019
Leekushofstraat 2 90 2000 2060 0,120 0,025
Zw anenbloemstraat 2 90 2000 2060 0,126 0,026
Boterbloemstraat 67 90 2000 2060 4,190 0,880
Veldbloemstraat 104 90 2000 2060 6,577 1,381
Leidingen drukriolering
Aanlegjaar 1800 54.048 63 1800 8 2.043,014 429,033
Aanlegjaar 1974 822 63 1974 2034 31,072 6,525
Aanlegjaar 1980 359,6 63 1980 2040 13,593 2,855
Aanlegjaar 1982 1453,2 63 1982 2042 54,931 11,536
Aanlegjaar 1983 5558,9 63 1983 2043 210,126 44,127
Aanlegjaar 1984 9359,6 63 1984 2044 353,793 74,297
Aanlegjaar 1985 1133,9 63 1985 2045 42,861 9,001
Aanlegjaar 1986 2422,8 63 1986 2046 91,582 19,232
Aanlegjaar 1987 177 63 1987 2047 6,691 1,405
Aanlegjaar 1996 796,3 63 1996 2056 30,100 6,321
Aanlegjaar 1997 1212,6 63 1997 2057 45,836 9,626
Aanlegjaar 1998 10260,8 63 1998 2058 387,858 81,450
Aanlegjaar 1999 4721,4 63 1999 2059 178,469 37,478
Aanlegjaar 2001 88,1 63 2001 2061 3,330 0,699
Aanlegjaar 2002 6101,5 63 2002 2062 230,637 48,434
Aanlegjaar 2005 3525,4 63 2005 2065 133,260 27,985

TOTALEN 109.358 4.878,26 1.024,43

Uitgangspunten vervangingsinvesteringen, in EURO, excl. BTW, prijspeil startjaar

Vervangingskosten geschat : L[m] * D[mm] * 0,70 voor diameter 90-315 mm

" 0,60 voor diameter 63-89 mm
LR 2015
Project: GRP Weert
Scenario: " 2 Projectnummer: 345120
f Filenaam: GRP Weert c1 Datum: 17-aug-16
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Mechanische riolering (Droogweerafvoer)
bedragen * EURO 1.000

Bijlage 3 : Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 2)

'prijs peil 2016

Tabel 3

aantal units __ lengte leiding
Drukriolering 406
406 -
Uitgangspunten Frequentie vervanging 1 maal per ** jaar Kosten ex btw
Vervanging pomp: 15 € 950
Vervanging borrelbuis/Motter: 15 € 100
Vervanging bochtstuk: 30 € 150
Vervanging appendage (RVS/HDPE): 30 € 850
Vervanging sturing (relaissturing): 25 € 600
Vervanging meterbord: 25 € 600
Vervanging kast (gepoedercoat RVS): 50 € 1.600
Vervanging put (beton): 60 € 2.000
Aantal gemalen 406
Totale kosten Kosten per jaar
Vervanging pomp: € 385.700 € 25.713
Vervanging borrelbuis/Votter: € 40.600 € 2.707
Vervanging bochtstuk: € 60.900 € 2.030
Vervanging appendage (RVS/HDPE): € 345.100 € 11.503
Vervanging sturing (relaissturing): € 243.600 € 9.744
Vervanging kast (gepoedercoat RVS): € 649.600 € 12.992
Vervanging put (beton): € 812.000 € 13.533
Totaal per jaar € 78.223

Aantal centrale meterkasten

Vervanging kast (gepoedercoat RVS): €
Vervanging meterbord: €

Totaal per jaar

TOTAAL per jaar
BTW per jaar

Aantal per jaar

27,0
27,0
14,0
14,0
16,0

8,0

7,0

27 Aanname 15 gemalen per meterkast

43.307 €
16.240 €

866
650

1.516

79.738
16.745

1,0
1,0

opgenomen in exploitatie-uitgaven

Project: GRP Weert
Scenario: 2
Filenaam: GRP Weert c1

Projectnummer: 345120
Datum: 17-aug-16
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Bijlage 3 : Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 3)

Onderzoeksuitgaven Tabel 4
bedragen in EURO "prijspeil 2016
Uitgaven
excl. BTW BTW Bron
Onderzoek Limburgse Peelen totaal bijdrage gemeente Weert
Onderzoeksuitgaven 2017 597.859 96.780 " 96780 7 20324
Onderzoeksuitgaven 2018 452.859 67.513 " 675137 14478
Onderzoeksuitgaven 2019 457.859 67.752 " er752 " 14228
Onderzoeksuitgaven 2020 467.859 69.187 " 69187 7 14529
Onderzoeksuitgaven 2021 537.859 77.322 " o7r32" 16238
r
’ R
. -
. R
r .
r
roo
r
; R
. -
; R
;o
378.553 79.496

Samenvatting
uitgaven in planperiode

2017[ € 96.780
2018 € 67.513
2019 € 67.752
2020 € 69.187
2021 € 77.322
Project: GRP Weert
Scenario: " 2 Projectnummer: 345120
& Filenaam: GRP Weert c1 Datum:  17-aug-16

SWNL-0188380, revisie O3
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Bijlage 3 : Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 4)

Exploitatieuitgaven Tabel 5
bedragen in EURO prijspeil 2016
Kosten Exploitatie
Soort Omschrijving excl. BTW BTW Bron
7.2 riolering outsourcing 25.578,00 5.371
7.2 riolering tractie 5.000,00
21 verkeer+vervoer straatreiniging 186.360,00 39.136
6.3 inkomensregeling kwijtschelding 318.763,00
0,4 overhead financien 32.969,00
7.2 riolering elektriciteit 106.377,00 22.339
7.2 riolering onroerend zaakbelasting 108,00 23
7.2 riolering materialen en goederen 4.060,00 853
7.2 riolering stortrecht 29.169,00 6.125
7.2 riolering overige inkomensoverdrachten 4.000,00
7.2 riolering bijdragen van derden -36.220,00
7.2 riolering uitbesteed onderhoud 635.000,00 133.350
7.2 riolering salarissen 163.153,03
0,4 overhead overhead salarissen 97.891,97
7.2 riolering personeel derden 84.000,00 17.640
7.2 riolering waterplan onderhoud 738.323,00 155.048
7.2 riolering vervanging drukriolering 79.738,00 16.745
7.2 riolering afkoppelsubsidie 50.000,00
7.2 riolering bijdrages andere vakgebieden -90.000,00
waterplan onderhoud vanaf 2021 775.225,00 162.797
TOTALEN " 2434270 7 396.630
Als gevolg van de uitbreiding van de riolering en de daaraan gerelateerde toename van het aantal
heffingseenheden, nemen de exploitatielasten per extra eenheid per jaar toe met (in euro)
Exploitatie
excl. BTW BTW
100,70 ' 16,00
Project: GRP Weert
Scenario: e 2 Projectnummer: 345120
f Filenaam: GRP Weert cl Datum:  17-aug-16
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Vrijvervalriolen, risicoriolen

bedragen * EURO 1.000

prijspeil 2016

Bijlage 3 : Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 5)

Tabel 6

Voor 1970: 60 jaar technische afschrijving (met uitloop van 10 jaar)

Bijdrage uit weg/groenbeheer

Rekendiameter Lengte per diameter |Percentage Techniek |Eenheidsprijs _|Verv. Kosten bruto 10%
100-125 1.182 100% Vervangen 120 141.888 14.189
100-125 1.182 0% Relinen 100 -

150-160 5.926 100% Vervangen 180 1.066.626 106.663
150-160 5.926 0% Relinen 100 -
200 1.970 100% Vervangen 420 827.274 82.727
200 1.970 0% Relinen 147 -
250 1.068 80% Vervangen 445 380.244 38.024
250 1.068 20% Relinen 147 31.402
300 47.544 70% Vervangen 510 16.973.351 1.697.335
300 47.544 30% Relinen 179 2.546.003
400 22.840 60% Vervangen 610 8.359.294 835.929
400 22.840 40% Relinen 214 1.950.502
500 9.043 50% Vervangen 740 3.345.910 334.591
500 9.043 50% Relinen 259 1.171.069
600 6.609 50% Vervangen 900 2.973.870 297.387
600 6.609 50% Relinen 315 1.040.855
700 2.530 40% Vervangen 1.070 1.082.883 108.288
700 2.530 60% Relinen 375 568.513
800 4.702 40% Vervangen 1.230 2.313.581 231.358
800 4.702 60% Relinen 431 1.214.630
900 863 30% Vervangen 1.400 362.376 36.238
900 863 70% Relinen 490 295.940
1000 2.918 30% Vervangen 1.610 1.409.394 140.939
1000 2.918 70% Relinen 564 1.151.005
1250 3.883 20% Vervangen 2.320 1.801.619 180.162
1250 3.883 80% Relinen 812 2.522.267
1500 143 30% Vervangen 3.150 134.852 13.485
1500 143 70% Relinen 1.103 110.129
Subtotaal: 111.220 €53.775.474 €4.117.316
Gemiddelde: 4.836|m per jaar per jaar (2017-2039); 2.338.064 179.014 |per jaar (2017-2039) ﬂ

Vanaf 1970: 80 jaar technische afschrijving (met verkorting van 10 jaar)

Rekendiameter Lengte per diameter Percentage Techniek Verv. Kosten bruto
100-125 782 100% Vervangen 120 93.840 9.384
100-125 782 0% Relinen 100 =
150-160 21.360 100% Vervangen 180 3.844.854 384.485
150-160 21.360 0% Relinen 100 =
200 29.247 100% Vervangen 420 12.283.572 1.228.357
200 29.247 0% Relinen 147 =
250 9.508 80% Vervangen 445 3.384.670 338.467
250 9.508 20% Relinen 147 279.521
300 81.061 70% Vervangen 510 28.938.599 2.893.860
300 81.061 30% Relinen 179 4.340.790
400 44.777 60% Vervangen 610 16.388.382 1.638.838
400 44.777 40% Relinen 214 3.823.956
500 28.735 50% Vervangen 740 10.632.098 1.063.210
500 28.735 50% Relinen 259 3.721.234
600 11.012 50% Vervangen 900 4.955.355 495.536
600 11.012 50% Relinen 315 1.734.374
700 7.514 40% Vervangen 1070 3.215.949 321.595
700 7.514 60% Relinen 375 1.688.373
800 13.616 40% Vervangen 1230 6.699.269 669.927
800 13.616 60% Relinen 431 3.517.116
900 2.151 30% Vervangen 1400 903.294 90.329
900 2.151 70% Relinen 490 737.690
1000 3.884 30% Vervangen 1610 1.875.779 187.578
1000 3.884 70% Relinen 564 1.531.886
1250 4.168 20% Vervangen 2320 1.933.720 193.372
1250 4.168 80% Relinen 812 2.707.208
1500 975 20% Vervangen 3150 614.124 61.412
1500 975 80% Relinen 1103 859.774
1800 343 30% Vervangen 3500 360.570 36.057
1800 343 70% Relinen 1225 294.466
2000 998 75% Vervangen 4200 3.142.125 314.213
2000 998 25% Relinen 1470 366.581
3500 2.099 100% Vervangen 5000 10.493.500 1.049.350
3500 2.099 0% Relinen 1750 =
Subtotaal: 262.228 € 135.362.668 €10.975.970
Gemiddelde: 4.600|m per jaar per jaar (2040-2096) 2.374.784 192.561|per jaar (2040-2096) ”
TOTAAL: 373.448 € 189.138.142
GEMIDDELDE 4.668|m per jaar per jaar (2017-2096) € 2.364.227 per jaar (2017-2096) H
Gemiddeld € 506 per m' vervanging/relining
Planperiode GRP of geprogrammeerd bedrag of € 2.338.064 per jaar
Periode tot en met 2039 € 2.338.064 per jaar
Periode vanaf 2040-2096 € 2.374.784 per jaar
Totaal € 189.138.142 vervangingskosten vrijverval 2017 - 2096: 80 jaar
Project: GRP Weert
Scenario: r Projectnummer: 345120
£ Filenaam: GRP Weert c1 Datum: 17-aug-16
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Bijlage 3 : Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 6)

Vrijvervalriolen Tabel 7
bedragen * EURO 1.000 "prijspeil 2016

Budget vervangen Totaal Totaal gem.
jaar en relinen incl toesl. excl. BTW BTW
2017 2.338 2.338 2.338 491
2018 2.338 2.338 2.338 491
2019 2.338 2.338 2.338 491
2020 2.338 2.338 2.338 491
2021 _ L __-2see 238 [ __ 23] ___ 491
'2.022 r 2.338 a 2.338 r 2.338 - 491
2023 2.338 2.338 2.338 491
2024 2.338 2.338 2.338 491
2025 2.338 2.338 2.338 491
2026 2.338 2.338 2.338 491
2027 2.338 2.338 2.338 491
2028 2.338 2.338 2.338 491
2029 2.338 2.338 2.338 491
2030 2.338 2.338 2.338 491
2031 2.338 2.338 2.338 491
2032 2.338 2.338 2.338 491
2033 2.338 2.338 2.338 491
2034 2.338 2.338 2.338 491
2035 2.338 2.338 2.338 491
2036 2.338 2.338 2.338 491
2037 2.338 2.338 2.338 491
2038 2.338 2.338 2.338 491
2039 2.338 2.338 2.338 491
2040 2.338 2.338 2.338 491
2041 2.375 2.375 2.375 499
2042 2.375 2.375 2.375 499
2043 2.375 2.375 2.375 499
2044 2.375 2.375 2.375 499
2045 2.375 2.375 2.375 499
2046 2.375 2.375 2.375 499
2047 2.375 2.375 2.375 499
2048 2.375 2.375 2.375 499
2049 2.375 2.375 2.375 499
2050 2.375 2.375 2.375 499
2051 2.375 2.375 2.375 499
2052 2.375 2.375 2.375 499
2053 2.375 2.375 2.375 499
2054 2.375 2.375 2.375 499
2055 2.375 2.375 2.375 499
2056 2.375 2.375 2.375 499
2057 2.375 2.375 2.375 499
2058 2.375 2.375 2.375 499
2059 2.375 2.375 2.375 499
2060 2.375 2.375 2.375 499
2061 2.375 2.375 2.375 499
2062 2.375 2.375 2.375 499
2063 2.375 2.375 2.375 499
2064 2.375 2.375 2.375 499
2065 2.375 2.375 2.375 499
2066 2.375 2.375 2.375 499
2067 2.375 2.375 2.375 499
2068 2.375 2.375 2.375 499
2069 2.375 2.375 2.375 499
2070 2.375 2.375 2.375 499
2071 2.375 2.375 2.375 499
2072 2.375 2.375 2.375 499
2073 2.375 2.375 2.375 499
2074 2.375 2.375 2.375 499
2075 2.375 2.375 2.375 499
2076 2.375 2.375 2.375 499
2077 2.375 2.375 2.375 499
2078 2.375 2.375 2.375 499
2079 2.375 2.375 2.375 499
2080 2.375 2.375 2.375 499
2081 2.375 2.375 2.375 499
2082 2.375 2.375 2.375 499
2083 2.375 2.375 2.375 499
2084 2.375 2.375 2.375 499
2085 2.375 2.375 2.375 499
2086 2.375 2.375 2.375 499
2087 2.375 2.375 2.375 499
2088 2.375 2.375 2.375 499
2089 2.375 2.375 2.375 499
2090 2.375 2.375 2.375 499
2091 2.375 2.375 2.375 499
2092 2.375 2.375 2.375 499
2093 2.375 2.375 2.375 499
2094 2.375 2.375 2.375 499
2095 2.375 2.375 2.375 499
2096 2.375 2.375 2.375 499
Totalen 189.101 - - - - 189.101 189.101 39.711

Project: GRP Weert

Scenario: 2 Projectnummer: 345120
f Filenaam: GRP Weert cl Datum: 17-aug-16
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Bijlage 3 : Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 7)

Kapitaallasten van in het verleden gedane investeringen Tabel 8
bedragen * EURO 1.000
Bijdrage uit Kapitaallasten verleden
jaar Kapitaallasten voorziening Exclusief BTW BTW
verleden kapitaallasten nominaal prijspeil 2016 mee te rekenen TOTAAL

2017 859 262 597 597 597
2018 842 262 580 575 575
2019 825 262 563 558 558
2020 807 262 545 541 541
2021 790 262 528 524 524
2022 773 262 511 507 507
2023 756 262 494 490 490
2024 739 262 477 472 472
2025 722 262 460 455 | De kapitaallasten uithetverleden 455
2026 704 262 442 438 | wordendeelsgedektvanuiteen 438
2027 687 262 425 421 | aparte voorzieningspeciaal 421
zgzg 2;2 222 ggj ‘3‘2‘7‘ bedoeld voorkapitaallasten van ‘3‘2‘7‘
5630 s e 4 0 mvestermgen Yan voor 1990. e
2031 516 >62 356 353 Dez.e voor2|en|n.gdrukt de 353
5039 501 565 339 336 | kapitaallasten die worden 336
2033 584 262 322 3109 | doorberekendaanderiolering. 319
2034 567 262 305 302 302
2035 550 262 288 285 285
2036 533 262 271 268 268
2037 515 262 253 251 251
2038 498 262 236 234 234
2039 481 262 219 217 217
2040 464 262 202 200 200
2041 447 262 185 183 183
2042 430 262 168 166 166
2043 412 262 150 149 149
2044 395 262 133 132 132
2045 378 262 116 115 115
2046 361 262 99 98 98
2047 344 262 82 81 81
2048 326 262 64 64 64
2049 309 262 47 47 47
2050 292 262 30 30 30
2051 275 - 275 272 272
2052 258 - 258 255 255
2053 241 - 241 238 238
2054 223 - 223 221 221
2055 206 - 206 204 204
2056 189 - 189 187 187
2057 172 - 172 170 170
2058 155 - 155 153 153
2059 137 - 137 136 136
2060 120 - 120 119 119
2061 103 - 103 102 102
2062 86 - 86 85 85
2063 69 - 69 68 68
2064 52 - 52 51 51
2065 34 - 34 34 34
2066 17 - 17 17 17
2067 - - - - -
2068 -
2069 -
2070 -
2071 -
2072 -
2073 -
2074 -
2075 -
2076 -
2077 -
2078 -
2079 -
2080 -
2081 -
2082 -
2083 -
2084 -
2085 -
2086 - -
2087 - -
2088 - -
2089 - -
2090 - -
2091 - -
2092 - -
2003 - -
2004 - -
2095 - -
2096 - -
Totalen 21.905 8.908 12.997 12.886 -
Voor de omrekening van de nominale bedragen naar prijspeil startjaar bedragen is uvitgegaan van 0,90 % inflatie

Project: GRP Weert

Scenario: v 2 Projectnummer: 345120

Filenaam: GRP Weert cl Datum: 17-aug-16

v SWNL-0188380, revisie O3
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Bijlage 3 : Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 8)

Baten, excl. rioolheffing, Totaal Tabel 9
bedragen x 1.000, prijspeil startjaar
Bestemmingsvoorziening Besparing Totaal Totaal
stand 1-1-2017 gemalen prijspeil
2017 24.742,638 24.743
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
2023 100 100
2024 100 100
2025 100 100
2026 100 100
2027 100 100
2028 100 100
2029 100 100
2030 100 100
2031 100 100
2032 100 100
2033 100 100
2034 100 100
2035 100 100
2036 100 100
2037 100 100
2038 100 100
2039 100 100
2040 100 100
2041 100 100
2042 100 100
2043 100 100
2044 100 100
2045 100 100
2046 100 100
2047 100 100
2048 100 100
2049 100 100
2050 100 100
2051 100 100
2052 100 100
2053 100 100
2054 100 100
2055 100 100
2056 100 100
2057 100 100
2058 100 100
2059 100 100
2060 100 100
2061 100 100
2062 100 100
2063 100 100
2064 100 100
2065 100 100
2066 100 100
2067 100 100
2068 100 100
2069 100 100
2070 100 100
2071 100 100
2072 100 100
2073 100 100
2074 100 100
2075 100 100
2076 100 100
2077 100 100
2078 100 100
2079 100 100
2080 100 100
2081 100 100
2082 100 100
2083 100 100
2084 100 100
2085 100 100
2086 100 100
2087 100 100
2088 100 100
2089 100 100
2090 100 100
2091 100 100
2092 100 100
2093 100 100
2094 100 100
2095 100 100
096 100 100
Totalen 24.743 7.400 - - - 32.143
CW 24.743 11.029 - - - 35.771
Project: GRP Weert
Scenario: 2 Projectnr: 345120
f Filenaam: GRP Weert c1 Datum: 17-aug-16
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Bijlage 3: Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 0)

Totaaloverzicht uitgaven, exclusief BTW, Totaal Tabel 10
Bedragen * EURO 1.000 prijspeil 2016

Investeringen jaarlijkse uitgaven

vrijverval gemalen persleiding subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten Totaal

jaar riolen bouw kundig mech/el invest. jaarl. uitg. verleden excl. BTW
2017 2.338 83 345 - - - - - - 2.766 97 2.434 2.531 597 5.894
2018 2.338 - 345 - - - - - - 2.683 68 2.434 2.502 575 5.759
2019 2.338 85 345 - - - - - - 2.768 68 2.434 2.502 558 5.827
2020 2.338 22 345 - - - - - - 2.705 69 2.434 2.503 541 5.749
2021 2.338 - 345 - - - - - - 2.683 77 2.434 2.512 524 5.718
2022 2.338 - 345 - - - - - - 2.683 76 2.471 2.547 507 5.736
2023 2.338 - - - - - - - - 2.338 76 2.471 2.547 490 5.374
2024 2.338 - 60 - - - - - - 2.398 76 2.471 2.547 472 5.417
2025 2.338 60 - - - - - - - 2.398 76 2.471 2.547 455 5.400
2026 2.338 87 - - - - - - - 2.425 76 2.471 2.547 438 5.410
2027 2.338 86 - - - - - - - 2.424 76 2.471 2.547 421 5.392
2028 2.338 - - - - - - - - 2.338 76 2.471 2.547 404 5.289
2029 2.338 32 - - - - - - - 2.370 76 2.471 2.547 387 5.304
2030 2.338 64 - - - - - - - 2.402 76 2.471 2.547 370 5.319
2031 2.338 - - - - - - - - 2.338 76 2.471 2.547 353 5.238
2032 2.338 28 1.006 - - - - - - 3.372 76 2.471 2.547 336 6.255
2033 2.338 40 70 - - - - - - 2.448 76 2.471 2.547 319 5.314
2034 2.338 - 218 541 - - - - - 3.097 76 2.471 2.547 302 5.946
2035 2.338 - 280 2.122 - - - - - 4.740 76 2.471 2.547 285 7.572
2036 2.338 - 153 - - - - - - 2.491 76 2.471 2.547 268 5.306
2037 2.338 20 340 - - - - - - 2.698 76 2.471 2.547 251 5.496
2038 2.338 - - - - - - - - 2.338 76 2.471 2.547 234 5.119
2039 2.338 65 60 1 - - - - - 2.464 76 2.471 2.547 217 5.228
2040 2.338 16 - 14 - - - - - 2.368 76 2.471 2.547 200 5.115
2041 2.375 60 - 225 - - - - - 2.660 76 2.471 2.547 183 5.390
2042 2.375 112 - 109 - - - - - 2.596 76 2.471 2.547 166 5.309
2043 2.375 120 - 210 - - - - - 2.705 76 2.471 2.547 149 5.401
2044 2.375 20 - 354 - - - - - 2.749 76 2.471 2.547 132 5.427
2045 2.375 222 - 46 - - - - - 2.643 76 2.471 2.547 115 5.305
2046 2.375 20 - 92 - - - - - 2.486 76 2.471 2.547 98 5.131
2047 2.375 493 1.006 7 - - - - - 3.880 76 2.471 2.547 81 6.508
2048 2.375 32 70 - - - - - - 2.477 76 2.471 2.547 64 5.088
2049 2.375 68 218 - - - - - - 2.661 76 2.471 2.547 47 5.254
2050 2.375 20 280 - - - - - - 2.675 76 2.471 2.547 30 5.251
2051 2.375 60 153 - - - - - - 2.588 76 2.471 2.547 272 5.407
2052 2.375 80 340 2 - - - - - 2.796 76 2.471 2.547 255 5.599
2053 2.375 - - - - - - - - 2.375 76 2.471 2.547 238 5.160
2054 2.375 40 60 - - - - - - 2.475 76 2.471 2.547 221 5.243
2055 2.375 - - 14 - - - - - 2.389 76 2.471 2.547 204 5.140
2056 2.375 - - 31 - - - - - 2.406 76 2.471 2.547 187 5.140
2057 2.375 - - 103 - - - - - 2.477 76 2.471 2.547 170 5.194
2058 2.375 - - 388 - - - - - 2.763 76 2.471 2.547 153 5.463
2059 2.375 - - 178 - - - - - 2.553 76 2.471 2.547 136 5.236
2060 2.375 - - 65 - - - - - 2.440 76 2.471 2.547 119 5.106
2061 2.375 - - 8 - - - - - 2.382 76 2.471 2.547 102 5.032
2062 2.375 83 1.006 231 - - - - - 3.694 76 2.471 2.547 85 6.326
2063 2.375 - 70 2 - - - - - 2.446 76 2.471 2.547 68 5.061
2064 2.375 85 218 - - - - - - 2.678 76 2.471 2.547 51 5.276
2065 2.375 22 280 133 - - - - - 2.810 76 2.471 2.547 34 5.391
2066 2.375 - 153 - - - - - - 2.528 76 2.471 2.547 17 5.092
2067 2.375 - 340 - - - - - - 2.715 76 2.471 2.547 - 5.262
2068 2.375 - - - - - - - - 2.375 76 2.471 2.547 - 4.922
2069 2.375 - 60 3 - - - - - 2.438 76 2.471 2.547 - 4.985
2070 2.375 60 - - - - - - - 2.435 76 2.471 2.547 - 4.982
2071 2.375 87 - - - - - - - 2.462 76 2.471 2.547 - 5.009
2072 2.375 86 - 1 - - - - - 2.462 76 2.471 2.547 - 5.009
2073 2.375 - - - - - - - - 2.375 76 2.471 2.547 - 4.922
2074 2.375 32 - - - - - - - 2.407 76 2.471 2.547 - 4.954
2075 2.375 64 - - - - - - - 2.439 76 2.471 2.547 - 4.986
2076 2.375 - - - - - - - - 2.375 76 2.471 2.547 - 4.922
2077 2.375 28 1.006 - - - - - - 3.409 76 2.471 2.547 - 5.956
2078 2.375 40 70 - - - - - - 2.485 76 2.471 2.547 - 5.032
2079 2.375 - 218 - - - - - - 2.593 76 2.471 2.547 - 5.140
2080 2.375 - 280 - - - - - - 2.655 76 2.471 2.547 - 5.202
2081 2.375 - 153 - - - - - - 2.528 76 2.471 2.547 - 5.075
2082 2.375 20 340 - - - - - - 2.735 76 2.471 2.547 - 5.282
2083 2.375 - - - - - - - - 2.375 76 2.471 2.547 - 4.922
2084 2.375 65 60 - - - - - - 2.500 76 2.471 2.547 - 5.047
2085 2.375 16 - - - - - - - 2.391 76 2.471 2.547 - 4.938
2086 2.375 60 - - - - - - - 2.435 76 2.471 2.547 - 4.982
2087 2.375 112 - - - - - - - 2.487 76 2.471 2.547 - 5.034
2088 2.375 120 - - - - - - - 2.495 76 2.471 2.547 - 5.042
2089 2.375 20 - - - - - - - 2.395 76 2.471 2.547 - 4.942
2090 2.375 222 - - - - - - - 2.597 76 2.471 2.547 - 5.144
2091 2.375 20 - - - - - - - 2.395 76 2.471 2.547 - 4.942
2092 2.375 493 1.006 - - - - - - 3.874 76 2.471 2.547 - 6.421
2093 2.375 32 70 - - - - - - 2.477 76 2.471 2.547 - 5.024
2094 2.375 68 218 541 - - - - - 3.202 76 2.471 2.547 - 5.749
2095 2.375 20 280 2.122 - - - - - 4.797 76 2.471 2.547 = 7.344
2096 2.375 60 153 - - - - - - 2.588 76 2.471 2.547 - 5.135
Totalen I 189.101 3.950 | 12.362 7.542 ] - - ] - - ] - - ] - 212.955 | 6.057 | 197.509 | 203.566 | | 12.886 | 429.407
cw 275.506 6.013 | 17.846 11.506 | - - - - - - - 310.871 | 8.814 | 287.519 | 296.333 | | 15.007 | 622.211
[Kolom I A B | [<H D | F ] G | H | 1] J ] K| L | ™M | N O ] P ] | Q] R
[Brontaber | | | | | | | | | | | | | | | |
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BTW, Totaal
Bedragen * E

URO 1.000

prijspeil 2016

Bijlage 3 : Tabellen kostendekkingberekening (Vervolg 1)

Tabel 11

BTW op Investeringen

BTW op jaarlijkse uitgaven

BTW Totaal

vrijverval gemalen persleiding subtotaal Onderzoek Exploitatie subtotaal kap.lasten

jaar bouw kundig mech/el invest. verleden
2017 491 17 72 - - - - - - - 581 20 397 417 - 998
2018 491 - 72 - - - - - - - 563 14 397 411 - 974
2019 491 18 72 - - - - - - - 581 14 397 411 - 992
2020 491 5 72 - - - - - - - 568 15 397 411 - 979
2021 1 _ _ _4er A2 e A e 4 %3 3 39 s -l ___ 9275
2022 491 - 72 - - - - - - - 563 16 404 420 - 984
2023 491 - - - - - - - - - 491 16 404 420 - 911
2024 491 - 13 - - - - - - - 504 16 404 420 - 924
2025 491 13 - - - - - - - - 504 16 404 420 - 924
2026 491 18 - - - - - - - - 509 16 404 420 - 930
2027 491 18 - - - - - - - - 509 16 404 420 - 929
2028 491 - - - - - - - - - 491 16 404 420 - 911
2029 491 7 - - - - - - - - 498 16 404 420 - 918
2030 491 13 - - - - - - - - 504 16 404 420 - 925
2031 491 - - - - - - - - - 491 16 404 420 - 911
2032 491 6 211 - - - - - - - 708 16 404 420 - 1.128
2033 491 8 15 - - - - - - - 514 16 404 420 - 934
2034 491 - 46 114 - - - - - - 650 16 404 420 - 1.071
2035 491 - 59 446 - - - - - - 995 16 404 420 - 1.416
2036 491 - 32 - - - - - - - 523 16 404 420 - 943
2037 491 71 - - - - - - - 567 16 404 420 - 987
2038 491 - - - - - - - - - 491 16 404 420 - 911
2039 491 14 i3 o - - - - - - 518 16 404 420 - 938
2040 491 3 - 3 - - - - - - 497 16 404 420 - 917
2041 499 13 - 47 - - - - - - 559 16 404 420 - 979
2042 499 24 - 23 - - - - - - 545 16 404 420 - 965
2043 499 25 - 44 - - - - - - 568 16 404 420 - o988
2044 499 4 - 74 - - - - - - 577 16 404 420 - 997
2045 499 47 - 10 - - - - - - 555 16 404 420 - 975
2046 499 4 = 19 B - - = = B 522 16 404 420 = 942
2047 499 104 211 1 - - - - - - 815 16 404 420 - 1.235
2048 499 7 15 - - - - - - - 520 16 404 420 - 940
2049 499 14 46 - - - - - - - 559 16 404 420 - 979
2050 499 4 59 - - - - - - - 562 16 404 420 - 982
2051 499 13 32 - - - - - - - 543 16 404 420 - 964
2052 499 17 71 o] - - - - - - 587 16 404 420 - 1.008
2053 499 - - - - - - - - - 499 16 404 420 - 919
2054 499 8 13 - - - - - - - 520 16 404 420 - 940
2055 499 - - 3 - - - - - - 502 16 404 420 - 922
2056 499 - - 6 - - - - - - 505 16 404 420 - 925
2057 499 - - 22 - - - - - - 520 16 404 420 - 941
2058 499 - - 81 - - - - - - 580 16 404 420 - 1.000
2059 499 - - 37 - - - - - - 536 16 404 420 - 956
2060 499 - - 14 - - - - - - 512 16 404 420 - 933
2061 499 - = 2 B - - = = B 500 16 404 420 = 921
2062 499 17 211 48 - - - - - - 776 16 404 420 - 1.196
2063 499 - 15 o - - - - - - 514 16 404 420 - 934
2064 499 18 46 - - - - - - - 562 16 404 420 - 983
2065 499 5 59 28 - - - - - - 590 16 404 420 - 1.010
2066 499 - 32 - - - - - - - 531 16 404 420 - 951
2067 499 - 71 - - - - - - - 570 16 404 420 - 990
2068 499 - - - - - - - - - 499 16 404 420 - 919
2069 499 - 13 1 - - - - - - 512 16 404 420 - 932
2070 499 13 - - - - - - - - 511 16 404 420 - 932
2071 499 18 - - - - - - - - 517 16 404 420 - 937
2072 499 18 - o - - - - - - 517 16 404 420 - 937
2073 499 - - - - - - - - - 499 16 404 420 - 919
2074 499 7 - - - - - - - - 505 16 404 420 - 926
2075 499 13 - - - - - - - - 512 16 404 420 - 932
2076 499 - - - - - - - - - 499 16 404 420 - 919
2077 499 6 211 - - - - - - - 716 16 404 420 - 1.136
2078 499 8 15 - - - - - - - 522 16 404 420 - 942
2079 499 - 46 - - - - - - - 544 16 404 420 - 965
2080 499 - 59 - - - - - - - 558 16 404 420 - 978
2081 499 - 32 - - - - - - - 531 16 404 420 - 951
2082 499 71 - - - - - - - 574 16 404 420 - 995
2083 499 - - - - - - - - - 499 16 404 420 - 919
2084 499 14 13 - - - - - - - 525 16 404 420 - 945
2085 499 3 - - - - - - - - 502 16 404 420 - 922
2086 499 13 - - - - - - - - 511 16 404 420 - 932
2087 499 24 - - - - - - - - 522 16 404 420 - 943
2088 499 25 - - - - - - - - 524 16 404 420 - 944
2089 499 4 - - - - - - - - 503 16 404 420 - 923
2090 499 47 - - - - - - - - 545 16 404 420 - 966
2091 499 4 - - - - - - - - 503 16 404 420 - 923
2092 499 104 211 - - - - - - - 813 16 404 420 - 1.234
2093 499 7 15 - - - - - - - 520 16 404 420 - 940
2094 499 14 46 114 - - - - - - 672 16 404 420 - 1.093
2095 499 4 59 446 - - - = - = 1.007 16 404 420 - 1.428
2096 499 13 32 - - - - - - - 543 16 404 420 - 964
[Totalen | 39.711 | 830 2.596 | 1.584 | -] - ] - ] - ] - -] - ] - ] 44721 | | 1.272 | 32.312 | 33.584 | -1 78.304
[cw | 57.856 | 1.263 3.748 | 2.416 | - | - -] - - | - | - -] 65.283 | | 1.851 | 47.040 | 48.891 | -1 | 114.174
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Eenheden basistarief (Totaal) Tabel 12
totaal
eenheden

jaar Aantal eenheden toename
2017 24.074 100 24.174
2018 24.074 100 24.274
2019 24.074 100 24.374
2020 24.074 100 24474
2021 24.074 24.474
2022 24.074 24474
2023 24.074 24.474
2024 24.074 24474
2025 24.074 24.474
2026 24.074 24.474
2027 24.074 24.474
2028 24.074 24474
2029 24.074 24474
2030 24.074 24474
2031 24.074 24.474
2032 24.074 24474
2033 24.074 24.474
2034 24.074 24474
2035 24074 24.474
2036 24.074 24474
2037 24.074 24474
2038 24.074 24474
2039 24.074 24474
2040 24.074 24.474
2041 24.074 24.474
2042 24.074 24.474
2043 24.074 24474
2044 24.074 24474
2045 24.074 24.474
2046 24.074 24.474
2047 24074 24474
2048 24.074 24474
2049 24.074 24474
2050 24.074 24.474
2051 24.074 24.474
2052 24.074 24.474
2053 24.074 24474
2054 24.074 24474
2055 24.074 24.474
2056 24.074 24.474
2057 24.074 24474
2058 24.074 24474
2059 24.074 24.474
2060 24.074 24.474
2061 24.074 24.474
2062 24.074 24.474
2063 24.074 24474
2064 24.074 24474
2065 24.074 24.474
2066 24.074 24474
2067 24.074 24474
2068 24.074 24474
2069 24.074 24.474
2070 24.074 24.474
2071 24.074 24.474
2072 24.074 24474
2073 24.074 24474
2074 24.074 24474
2075 24.074 24.474
2076 24.074 24474
2077 24.074 24474
2078 24.074 24474
2079 24.074 24474
2080 24.074 24.474
2081 24.074 24.474
2082 24.074 24.474
2083 24.074 24.474
2084 24.074 24474
2085 24.074 24474
2086 24.074 24474
2087 24.074 24474
2088 24.074 24474
2089 24.074 24.474
2090 24.074 24.474
2091 24.074 24474
2092 24.074 24474
2093 24.074 24.474
2094 24.074 24.474
2095 24.074 24474
2096 24.074 24474
[Totalen [ 1444440 - T -T -T -T -T -T 1.467.840
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Kostendekkingsberekening TOTAAL, trend lange termijn Directe investeringen Rente voorz. 0,00% Alle bedragen (incl. tarief) in de toekomst met 0,9% per jaar indexeren Tabel 13 Tabel 13

bedragen * 1.000 EURO, tenzij anders vermeld prijspeil 2016 Voorlooprente 0% Inflatie 0,90% BTW-dekking 100% Kostendekkingsperiode: 2017 t/m 2096
Lasten excl. BTW compensabele |compensabele |Baten Benodigde dekking Dekking Egalisatievoorziening
nieuwe cum. nieuwe| onderzoek oude subtotaal| BTW invest. BTW O&E|excl heffing te dekken te dekken tarief, € stijging in eur  stijging in % eenheden dekking foeslag Arente| Tarief incl. geindexeerde mutatie rente voorz. saldo| te parkeren verloop|toeslag Arente Toeslag op Uiteindelijke
jaar investeringen kapi en exploitatie kap. lasten excl BTW 100% 100% |en voorziening saldo (A)| per eenheid, €[ exclinfl. corr exclinfl. corr exclinfl. corr 0 (B)| neg. voorz.** correctie| |jaar btand vorig jaar A-B*) 0,00% boekw aarde| voorziening|| neg.voorz.* rioolheffing rioolheffing
2017 2.766 - 2.531 597 5.894 581 417 - 6.891 |&S 285,07 B3 245,93 | € -0,31 -0,1% 24.174 5.945 | € - € 24593 2017 24.743 946- 23.797 - 23.797 -1 € 245,93
2018 2.683 - 2.502 575 5.759 563 411 - 6.733 K3 277,38 K3 24593 | € - 0,0% 24.274 5.970 | € - € 24593 2018 23.584 763- - 22.821 - 22.821 - -1€ 245,93
2019 2.768 - 2.502 558 5.827 581 411 - 6.819 &S VALCNEH € 24593 | € - 0,0% 24.374 5.994 [ € - € 24593 2019 22.617 825- - 21.792 - 21.792 - - 1€ 245,93
2020 2.705 - 2.503 541 5.749 568 411 - 6.728 &3 274,89 B3 245,93 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2020 21.598 709- - 20.889 - 20.889 - -1 € 245,93
2021 2.683 - 2512 524 5718 563 413 - 6.694 [ENNNPYENIN € 245,93 | € - 0,0% 24.474 6.019 [€ - |€ 245,93 [z021 20.703 675- - 20028 | - 20.028 - -|€ 24593
2022 2.683 - 2.547 507 5.736 563 420 - 6.720 S € 24593 | € - 0,0% 24474 6.019 [ € - € 24593 2022 19.849 701- - 19.149 - 19.149 - 1€ - € 245,93
2023 2.338 - 2.547 490 5.374 491 420 100 6.186 |&S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2023 18.978 167- - 18.811 - 18.811 - 1€ - € 245,93
2024 2.398 - 2.547 472 5.417 504 420 100 6.241 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2024 18.643 222- - 18.421 - 18.421 - 1€ - € 245,93
2025 2.398 - 2.547 455 5.400 504 420 100 6.224 S € 245,93 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2025 18.257 205- - 18.052 - 18.052 -|€ - € 245,93
2026 2.425 - 2.547 438 5.410 509 420 100 6.240 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2026 17.891 221- - 17.670 - 17.670 - 1€ - € 245,93
2027 2.424 - 2.547 421 5.392 509 420 100 6.222 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2027 17.512 203- - 17.309 - 17.309 - 1€ - € 245,93
2028 2.338 - 2.547 404 5.289 491 420 100 6.101 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2028 17.155 82- - 17.073 - 17.073 - | € - € 245,93
2029 2.370 - 2.547 387 5.304 498 420 100 6.122 K3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2029 16.921 103- - 16.818 - 16.818 - 1€ - € 245,93
2030 2.402 - 2.547 370 5.319 504 420 100 6.144 B € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2030 16.668 125- - 16.543 N 16.543 - 1€ - € 245,93
2031 2.338 - 2.547 353 5.238 491 420 100 6.050 |§S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2031 16.395 31- - 16.365 - 16.365 - | € - € 245,93
2032 3.372 - 2.547 336 6.255 708 420 100 7.284 K3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2032 16.219 1.265- - 14.954 - 14.954 - 1€ - € 245,93
2033 2.448 - 2.547 319 5.314 514 420 100 6.149 §S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2033 14.821 130- - 14.691 - 14.691 - 1€ - € 245,93
2034 3.097 - 2.547 302 5.946 650 420 100 6.917 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2034 14.560 898- - 13.662 - 13.662 - | € - € 245,93
2035 4.740 - 2.547 285 7.572 995 420 100 8.888 &3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2035 13.540 2.869- - 10.671 - 10.671 - 1€ - € 245,93
2036 2.491 - 2.547 268 5.306 523 420 100 6.150 &S € 24593 | € - 0,0% 24474 6.019 [ € - € 24593 2036 10.576 131- - 10.445 - 10.445 - 1€ - € 245,93
2037 2.698 - 2.547 251 5.496 567 420 100 6.383 K3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2037 10.352 364- - 9.988 - 9.988 - | € - € 245,93
2038 2.338 - 2.547 234 5.119 491 420 100 5.930 S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2038 9.899 89 - 9.988 - 9.988 - 1€ - € 245,93
2039 2.464 - 2.547 217 5.228 518 420 100 6.066 &S € 24593 | € - 0,0% 24474 6.019 [ € - € 24593 2039 9.899 47- - 9.851 - 9.851 - 1€ - € 245,93
2040 2.368 - 2.547 200 5.115 497 420 100 5.932 £S5 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2040 9.763 87 - 9.850 - 9.850 - | € - € 245,93
2041 2.660 - 2.547 183 5.390 559 420 100 6.269 K3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2041 9.762 250- - 9.513 - 9.513 - 1€ - € 245,93
2042 2.596 - 2.547 166 5.309 545 420 100 6.174 &3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2042 9.428 155- - 9.273 - 9.273 - | € - € 245,93
2043 2.705 - 2.547 149 5.401 568 420 100 6.289 K3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2043 9.190 270- - 8.920 - 8.920 - | € - € 245,93
2044 2.749 - 2.547 132 5.427 577 420 100 6.325 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2044 8.841 306- - 8.535 - 8.535 - 1€ - € 245,93
2045 2.643 - 2.547 115 5.305 555 420 100 6.180 |&3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2045 8.459 161- - 8.298 - 8.298 - | € - € 245,93
2046 2.486 - 2.547 98 5.131 522 420 100 5.974 S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2046 8.224 45 - 8.269 - 8.269 - 1€ - € 245,93
2047 3.880 - 2.547 81 6.508 815 420 100 7.643 K3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2047 8.195 1.624- - 6.571 - 6.571 - 1€ - € 245,93
2048 2.477 - 2.547 64 5.088 520 420 100 5.928 |3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 245093 2048 6.512 91 - 6.603 - 6.603 - | € - € 245,93
2049 2.661 - 2.547 47 5.254 559 420 100 6.134 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2049 6.545 115- - 6.430 - 6.430 - 1€ - € 245,93
2050 2.675 - 2.547 30 5.251 562 420 100 6.133 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2050 6.373 114- - 6.258 - 6.258 - 1€ - € 245,93
2051 2.588 - 2.547 272 5.407 543 420 100 6.271 &3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2051 6.202 252- - 5.951 - 5.951 - | € - € 245,93
2052 2.796 - 2.547 255 5.599 587 420 100 6.506 K3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2052 5.898 487- - 5.410 - 5.410 - 1€ - € 245,93
2053 2.375 - 2.547 238 5.160 499 420 100 5.979 = € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2053 5.362 40 - 5.402 - 5.402 - 1€ - € 245,93
2054 2.475 - 2.547 221 5.243 520 420 100 6.083 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 245093 2054 5.354 64- - 5.290 - 5.290 - 1€ - € 245,93
2055 2.389 - 2.547 204 5.140 502 420 100 5.962 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2055 5.243 57 - 5.300 - 5.300 - 1€ - € 245,93
2056 2.406 - 2.547 187 5.140 505 420 100 5.965 [iS € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2056 5.253 54 - 5.306 - 5.306 - 1€ - € 245,93
2057 2.477 - 2.547 170 5.194 520 420 100 6.035 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2057 5.259 16- - 5.243 - 5.243 - 1€ - € 245,93
2058 2.763 - 2.547 153 5.463 580 420 100 6.363 K3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2058 5.196 344- - 4.852 - 4.852 - 1€ - € 245,93
2059 2.553 - 2.547 136 5.236 536 420 100 6.093 S € 24593 | € - 0,0% 24474 6.019 [ € - € 24593 2059 4.809 74- - 4.735 - 4.735 - 1€ - € 245,93
2060 2.440 - 2.547 119 5.106 512 420 100 5.938 |iS € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2060 4.693 81 - 4.773 - 4.773 - 1€ - € 245,93
2061 2.382 - 2.547 102 5.032 500 420 100 5.852 i3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2061 4.731 167 - 4.898 - 4.898 - 1€ - € 245,93
2062 3.694 - 2.547 85 6.326 776 420 100 7.423 K3 € 24593 | € - 0,0% 24474 6.019 [ € - € 24593 2062 4.854 1.404- - 3.450 - 3.450 - 1€ - € 245,93
2063 2.446 - 2.547 68 5.061 514 420 100 5.896 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2063 3.420 123 - 3.543 - 3.543 - 1€ - € 245,93
2064 2.678 - 2.547 51 5.276 562 420 100 6.158 S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2064 3.511 139- - 3.372 - 3.372 - 1€ - € 245,93
2065 2.810 - 2.547 34 5.391 590 420 100 6.301 S € 24593 | € - 0,0% 24474 6.019 [ € - € 24593 2065 3.342 282- - 3.060 - 3.060 - 1€ - € 245,93
2066 2.528 - 2.547 17 5.092 531 420 100 5.943 IS € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2066 3.032 76 - 3.108 - 3.108 - 1€ - € 245,93
2067 2.715 - 2.547 - 5.262 570 420 100 6.152 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2067 3.081 133- - 2.948 - 2.948 - 1€ - € 245,93
2068 2.375 - 2.547 - 4.922 499 420 100 5.741 |3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2068 2.921 278 - 3.200 - 3.200 -|€ - € 245,93
2069 2.438 - 2.547 - 4.985 512 420 100 5.817 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2069 3.171 202 - 3.373 - 3.373 - 1€ - € 245,93
2070 2.435 - 2.547 - 4.982 511 420 100 5.813 IS € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2070 3.343 206 - 3.549 - 3.549 - 1€ - € 245,93
2071 2.462 - 2.547 - 5.009 517 420 100 5.846 |3 € 245,93 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2071 3.517 173 - 3.690 - 3.690 -|€ - € 245,93
2072 2.462 - 2.547 - 5.009 517 420 100 5.846 |53 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2072 3.657 173 - 3.830 - 3.830 - 1€ - € 245,93
2073 2.375 - 2.547 - 4.922 499 420 100 5.741 S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2073 3.796 278 - 4.074 - 4.074 - 1€ - € 245,93
2074 2.407 - 2.547 - 4.954 505 420 100 5.779 |3 € 245,93 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2074 4.038 240 - 4.278 - 4.278 - | € - € 245,93
2075 2.439 - 2.547 - 4.986 512 420 100 5.818 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2075 4.239 201 - 4.440 - 4.440 - 1€ - € 245,93
2076 2.375 - 2.547 - 4.922 499 420 100 5.741 S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2076 4.401 278 - 4.679 - 4.679 - 1€ - € 245,93
2077 3.409 - 2.547 - 5.956 716 420 100 6.992 K3 € 245,93 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2077 4.637 973- - 3.665 - 3.665 - | € - € 245,93
2078 2.485 - 2.547 - 5.032 522 420 100 5.874 |iS € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2078 3.632 145 - 3.777 - 3.777 - 1€ - € 245,93
2079 2.593 - 2.547 - 5.140 544 420 100 6.004 S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2079 3.743 15 - 3.758 - 3.758 - 1€ - € 245,93
2080 2.655 - 2.547 - 5.202 558 420 100 6.079 &S € 245,93 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2080 3.724 60- - 3.664 - 3.664 -1 € - € 245,93
2081 2.528 - 2.547 - 5.075 531 420 100 5.926 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2081 3.631 93 - 3.724 - 3.724 - 1€ - € 245,93
2082 2.735 - 2.547 - 5.282 574 420 100 6.176 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2082 3.691 157- - 3.534 - 3.534 - 1€ - € 245,93
2083 2.375 - 2.547 - 4.922 499 420 100 5.741 i3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2083 3.502 278 - 3.781 - 3.781 - 1€ - € 245,93
2084 2.500 - 2.547 - 5.047 525 420 100 5.892 IS € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2084 3.747 127 - 3.874 - 3.874 - 1€ - € 245,93
2085 2.391 - 2.547 - 4.938 502 420 100 5.760 S € 24593 | € - 0,0% 24474 6.019 [ € - € 24593 2085 3.840 259 - 4.099 - 4.099 - 1€ - € 245,93
2086 2.435 - 2.547 - 4.982 511 420 100 5.813 i3 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2086 4.062 206 - 4.268 - 4.268 - 1€ - € 245,93
2087 2.487 - 2.547 - 5.034 522 420 100 5.876 |53 € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2087 4.230 143 - 4.373 - 4.373 - 1€ - € 245,93
2088 2.495 - 2.547 - 5.042 524 420 100 5.886 |iS € 24593 | € - 0,0% 24474 6.019 [ € - € 24593 2088 4.334 133 - 4.467 - 4.467 - 1€ - € 245,93
2089 2.395 - 2.547 - 4.942 503 420 100 5.765 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2089 4.427 254 - 4.681 - 4.681 - 1€ - € 245,93
2090 2.597 - 2.547 - 5.144 545 420 100 6.009 S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2090 4.639 10 - 4.649 - 4.649 - 1€ - € 245,93
2091 2.395 - 2.547 - 4.942 503 420 100 5.765 |53 € 245,93 | € - 0,0% 24474 6.019 [ € - € 24593 2091 4.607 254 - 4.862 - 4.862 - 1€ - € 245,93
2092 3.874 - 2.547 - 6.421 813 420 100 7.554 &S € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2092 4.818 1.535- - 3.283 - 3.283 - 1€ - € 245,93
2093 2477 - 2.547 - 5.024 520 420 100 5.864 IS € 24593 | € - 0,0% 24.474 6.019 [ € - € 24593 2093 3.254 155 - 3.408 - 3.408 - 1€ - € 245,93
2094 3.202 - 2.547 - 5.749 672 420 100 6.742 &3 € 245,93 | € - 0,0% 24.474 6.019 | € - € 24593 2094 3.378 723- - 2.655 - 2.655 -|€ - € 245,93
2095 4.797 - 2.547 - 7.344 1.007 420 100 8.671 &3 € 246,93 | € 1,00 0,4% 24.474 6.043 | € - € 246,93 2095 2.632 2.628- - 4 - 4 - 1€ - € 246,93
2096 2.588 - 2.547 - 5.135 543 420 100 5.998 3 € 24494 | € -1,99 -0,8% 24.474 5.995 [ € - € 24494 2096 4 4- - 0 - 0 - 1€ - € 244,94
| | | | [ I I I I [ | [ [ I | I [ [T CONTANTE WAARDE LASTEN BATEN
2017-2096 736.385 736.385
CW lasten 310.871 - 296.333 | 15.007 [ 622.211 65.283 48.891 [ 725.356 | | |l na 2096 -
CW baten | | 11.029 | | 700.614 | |l CW eind periode 0
CW na 2097 - |van investeringen t/m 2096 - van BTW tm 2096 CW voorziening in 2017: 24.743 Kapitaallasten buiten periode zijn niet gedekt
**: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening **: correctie voor verschil rentetoerekening positieve en negatieve voorziening
Project: GRP Weert Project: GRP Weert
Scenario: 2 Projectnr: 345120 Scenario: " 2 Projectnr: 345120
Filenaam: GRP Weert cl Datum: 17-aug-16 Filenaam: GRP Weert c1 Datum: 17-aug-16
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Bijlage 4: Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens

Lozing afvalwater door bedrijven en huishoudens

Lozingsregels zijn opgenomen in Lozingenbesluiten, voor bedrijven is dat het Activiteitenbe-
sluit.

Lozing van afvalwater in schema (bron: Handboek Water, Infomil
(http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/)

De lozers
Bedrijven: Activiteitenbesluit Burgers: Besluit lozing afvalwater huishoudens

Hoge milieurelevantie: vergunning Openbare ruimte: Besluit lozen buiten inrichtingen

Huishoudelijk- & bedrijfsafvalwater Hemel- & grondwater

Toepassen voorkeursvolgorde primaire route

als primaire niet gaat

Zorgplicht
Stedelijk afvalwater

&

Stedelijk
afvalwater /-

Zuivering (RWZ1)

! Baheer: waterschap

(Waterwet)

Bodem
ad

Zorgplicht
Zuivgring

Opperviaktewater

Bevoegd gezag: waterbeheerder (Waterwet)

Met het Activiteitenbesluit is de regulering van afvalwaterlozingen samengebracht met de re-
gulering van de andere milieuaspecten. Het Activiteitenbesluit is dan ook een AMvB gebaseerd
op de Wet milieubeheer (Wm) en de Waterwet. In beginsel worden alle milieuaspecten bij in-
richtingen geregeld met het Activiteitenbesluit, ook bij IPPC-inrichtingen. Het besluit maakt
een onderscheid in Wm/Wabo-vergunningplichtige inrichtingen (type C) en inrichtingen waar-
voor de vergunningplicht is opgeheven (type A en B). Bij type C inrichtingen staat een deel van
de voorschriften in de vergunning en voor een deel in het Activiteitenbesluit. Voor type A en B
inrichtingen staan alle voorschriften in het Activiteitenbesluit. Soms kan nog wel een waterver-
gunning aan de orde zijn.

inrichting type C: een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond
van artikel 1.1, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is aangewezen.
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Bijlage 4: Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens (Vervolg 1)

Artikel 1.1. lid 3 Wabo: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden categorieén
inrichtingen aangewezen als bedoeld in artikel 1.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer, waar-
van het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben
moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van
de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken. Bij de maatregel
worden als categorie in ieder geval aangewezen de inrichtingen waartoe een IPPC-installatie
behoort.

IPPC staat voor integrated pollution prevention and control (geintegreerde preventie en be-
strijding van verontreiniging). IPPC-inrichtingen zijn inrichtingen waarin een installatie staat die
is opgenomen in bijlage | bij de Europese richtlijn industriéle emissies. Voorbeelden daarvan
zijn grote stookinstallaties, chemische industrie en afvalverbrandingsinstallaties.

Activiteitenbesluit

Hoofdstuk 1 bevat begripsbepalingen

Hoofdstuk 2 bevat algemene regels voor alle activiteiten, waaronder de zorgplicht en regels
voor lozen (waaronder de mogelijkheid van maatwerkvoorschriften). Belangrijk artikelen:

Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door
het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nade-
lige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden
voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voor-
komt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit rede-
lijkerwijs van hem kan worden gevergd.

2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het
milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:

a. een doelmatig gebruik van energie;

b. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken

van bodemverontreiniging;

c. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken
van verontreiniging van het grondwater;

d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken
van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;

e. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken
van luchtverontreiniging;

f. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van geluidhinder;

g. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van geurhinder;

h. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van lichthinder;

i het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van stofhinder;

j. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar ni-
veau beperken van trillinghinder;

k. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het beperken van de nadelige
gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting;
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Bijlage 4: Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens (Vervolg 2)

I het voorkomen van risico’s voor de omgeving en ongewone voorvallen, dan wel voor
zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de risico’s voor de omgeving en de
kans dat ongewone voorvallen zich voordoen en de gevolgen hiervan;

m. het zorgen voor een goede staat van onderhoud van de inrichting;

n. de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van
afvalwater;

o. het doelmatig beheer van afvalwater;

p. het doelmatig beheer van afvalstoffen;

g. het beschermen van de duisternis en het donkere landschap in door het bevoegd ge-

zag aangewezen gebieden.

3. Het eerste en tweede lid, onderdelen b, c, d, n, 0 en p, zijn van overeenkomstige toe-
passing op degene die, anders dan vanuit een inrichting, loost ten gevolge van agrarische activi-
teiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden.

4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de verplichting, bedoeld in het eerste en
derde lid, maatwerkvoorschriften stellen voor zover het betreffende aspect bij of krachtens dit
besluit niet uitputtend is geregeld. Deze maatwerkvoorschriften kunnen mede inhouden dat de
door degene die de inrichting drijft dan wel degene die loost, te verrichten activiteiten worden
beschreven alsmede dat metingen, berekeningen of tellingen moeten worden verricht ter be-
paling van de mate waarin de inrichting dan wel het lozen, bedoeld in het derde lid, nadelige
gevolgen voor het milieu veroorzaakt.

Artikel 2.2
1. Het is verboden:
a. afvalwater te lozen op of in de bodem, tenzij het lozen is toegestaan bij of krachtens

de artikelen 2.2b, 3.1 tot en met 3.5, 3.6a, 3.10k, 3.16h, 3.23d, 3.24, 3.32 tot en met 3.34, 3.47,
3.60, 3.61, 3.62, 3.77, 3.87, 3.100, 3.102, 3.105, 3.129, 3.131, 3.150, 4.74c, 4.104, 4.104b en
4.104c,

b. afvalwater en andere afvalstoffen te lozen in een voorziening voor de inzameling en
het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, tenzij het lozen is toegestaan bij of
krachtens de artikelen 2.2b, 3.1 tot en met 3.3, 3.64a, 3.60, 3.61, 3.62, 3.150, 4.74c en 4.104e.
2. In afwijking van het eerste lid, onder a, is lozen op of in de bodem verboden, indien
daarbij stoffen zonder doorsijpeling door bodem of ondergrond in het grondwater geraken.

3. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift bepalen dat het eerste en tweede lid
niet van toepassing zijn en dat lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzame-
ling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool is toegestaan indien het be-
lang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigen-
schappen van de lozing daartegen niet verzet.

4. Bij maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid kunnen voorwaarden worden ge-
steld met betrekking tot:

a. de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid van de lozing en het meten en regi-
streren daarvan;

b. te treffen maatregelen;

c. de duur van de lozing; en

d. de plaats van het lozingspunt.

5. Het eerste lid, onder a, en het tweede lid zijn niet van toepassing op lozen in de bodem

waaraan in een vergunning op grond van artikel 6.4 of artikel 6.5, onderdeel b, van de Water-
wet, dan wel een vergunning op grond van een verordening van het waterschap voorschriften
zijn gesteld.
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Bijlage 4: Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens (Vervolg 3)

6. Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het derde lid een lozing betreft die aan-
zienlijke gevolgen voor het milieu kan hebben, is op de voorbereiding van het maatwerkvoor-
schrift afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Hoofdstuk 3:

3.1: Afvalwaterbeheer

3.1.1: Bodemsanering en proefbronnering

3.1.2: Lozen van grondwater bij ontwatering

3.1.3: Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van bodembeschermende voorzieningen
3.1.4: Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie

3.1.4a: Behandeling van stedelijk afvalwater

3.1.5: Lozen van koelwater

3.1.6: Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten

In hoofdstuk 3 en 4 staan meer (bedrijfsmatige) activiteiten beschreven, waarbij vaak is aange-
geven onder welke voorwaarden afvalwater op (vuilwater)riolering mag worden geloosd.

Leidraad Riolering, A2100;2015

4.1 Lozingen in de riolering door particulieren

Het Besluit lozing afvalwater huishoudens (Blah) bevat algemene regels voor particuliere afval-
waterlozingen. Het te lozen afvalwater mag de doelmatige werking van het riool of andere
voorzieningen voor het afvalwaterbeheer niet belemmeren. Het besluit bevat geen specifieke
eisen aan de stoffen die geloosd mogen worden. Maar het mag duidelijk zijn dat het lozen van
onder meer schoonmaakdoekjes, frituurvet en wegwerpluiers niet is toegestaan. Ook bevat
het Blah (art. 6) een verbod voor het in de riolering lozen van huishoudelijk afvalwater dat af-
valstoffen bevat die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen.
De regels uit het Blah zien op alle soorten afvalwater die bij particuliere huishoudens gebruike-
lijk vrijkomen, zoals:

e afvalwater van het gebruik van toilet, keuken, badkamer (huishoudelijk afvalwater);

¢ afvloeiend hemelwater van daken van woningen en van het erf;

o afvalwater van het autowassen, schoonspoelen van de afvalcontainer, verversen van het
zwembadwater en andere reinigingsactiviteiten rondom het huishouden;

e overtollig grondwater dat wordt verzameld en geloosd om grondwateroverlast te voorko-
men.

Het Blah is echter niet van toepassing op lozingen vanuit particuliere huishoudens bij het on-
derhoud van vaste objecten (zoals het schilderen van het huis), bij bodemsaneringen en proef-
bronneringen en bij de aanleg en het onderhoud van bodemenergiesystemen. Deze lozingen
zijn — ook voor huishoudens — geregeld in het Besluit lozen buiten inrichtingen (zie paragraaf
4.3).

1 In artikel 2 lid 4 van het Blah lijkt het alsof het Blah wel van toepassing is op open bodemenergiesystemen. Dat is een
foutje van de wetgever, dat binnenkort wordt hersteld.
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Bijlage 4: Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens (Vervolg 4)

Het Blah bevat een zorgplichtbepaling die is gericht op het voorkomen van nadelige gevolgen
voor het milieu door maatregelen te treffen (art. 4). Volgens de toelichting op het Blah bete-
kent deze zorgplicht onder meer dat bij een gescheiden rioolstelsel de beide afvalwaterstro-
men op het goede stelsel moeten aansluiten. Dit met het oog op de doelmatige werking van
de stelsels. Ook het doorspoelen van toiletdoekjes of frituurvet is in strijd met de zorgplicht.
Toiletdoekjes horen in de vuilnisbak en frituurvet moet worden gerecycled of ook met het
vaste afval worden weggegooid. De zorgplichtbepaling geeft de gemeente de mogelijkheid
maatwerkvoorschriften vast te stellen voor de te nemen maatregelen of om rechtstreeks
handhavend op te treden(zie verder paragraaf 4.2.1, Ad 3).

Voor lozingen vanuit huishoudens op de riolering geldt geen meldplicht.

4.2 Lozingen in de riolering door bedrijven

Voor lozingen in het riool vanuit bedrijven (inrichtingen als bedoeld in de Wabo / de Wm) zijn
meestal de regels van het Activiteitenbesluit van toepassing. Sommige categorieén bedrijven
hebben voor lozingen nog wel een omgevingsvergunning milieu (met afvalwatervoorschriften)
nodig.

Bij toepassing van het Activiteitenbesluit is het van belang tot welke categorie een inrichting

behoort. Het Activiteitenbesluit onderscheidt drie typen inrichtingen:

® inrichtingen type A: inrichtingen die onder het zogenaamde lichte regime van het besluit vallen. Bij
oprichting of wijziging geldt voor deze inrichtingen geen meldingsplicht aan het bevoegde gezag.
Voorbeelden van A-inrichtingen zijn scholen en kantoren.

e inrichtingen type B: inrichtingen waarvoor geen vergunningplicht (meer) geldt en die geheel onder
het besluit vallen. Voor deze categorie volstaat een melding. De meeste inrichtingen in Nederland
zijn inrichtingen type B. Voorbeelden zijn horeca, metaal-electro, op- en overslagbedrijven en het
reinigen en wassen van textiel. De melding wordt ingediend via de Activiteiten Internet Module
(http://aim.vrom.nl/).

e inrichtingen type C: inrichtingen waarvoor de vergunningsplicht blijft gelden, maar die voor een deel
van de activiteiten onder de voorschriften in hoofdstuk 3 van dit besluit vallen. Lozingen die in
hoofdstuk 3 zijn geregeld zijn onder meer huishoudelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en
grondwater. Eventuele voorschriften die voor deze activiteiten in de vergunning stonden, zijn van
rechtswege vervallen. Voorbeelden zijn de opslag van gevaarlijke stoffen en spoor-wegemplacemen-
ten.

Lozingen vanuit type-A- en type-B-inrichtingen vallen volledig onder de werking van het Activi-
teitenbesluit. Voor type-C-inrichtingen vallen in beginsel alleen de lozingen onder de reikwijdte
van het besluit waarvoor in hoofdstuk 3 van het besluit voorschriften staan. Ook de zoge-
noemde IPPC-inrichtingen zijn inrichtingen type C. Tot 1 januari 2013 waren IPPC-inrichtingen
nog volledig vergunningplichtig.

4.2.1 Regels voor afvalwaterlozingen

De regels voor afvalwaterlozingen in het Activiteitenbesluit zijn te verdelen in drie categorieén:
1 de activiteitspecifieke voorschriften;

2 regels voor lozingen waarvoor geen activiteitspecifieke voorschriften gelden;

3 de zorgplichtbepaling.
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Bijlage 4: Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens (Vervolg 5)

Ad 1) De activiteitspecifieke voorschriften

De voorschriften staan in de hoofdstukken 3 en 4 van het besluit. Hierbij gaat het om twee
soorten lozingen: lozingen als zelfstandige activiteit en lozingen als onderdeel van een veel
bredere activiteit. Onder de eerste categorie valt onder meer het lozen van huishoudelijk af-
valwater en afvloeiend hemelwater. Deze lozingen staan in hoofdstuk 3, zodat de daarvoor op-
genomen voorschriften ook van toepassing zijn op type-C-inrichtingen. Dit geldt ook voor lo-
zingen die onderdeel zijn van een activiteit, voor zover de voorschriften voor die activiteit in
hoofdstuk 3 staan. Een voorbeeld hiervan is metaalbewerking. Staan de voorschriften in
hoofdstuk 4, dan zijn de activiteitspecifieke voorschriften niet van toepassing op type-C-inrich-
tingen, maar wel op de type A- en B-inrichtingen.

Ad 2) Regels voor lozingen waarvoor geen activiteitspecifieke voorschriften gelden

In de praktijk komen lozingen voor die het besluit niet expliciet noemt en waarvoor dus op
grond van het besluit geen specifieke voorschriften gelden. Afhankelijk van de lozingsroute
gaat het besluit met deze niet-genoemde lozingen verschillend om. Het is in beginsel toege-
staan om niet-genoemde lozingen op de vuilwaterriolering te lozen, als de lozer voldoet aan de
zorgplichtbepaling (zie ad 3). Daarbij moet de lozer zelf nagaan — binnen de grenzen van rede-
lijkheid — of een dergelijke lozing het belang van het milieu (zoals in de zorgplichtbepaling ver-
woord) niet schaadt. Dit kan hij doen door richtlijnen of handboeken over lozingen vanuit de
specifieke activiteiten te raadplegen of met de gemeente te overleggen.

Niet-genoemde lozingen op de hemelwaterriolering en op drainagestelsels zijn in beginsel ver-
boden. Wel kan het bevoegde gezag deze lozingen in individuele gevallen toestaan en daar zo
nodig voorwaarden aan verbinden. Bij lozingen vanuit inrichtingen type A en B gebeurt dat via
een maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.2. Niet-genoemde lozingen vanuit inrichtingen
type C worden geregeld in de omgevingsvergunning milieu, die deze inrichtingen altijd nodig
hebben.

Ad 3) De zorgplichtbepaling
Net als het Blah bevat het Activiteitenbesluit een zorgplichtbepaling (art. 2.1). De zorgplichtbe-
paling voor afvalwaterlozingen op de riolering komt neer op:

e het voorkomen van het ontstaan van afvalwater en, voor zover dat niet mogelijk is, doelmatig afval-
waterbeheer;

e de bescherming van de doelmatige werking van de voorzieningen voor afvalwaterbeheer (zoals de
openbare riolering).

Lozingen in strijd met de zorgplicht zijn verboden. Zo mag er geen olie in het riool worden ge-
loosd en is het lozen van huishoudelijk afvalwater of ander vuilwater in een hemelwaterriool
niet toegestaan.

Voor alle lozingen geldt dat de lozer verontreiniging van afvalwater moet voorkomen door pre-
ventieve maatregelen te nemen. Het bevoegde gezag (meestal de gemeente) beoordeelt of de

lozer voldoende maatregelen neemt en daarmee voldoet aan de zorgplicht.

Mogelijkheid tot maatwerk
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Bijlage 4: Achtergrondinformatie lozingen door bedrijven en huishoudens (Vervolg 6)

De zorgplichtbepaling geeft het bevoegde gezag (meestal de gemeente) de mogelijkheid maat-
werkvoorschriften op te stellen voor individuele lozingen. Een maatwerkvoorschrift is bedoeld
om in een bepaalde situatie de zorgplichtbepaling te concretiseren. Het is immers voor bedrij-
ven niet altijd duidelijk of ze wel of niet aan de zorgplicht voldoen.

N.B. De zorgplicht (en daarmee de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften vast te stellen)
geldt niet als er al expliciete lozingsregels zijn, hetzij in een vergunning, hetzij op grond van het
Activiteitenbesluit. Zo is het bijvoorbeeld op grond van artikel 4.72 verboden om kwik te ge-
bruiken bij metaalbewerking. Als een bedrijf toch kwik gebruikt, is dat in strijd met artikel 4.72
en niet (ook) met de zorgplicht. Dit is vooral belangrijk bij het wijzen op de wettelijke grondslag
bij handhavingsbesluiten. Noemt de gemeente daarin ten onrechte strijd met de zorgplichtbe-
paling als reden voor handhaving, dan blijft dat besluit bij de rechter niet overeind.

De mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen ter concretisering van de zorgplicht is
beperkt tot aspecten van de activiteit die niet uitputtend zijn geregeld in de andere hoofdstuk-
ken van het Activiteitenbesluit. Bij lozingen zijn alle stoffen waarvoor in de artikelen van het
besluit emissiegrenswaarden zijn gesteld, uitputtend geregeld. Op grond van artikel 3.1 mag
bijvoorbeeld bij een bodemsanering niet meer dan 500 microgram minerale olie per liter
grondwater worden geloosd op de hemelwaterriolering. De lozing van minerale olie is daar-
mee uitputtend geregeld, er kan geen maatwerkvoorschrift op grond van de zorgplicht worden
gesteld. In artikel 3.1 zijn echter niet voor alle mogelijke stoffen die in verontreinigd grondwa-
ter kunnen zitten emissiegrenswaarden voorgeschreven. Het is daarom wel mogelijk om op
grond van de zorgplicht een maatwerkvoorschrift te stellen over bijvoorbeeld het gehalte ar-
seen in het te lozen grondwater.

Overigens bieden de artikelen over lozingen in hoofdstuk 3 en 4 van het Activiteitenbesluit
soms ook mogelijkheden om een maatwerkvoorschrift te stellen. Dat zijn dan geen maatwerk-
voorschriften ter concretisering van de zorgplicht, maar maatwerkvoorschriften waarmee de
generieke voorschriften kunnen worden afgestemd op de lokale situatie. Zie bijvoorbeeld arti-
kel 3.2 lid 6: het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een hogere gehalte aan zwevende
stof toestaan of een lager gehalte aan ijzer voorschrijven bij het lozen van grondwater op de
hemelwaterriolering.

Doel- en middelvoorschriften

In het Activiteitenbesluit staan voor de meer milieurelevante activiteiten en aspecten concrete
voorschriften. Bij het stellen van voorschriften aan lozingen heeft het Rijk rekening gehouden
met de voorkeursvolgorde voor het omgaan met afvalwater (art. 10.29a Wm) en met de beste
beschikbare technieken voor het reduceren van de milieubelasting van de betreffende activi-
teiten. Dat kan in de vorm van gekwantificeerde doelvoorschriften (zoals emissiegrenswaar-
den) of via concrete middelvoorschriften (zoals een verplichting een vetafscheider aan te bren-
gen). Zo geeft het besluit als doelvoorschrift de maximaal toegestane concentratie van een be-
paalde stof in afvalwater aan. Hierbij staat als middelvoorschrift ook hoe bemonstering moet
plaatsvinden en de te gebruiken analysemethode om de concentratie te bepalen. In de Activi-
teitenregeling (die hoort bij het besluit) staan nog meer middelvoorschriften. Voor hemel- en
grondwaterlozingen zijn er alleen algemene voorschriften en geldt de zorgplicht.
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4.2.2 Wm/Wabo-bevoegdheid

Indirecte lozingen vallen onder de bevoegdheid van het Wm/Wabo-bestuursorgaan. De Water-
wet regelt hier niets meer voor. Naast lozingen in de riolering zijn er nog andere soorten indi-
recte lozingen. Zoals een lozing van een bedrijf dat is aangesloten op de leiding van een ander
bedrijf dat rechtstreeks loost in oppervlaktewater. Ook voor dit soort indirecte lozingen geldt
dat deze onder het Wm-/Wabo-bevoegde gezag vallen.

De milieubepalingen in de Wabo en de hoofdstukken 8 en 10 van de Wm zijn volledig van toe-
passing op indirecte lozingen. Bevoegd gezag voor indirecte lozingen zijn:

¢ (als hoofdregel) B&W voor lozingen vanuit Wm/Wabo-inrichtingen, op grond van hoofdstuk
8 Wm en de Wabo;

e B&W voor lozingen anders dan vanuit inrichtingen, op grond van hoofdstuk 10 Wm;

e GSvoor lozingen vanuit de inrichtingen die zijn aangewezen op basis van artikel 3.3 lid 1
Bor in Bijlage |, onderdeel C van het Bor, mits het gaat om een IPPC-inrichting of BRZO-in-
richting;

¢ de minister van Infrastructuur en Milieu voor lozingen vanuit inrichtingen die zijn aangewe-
zen op grond van artikel 3.3 lid 2 Bor in bijlage |, onderdeel C, categorie 29 (hoofdzakelijk ‘mili-
taire inrichtingen’).

N.B. Wie op grond van de Wabo bevoegd is, hangt af van de activiteiten waarvoor een omge-
vingsvergunning wordt aangevraagd. Meestal zijn B&W bevoegd gezag, bijvoorbeeld als het
alleen gaat om een vergunningplichtige bouwactiviteit. Maar als de minister toestemming
moet geven voor een van de activiteiten waarvoor de vergunning wordt aangevraagd, is de mi-
nister ook het bevoegde gezag voor de andere activiteiten waarop de aanvraag betrekking
heeft, en dus niet B&W.

Bevoegdheden waterbeheerder

Waterschappen en Rijkswaterstaat (de waterbeheerders in de zin van de Waterwet) hebben
op grond van de Wabo een adviesrecht bij de vergunningverlening voor indirecte lozingen. Dat
advies kan ook betrekking hebben op de aan de vergunning te verbinden voorschriften of op
de vraag of de vergunning al dan niet moet worden geweigerd. Het kan zijn dat de waterbe-
heerder in zijn advies constateert dat de indirecte lozing de doelmatige werking van de rwzi
belemmert of milieukwaliteitseisen voor de kwaliteit van het oppervlaktewater overschrijdt.
Dan kan hij daarbij vermelden dat dit onderdeel van zijn advies bindend is. Als de genoemde
belemmering of overschrijding via vergunningvoorschriften niet is te vermijden, moet de ge-
meente de vergunning weigeren. In andere gevallen kan het Wabo-bevoegd gezag van het ad-
vies van de waterbeheerder afwijken, maar dan alleen als het dat goed gemotiveerd doet.
Overigens gaat het hier om een adviesrecht en niet een adviesplicht. Met andere woorden: als
een waterbeheerder niet of veel te laat adviseert, kan de gemeente haar besluit gewoon ne-
men. Het adviesrecht geldt voor elke omgevingsvergunning die een indirecte lozing regelt. Ook
kunnen waterschappen en Rijkswaterstaat een verzoek tot handhaving van dergelijke vergun-
ningen doen, dat in dezelfde gevallen bindend is.

Einde tekst Leidraad Riolering
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stedelijk afvalwater a.

hemelwater

grondwater

openbare ruimte

stedelijk afvalwater

hemelwater
grondwater

openbare ruimte

openbare ruimte
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Gemeentebrede eisen aan particulier terrein

bij nieuwbouw

gescheiden aanleveren bij perceelgrens

kosten aansluiting voor aanvrager

in le instantie zelf verwerken

niet mogelijk, dan 50mm berging op eigen terrein (uitzondering voor
percelen met een verhard oppervlak van meer dan 2000 m2, deze
vallen verder onder de regelgeving van het waterschap)
hemelwater zoveel mogelijk bovengronds en zichtbaar houden

dan lozen op oppervlaktewater

niet mogelijk, dan op HWA-riool

kosten voor aanvrager/eigenaar

woning waterdicht

bouwpeil voldoende hoog (gemeente geeft advies)

indien nodig drainage op eigen terrein

kosten voor eigenaar

lozing mag het goed functioneren van het gemeentelijk riool niet
benodigde aanpassingen in openbare ruimte voor kosten aanvrager

bij bestaande bouw
bij herinrichting zoveel mogelijk gescheiden aanleveren bij

kosten aansluiting voor aanvrager

bij herinrichting regenpijpen aan voorkant aansluiten op HWA
hemelwater zoveel mogelijk bovengronds en zichtbaar houden
kosten voor aanvrager/eigenaar

woning waterdicht

indien nodig drainage op eigen terrein aanleggen

kosten voor eigenaar

riool voldoet minimaal aan bui08

bovengronds wordt overig hemelwater opgevangen

hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden in de omgeving

Gemeentebrede principes voor openbaar ruimte
riool voldoet minimaal aan bui08 uit de Leidraad Riolering

. bovengronds wordt overig hemelwater opgevangen

c. geaccepteerd is 'hinder', maximaal 1x per 10 jaar 'overlast', maximaal

1x per 25 jaar 'schade’

. bij te vaak voorkomende overlast of schade wordt gezocht naar een

doelmatige oplossing

e. hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden in de omgeving

dan lozen op oppervlaktewater
niet mogelijk, dan op HWA-riool
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Bijlage 6 : Gegevens overstorten

175.170 | 363.930 31,00 | gemengd 175162 | 363940 Nederweerter

Weert Veldbloemstraat ’ ’ vww49 Riet Oda Il / Vrakker
Swartbroek Ittervoorterweg | 181.707 | 360.516 28,48 | gemengd sw986u | 181709 | 360520 Leukerbeek | Swartbroek
Weert Koekoeksweg | 178.775|361.800 29,30 | gemengd 0008 | 178775 | 361800 | Houtstraatlossing | Weert
Tungelroy Vloedmolenweg | 179.035|357.290 29,35 | gemengd tw96u | 179035 | 357295 | Tungelroysebeek | Tungelroy

??7? 29,60 | verbeterd 178539 | 361764 Graswinkel
Weert gescheiden 2kr21
Stramproy Vloedmolenweg | 178.805 | 357.262 30,60 | gemengd 475b | 178817 | 357317 | Tungelroysebeek | Stramproy
Laar Rakerstraat | 177.242 | 365.455 30,68 | gemengd la88 out | 177306 | 365394 Rakerlossing | Laar
Stramproy Crixstraat | 177.344 | 355.925 30,80 | gemengd 5548c | 177302 | 355959 Heiroth | Stramproy-west
Stramproy Breyvin | 177.826 | 355.583 30,80 | gemengd 5900u | 177833 | 355580 Vliet | Stramproy-west
Stramproy Soutsweg | 178.951 | 356.600 30,80 | gemengd 178951 | 356600 | Bermsloot / Dor- | Stramproy

4477 perlossing

??7? 31,20 | verbeterd 175209 | 363857 Vrakker West
Weert gescheiden - Noord

??7? 31,20 | verbeterd 175249 | 363803 Vrakker West
Weert gescheiden - Noord
Stramproy Horsterweg | 178.261 | 355.771 31,30 | gemengd - Vlaas | Stramproy
Weert Julianalaan | 177.450 | 362.040 31,40 | gemengd hs12 | 177450 | 362040 | Houtstraatlossing | Weert
Weert Julianalaan | 177.160 | 362.120 31,60 | gemengd hs10 | 177160 | 362120 | Houtstraatlossing | Weert

??7? 31,70 | verbeterd 175320 | 363358 Vraker West Mid-
Weert gescheiden - den

?27? ‘ 31,70 | verbeterd 175426 | 363441 Vraker West Mid-
Weert gescheiden - den

L)
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Bijlage 6 : Gegevens overstorten (Vervolg 1)

Eindhovenseweg | 176.340 | 363.788 31,80 | gemengd 176340 | 363798 | Bermsloot - Hu- | Weert
shoverbeek/Ne-
Weert 0009 derweerter Riet
?2?? 32,00 | verbeterd 175677 | 362811 Vrakker West
Weert gescheiden Luit Zuid
Altweerter- Bocholterweg | 175.278 | 358.884 32,10 | gemengd 175270 | 358860 | Bermsloot - Ka- | Altweerterheide
heide ah017u2 relkeslossing
Weert Louis Regoutstraat | 176.930 | 362.130 32,26 | gemengd hs7|176930 | 362130 | Houtstraatlossing | Weert
Edisonlaan| 178.363 | 364.298 32,30 | verbeterd 178352 | 364291 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Franklinstraat | 178.923 | 364.393 32,30 | verbeterd 178517 | 364409 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Helmondseweg | 178.554 | 364.060 32,30 | verbeterd 178547 | 364056 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Celciusstraat | 178.559 | 364.782 32,30 | verbeterd 178576 | 364782 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Edisonlaan| 178.122 | 364.456 32,30 | verbeterd 178610 | 364460 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Celciusstraat | 178.613 | 364.676 32,30 | verbeterd 178620 | 364678 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Celciusstraat | 178.671 | 364.585 32,30 | verbeterd 178670 | 364580 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Celciusstraat | 178.754 | 364.883 32,30 | verbeterd 178730 | 364885 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Fahrenheitstraat | 178.835 | 364.416 32,30 | verbeterd 178812 | 364424 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Marconilaan | 178.855 | 364.944 32,30 | verbeterd 178827 | 364938 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Marconilaan | 178.855 | 364.943 32,30 | verbeterd 178831 | 364929 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Edisonlaan | 178.927 | 364.676 32,30 | verbeterd 178862 | 364539 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Edisonlaan | 178.877 | 364.408 32,30 | verbeterd 178872 | 364400 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
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Marconilaan | 178.975 | 364.848 32,30 | verbeterd 178988 | 364826 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Amperestraat | 179.134 | 364.725 32,30 | verbeterd 179115 | 364735 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Marconilaan | 179.212 | 364.706 32,30 | verbeterd 179219 | 364687 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Copernicusstraat | 179.233 | 365.036 32,30 | verbeterd 179228 | 365044 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
Franklinstraat | 179.228 | 364.620 32,30 | verbeterd 179236 | 364615 | Waterpartij - Ra- | Kampershoek
Weert gescheiden - kerlossing
??7? 32,55 | verbeterd 176560 | 363399 Centrum Noord
Weert gescheiden 2srla
??7? 32,55 | verbeterd 176608 | 363253 Centrum Noord
Weert gescheiden 2sw02
Molenakkerplein O | 176.668 | 364.041 32,55 | verbeterd 176676 | 363187 | Waterpartij - Ra- | Centrum Noord
Weert gescheiden | 2sw01la kerlossing
??7? 32,55 | verbeterd 176759 | 363161 Centrum Noord
Weert gescheiden 2sw01
Korenmolen | 176.997 | 363.755 32,55 | verbeterd 176997 | 363765 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Windmolen | 177.048 | 363.463 32,55 | verbeterd 177042 | 363472 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Korenmolen | 177.045 | 363.495 32,55 | verbeterd 177050 | 363491 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Poldermolen | 177.179 | 363.724 32,55 | verbeterd 177169 | 363723 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Korenmolen | 177.185|363.635 32,55 | verbeterd 177188363629 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Beltmolen | 177.198 | 363.612 32,55 | verbeterd 177190 | 363620 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Poldermolen | 177.197 | 363.960 32,55 | verbeterd 177200 | 363964 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
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Poldermolen | 177.310|363.777 32,55 | verbeterd 177313 |363773 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Graanmolen | 177.343|363.775 32,55 | verbeterd 177335|363785| Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden | 245254 kerlossing
Poldermolen | 177.345 | 363.977 32,55 | verbeterd 177349 | 363981 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Houtzaagmolen | 177.493|364.169 32,55 | verbeterd 177494 | 364177 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Houtzaagmolen | 177.530 | 363.972 32,55 | verbeterd 177508 | 363968 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Houtzaagmolen | 177.647 | 364.152 32,55 | verbeterd 177654 | 364160 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Stellingmolen | 177.871|364.224 32,55 | verbeterd 177875 |364232 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Standaardmolen | 178.046 | 364.280 32,55 | verbeterd 178047 | 364294 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Achtkantmolen | 178.276 | 364.075 32,55 | verbeterd 178278 | 364086 | Waterpartij - Ra- | Molenakker
Weert gescheiden - kerlossing
Weert Van Gochlaan | 176.182 | 360.804 32,55 | gemengd out002 Mastenbroek | Altweerterkapel
Weert Dijkerstraat | 175.213|360.451 32,65 | gemengd out001 Meilossing | Altweerterkapel
Louis Regoutstraat | 176.672 | 362.073 32,70 | verbeterd 176674 | 362096 | Houtstraatlossing | Parkhof
Weert gescheiden oul
Uilenweg | 175.546 | 362.289 33,10 | gemengd 175540 | 362300 | Houtstraatlossing | Weert
Weert hsl
Louis Regoutstraat | 176.250 | 362.220 33,10 | gemengd 176250 | 362220 | Houtstraatlossing | Weert
Weert hs2

Bovenstaande tabel is soms gebaseerd op onvolledige gegevens en oude documenten. Bij het opstellen van het nieuwe BRP Weert wordt de tabel daarom
aangevuld en verbeterd. Ook na het opstellen van dit BRP kan blijken dat gegevens incorrect waren en dan zal dit worden gecorrigeerd.
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